

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL
COMPONENTE 1 Y 2. PROYECTO - COLÓN

DETALLE	PREPARACIÓN Y PRE-INVERSIÓN			INVERSIÓN	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	FASE 6
Metodología "DESCOM"	Contacto inicial con autoridades (Municipio, Ministerios y Organizaciones).	Diagnóstico, verificación de demanda y prefactibilidad. Considerar la estrategia de comunicación en todo el proceso, acompañando a la Comunidad, generando compromiso de cooperación durante el proyecto.	Socialización del diseño, factibilidad técnica, licitación y contratación.	Ejecución de la Obra. Empresa constructora contrata mano de obra de la comunidad, en lo posible.	Entrega preliminar de la obra a IDAAN . INAUGURACIÓN	- Evaluación Ex Post. - Operación y Mantenimiento
Actividades Sociales	Reunión con el Municipio (6 H.R. de los corregimientos del área de influencia del proyecto). Reunión para comunicarse con el personal técnico del Municipio de cada Junta Comunal, relacionado con la comunidad y socializar. Charla de información y sensibilización al personal técnico de las Juntas Comunales de los 6 corregimientos y a la comunidad (es). Intervención Social: Se dará a conocer los acuerdos y compromisos asumidos sobre: opiniones técnicas, niveles de servicios Reunión con el MEDUCA. Gestionar convenios de colaboración	Asamblea Comunitaria, con mapa en mano. Consulta y coordinación con la comunidad y consulta. Acuerdos de participación con representatividad por sectores. Establecer responsabilidades de la Comunidad. Elección y/o ratificación del Comité de Agua. Verificación de la demanda. Realizar diagnóstico comunitario. Necesidad de conexión al alcantarillado sanitario.	Presentación del diseño a la Comunidad Se hacen reuniones y se le explica todo el diseño de las obras (aquí la Comunidad puede opinar). Organizar capacitaciones en comunidades sobre; comportamiento con el uso racional del agua, control de fugas en las tuberías y artefactos, cuidado del medidor de agua, tarifas existentes del agua, manejo y/o manipulación de la basura, la reforestación del área y limpieza del los predios, drenaje de aguas negras, reforzamiento sobre cuidado del agua y su uso, pago de la factura por servicio de agua y tasa de valorización, higiene, manejo de basura. Capacitación de la Comunidad indígena, en el dialecto <u>Guna de preferencia</u> .	Capacitación sobre plomería (instalaciones internas de la casa), a un grupo representativo de la comunidad. Capacitación en técnicas utilizadas en la operación y mantenimiento de obras del proyecto y en la construcción domiciliarias. Capacitación de Comité de Agua sobre los alcances del proyecto. Instalación de Medidores. Comité de agua y autoridades locales monitorean las obras. Supervisión de la Comisión Ciudadana Participativa. Pago de tarifa por conexión. IDAAN realizara las firmas de Contratos por conexión máxima en sitio.	Inauguración del proyecto con la comunidad. Firma de un acuerdo de compromiso con la comunidad sobre buen uso del sistema instalado, pago de los servicios de agua y alcantarillado. Cuidado de fuente y medidores, control de fugas y goteo de llaves. Reforestación, higiene, manejo de basura, limpieza de predios, drenaje de aguas negras.	- Recepción de la obra definitiva (Después de 6 meses de operación) - Monitoreo de operación Ex Post en cada comunidad. - Reforzamiento de mensajes sobre cultura de pago, cuidado del agua e higiene, y el pago de la factura por el servicio de agua y alcantarillado.
Actividades Técnica	Establecer convenios. Responsabilidades de las partes. IDAAN-MUNICIPIOS IDAAN-MOP IDAAN-MINSA IDAAN-MEDUCA	Encuesta de hogares y línea de base Registro de nuevos usuarios Prefactibilidad técnica Topografía	Diseño final y preparación de los pliegos de obra. Factibilidad Técnica Licitación y contratación de obra.	Adecuación de diseños domiciliarios Supervisión de las obras.	Entrega preliminar de la obra.	Operaciones y mantenimiento del sistema por IDAAN y el apoyo de la comunidad.
Responsables Sociales	Gestión Social-IDAAN	Gestión Social-IDAAN	Gestión Social-IDAAN	Gestión Social-IDAAN	Gestión Social-IDAAN	Gestión Social-IDAAN
Responsables Técnicos	Dirección de Planificación / Ingeniería de IDAAN	Dirección de Ingeniería	El IDAAN contrata o hace el diseño. Dirección de Ingeniería	Empresa Contratista	Empresa Contratista Dirección de Ingeniería del IDAAN Dirección Ejecutiva del IDAAN	Empresa Contratista Dirección de Ingeniería del IDAAN

DETALLE	PREPARACIÓN Y PRE-INVERSIÓN			INVERSIÓN	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	FASE 6
Resultados	Convenios firmados IDAAN-MUNICIPIOS IDAAN-MOP IDAAN-MINSA IDAAN-MEDUCA	Diagnóstico levantado. Encuesta de hogares (línea base) Comité de agua foramdo Sectorización del barrio para la participación	Diseño del proyecto aceptado por el barrio. Planos arquitectónicos Obras contratadas Acta firmada. ACUERDOS.	Obra ejecutada. Participación de la comunidad, según lo acordado.	Proyecto recibido provisionalmente. Acuerdo con la comunidad sobre "Buen uso del sistema instalado y pago del servicio de agua y alcantarillado	Los comité de agua, coordinación con el IDAAN para asegurar oferta de agua y alcantarillados.
Evento	Reuniones de trabajo	Asamblea Comunitarias	Asamblea Comunitarias	Talleres de capacitación de Comité de Agua.	Inauguración de la Obra.	Asamblea Comunitarias

Fecha: 04/09/2012

Elaborado por: Licda. Dora Paredes

Departamento de Gestión Social - IDAAN