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150.000.000,00 170.995.747,00 168.836.750,00 83.543.595,81 48,86% 11.381.112,06 6,66% 72.162.483,75 42,20% 22.502.197,67 13,16% 49.660.286,08 29,04%

101.497.500,00 108.676.726,00 107.144.782,00 53.644.603,33 49,36% 9.099.712,61 8,37% 44.544.890,72 40,99% 11.775.233,37 10,84% 32.769.657,35 30,15%

47.055.280,00 58.811.148,00 58.498.985,00 37.342.736,51 63,50% 966.727,12 1,64% 36.376.009,39 61,85% 4.506.927,83 7,66% 31.869.081,56 54,19%

1

Diseño y Construcción del Sistema de 

Acueducto de Altos de Howard, Los 

Tecales y Las Veraneras de Arraiján.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76

300.000,00 835.000,00 835.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                58,00% 59,50%

El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según 

Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA 

S.A por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de proceder a 

partir del 10 de Febrero de 2016. 

Avance de agosto 2017: Se continua con la excavación y 

movimiento de tierra en la estación de bombeo de Loma Coba 

e instalación de tuberias.

2

Mejoras a la Red de Distribución de Agua 

Potable en la Comunidad de Almirante.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Publicación programada en Panamá 

Compra para noviembre 2017.

3

Farallón -Mejoramiento al sistema de 

distribuciónde agua potable existente. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

 Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a 

favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de 

B/.810,000.00. Avance agosto 2017: En formalización de 

contrato.

4

El Valle de Antón - Mejoramiento al 

sistema de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Avance de 

Julio 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO 

por un monto de B/. 8,500,000. Avance de agosto 2017: En 

formalización de contrato.

5

Antón. Construcción del nuevo sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                                                                      

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 624.438,09 41,63% -                            -                     624.438,09         41,63% 60.332,18 4,02% 564.105,91 37,61% 62,13% 62,25%

La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el 

proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00,  orden de 

proceder el 17 de Agosto de 2015.  

Avance de agosto 2017: Se estan realizando pruebas de 

rendimiento en los pozos de producción.

6

Construcción de la Línea de Conducción 

Cerro San Cristóbal. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48

-                              284.003,00 284.003,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                75,00% 80,00%
Avance agosto 2017: Se trabaja en actividades pendientes para 

finalizar el proyecto.

7

San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al 

Acueducto .                                                                                    

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.160.218,05 72,51% -                            -                     1.160.218           72,51% 1.144.620,61 71,54% 15.597,44 0,97% 85,90% 86,40%

La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el 

proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden de 

proceder el 28 de Octubre de 2013.  

Avance de agosto 2017: Se esta trabajando en la colocación de 

las tuberías de los químicos, instalación de la luz electrica en el 

edificios de químicos, caseta de generadpr y sistema 

hidroneumático, estación de bombeo.

8

Los Pozos, Herrera. Construcción de Planta 

Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.60

-                              276.604,00 276.604,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%
 Este proyecto esta en proceso de cierre, aprobación de 

adendas.

9

Ampliación de Planta Potabilizadora de 

Chame. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.03.17

-                              413.178,00 413.178,00 413.177,11 100,00% -                            -                     413.177               100,00% 413.177,11 100,00% -                             -                100,00% 100,00% Proyecto Terminado. Pago del retenido del contrato.

Total

Acueductos

Aporte de Gobierno Central

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

Instituto de Acueductos  y Alcantarillados Nacionales

Dirección de Planificación

Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones -  Año 2017 (Preliminar)

ago-17

(En Balboas)

Modificado Anual (%)     Asignado  agosto(%)
Ejecución Real            =             48.86                            49.48
Ejecución Financiera =             42.20                            42.74            
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10

Chorrera. Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                         

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94

500.000,00 -                              -                                -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                99,50% 99,50%

La empresa Consultores Profesionales de Ingenieria, S.A 

COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato 

B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. 

Avance de agosto 2017: El contratista presentó las cuentas 

finales para el cierre definitivo de contrato.

11

Pacora-Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable.                                  

Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.02.99

-                              584.000,00 584.000,00 583.112,73 99,85% -                            -                     583.113               99,85% 583.112,73 99,85% -                             -                100,00% 100,00%

La empresa Construtora Urbana  S.A (CUSA), ejecuta el 

proyecto, por un monto B/. 8,961,750.00.                                                              

agosto2017: Pago de cuentas pendientes.

12

Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio 

Yepes De León                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%
Avance de Agosto 2017: Proyecto Terminado. Cuentas 

pendientes por pagar.

13

Escobal - Mejoramiento al sistema de agua 

potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.97

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Publicación en Panamá Compra para 

Noviembre  2017.

-                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                99,00% 99,00%

Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, 

toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de 

agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de 

B/.26,019,541.86.  Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 

IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de 

Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de 

partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. Avance de agosto 

2017. Proyecto Convenio Pan-IDAAN.

-                            99,00% 99,00%

"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para 

la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, 

S.A., monto B/.15,252,458.23.  Ejecuta PAN/DAS según 

Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Avance agosto 2017.  

Los Trabajos no se han podido terminar  debido a que el 

PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al Contratista.

15

Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, 

Construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable I y II 

Etapa. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                99,79% 99,79%

La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de 

finalización 30 de agosto de 2014; por un monto  de 

B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-

2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ 

Avance de agosto de 2017: No hubo avance. Se esta en la 

etapa de prueba del sistema. En trámite adenda de aumento 

de costo y de extensión de tiempo con fecha de finalización el 1 

de octubre de 2017.

16

Chiriquí Grande-Construcción de Planta 

Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.45

111.900,00 111.900,00 111.900,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Publicación programada en Panamá 

Compras para el Mes de noviembre de 2017.

17
Mejoramiento  a la línea paralela Chilibre 

Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10
686.300,00 -                              -                                -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de 

cuentas finales, para el cierre del contrato.

18

Desarrollo de Campaña de Mediciones en 

la Red Metropolitana. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Pendiente por definir acto público

10.000,00 10.000,0010.000,0014

Bugaba - Construcción de nueva planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60

2
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19

Howard - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                               

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49

9.500.000,00 10.590.376,00 10.590.376,00 10.590.375,85 100,00% -                            -                     10.590.376         100,00% -                           -                   10.590.375,85 100,00% 0,00% 0,00%

 Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de Consorcio 

Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) 

por un monto de B/.211,807,519.99. Contrato No.1-2017. 

Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. 

Avance de agosto de 2017. Etapa de Estudio y Diseño. Se inició 

con el saneamiento del área de ubicación de la PTAP, Se esta 

en la espera que la ACP defina el sitio para la ubicación de la 

toma de agua cruda, en espera de respuesta del MOP del 

alineamiento de las tuberías de aducción y conducción.

20

La Arenosa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.50

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017.  Acto Público  programado para el 26 

de septiembre de 2017.

21

Administración de la Concesión 

Administrativa No. 116-97 de la Empresa 

Aguas de Panamá, S.A Partida 

Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51

377.800,00 377.800,00 377.800,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% La concesión administrativa se mantiente en Arbitraje

22

Santiago - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                            

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Avance de agosto2017: Preparación de pliegos técnicos. 

Publicación programada en Panamá Compras para el mes de 

noviembre de 2017.

23

Implementación de una red de Calidad de 

Agua.                                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de agosto 2017:  No se reportó avance

24

Gamboa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.54

10.695.400,00 11.946.383,00 11.946.383,00 11.946.382,10 100,00% -                            -                     11.946.382,10    100,00% -                           -                   11.946.382,10 100,00% 0,00% 0,00%

El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión 

Evaluadora.  Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato 

No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de 

Proceder el 17 de Abril de 2017. 

Avance Agosto 2017: En etapa de Estudio y Diseño. En revisión 

del plan de administración entregado por el contratista.

25

Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de 

Agua Potable. 

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91

592.200,00 592.200,00 592.200,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el año 2017.

26

Tortì-Chepo  y alrededores Construcción 

de las mejoras al sistema de agua potable

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

500.000,00 500.000,00 500.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                98,00% 98,00%

Según Contrato No.53-2011  la empresa Distribuidora Arval, S.A 

ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. 

O/Proceder 21 de mayo del 2012 .

 Avance de agosto 2017. Se trabaja en actividades pendientes 

para terminar el proyecto.

27

El Real, Darién - Mejoramiento al 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00          100,00% -                            -                     250.000,00         100,00% -                           -                   250.000,00 100,00% 0,00% 0,00%

Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a 

favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de 

B/.2,995,427.26,  Contrato No.03-2016,  Orden de proceder el 

3 de Abril de 2017.

Avance de agosto 2017: Se esta evaluando un nuevo diseño 

del proyecto.

28

La Palma - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.94

200.000,00 200.000,00 200.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             0,00% 0,00% 0,00%

Avance de agosto 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada para 

noviembre de 2017.
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29

Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Avance de agosto 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada para 

noviembre de 2017.

30

Villa Darién - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98

1.750.000,00 2.804.656,00 2.804.656,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                13,50% 13,50%

 Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/.  

32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de 

Diciembre 2016. 

Avance de agosto  2017: El estudio de impacto ambiental fue 

aprobado en Resolución DIERA 1/A-120 del 11 de Julio de 2017. 

Se esta en la tramitación para la legalización de terreno y en 

revisión de planos finales.

31

Chitré - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Proyecto no contemplado realizar  para el año 2017.

32

Parita - Mejoramiento a la red de agua 

potable. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 278.199,14 27,82% -                            -                     278.199,14         27,82% 278.199,14 27,82% -                             -                95,49% 96,59%

La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecutá  el proyecto por 

la suma de B/.1,529,416.20  Contrato No.139-2014. La Orden 

de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. 

Avance de agosto  2017: El contratista tiene que resanar 

algunos detalles en la nueva estación de bombei y tanques de 

almacenamiento de 15,000 y 50,000 galones. Se espera el 

refrendo de la Adenda No.2 de tiempo por  la Contraloría 

33

Tonosí - Sistema de abastecimiento de 

agua potable. 

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                46,35% 46,35%

La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por 

la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le 

entregara orden de proceder, por un termino de 390 días 

calendarios: Fecha de inicio 3 de junio de 2013.  

Avances de Agosto 2017: En trámite adenda No.1 por 

extensión de tiempo que finalizaría el 20 de Abril de 2019 e 

incremento de monto B/. 681,631.73. Se espera que el 

Contratista entregue el endoso de la fianza requerida.

34

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 

Mejoramiento al acueducto de las 

comunidades. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26

1.000.000,00 39.822,00 39.822,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                35,40% 35,40%

La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA 

CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de  

B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de 

proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 

días calendarios).  Avance de agosto 2017 : No se han 

registrado avance físicos.El proyecto fue suspendido el 27 de 

Enero de 2017, debido a que el alcance original fue modificado.

35

Las Cumbres y Chivo Chivo - 

Mejoramiento al sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66

2.000.000,00 4.139.933,00 4.139.933,00 44.009,37            1,06% -                            -                     44.009,37            1,06% 4.252,13 0,10% 39.757,24 0,96% 63,50% 63,50%

Según Contrato No.134-2013  la empresa C.U.S.A. ejecuta este 

proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de 

proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero de 2014, a un 

término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de 

agosto 2017: Se trabaja en la construcción de cajas de de 

válvulas en los tanque de almacenamiento, construcción de 

cerca perimetral y la entrega de los sometimientos.

4
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36

Reparación de fugas en el Area 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68

3.622.080,00 4.523.508,00 4.391.241,00 3.214.379,12 71,06% 322.885,50 7,14% 2.891.493,62      63,92% 927.744,47 20,51% 1.963.749,15 43,41% No Aplica No Aplica

Avance de agosto 2017: Se realizaron las siguientes 

reparaciones de diferentes diametro de tuberias: En el correg. 

De Ancón (8 reparaciones), Correg. Bethania (correg.3), Correg. 

Bella Vista (1), Jose Domingo Díaz (4), Rufina Alfaro (14)

37

Santiago - Mejoramiento a la red de 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81

1.378.400,00 1.155.671,00 1.155.671,00 559.000,90 48,37% -                            -                     559.000,90         48,37% 546.552,41 47,29% 12.448,49 1,08% 90,62% 90,62%

Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el 

proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00.       Fecha de inicio 

10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de 

marzo de 2015. Avance de Julio 2017: No hubo avance. Se 

solicitan los trámite de partida presupuestaria para la adenda 

de costo del contrato.

38

Montijo, Veraguas - Mejoramiento al 

sistema de acueducto

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69

605.100,00 870.100,00 870.100,00 666.228,92 76,57% 177.098,01 20,35% 489.131               56,22% 489.130,91 56,22% -                             -                86,00% 90,00%

El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014.  La empresa 

Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este 

proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato 

No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 . Avance de 

agosto 2017: Se esta trabajando en la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable y en la instalación de válvulas.

2.050.000,00 5.132.842,00 4.952.946,00 1.620.748,71 31,58% 466.743,61 9,09% 1.154.005           22,48% 59.806,14 1,17% 1.094.198,96 21,32% Avance de agosto 2017: Se detalla los proyectos:

99,00% 99,00%

"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de 

Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, 

como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y 

Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la 

empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por  un monto de B7 

3,330,587.99. Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. 

Avance de agosto2017: Se termino la extracción de 

sedimentos en la laguna y se firmo el acta de aceptación final. 

En Trámite por extensión de tiempo 338 días calendarios que 

finalizaría el 30 de Septiembre de 2017 e incremento al monto 

de contrato.

90,00% 90,00%

Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los 

Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, 

Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA S.A, 

Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 

1.278,650.00. Avance de agosto 2017:  Pendiente de entrega 

del informe de la etapa final de diseño y todos sus 

componentes.

97,00% 100,00%

 Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, 

adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, 

CORP, por un monto B/. : 9,827.00.

Avance Agosto 2017:

 Se estan realizando pruebas finales al proyecto. En elaboración 

de Acta Final del Proyecto.

39

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53
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60,00% 95,00%

 Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján 

Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, 

S.A por un monto de B/. 89,000. 

Avance Agosto 2017:

 Se esta trabajando en las actividades del proyecto.

0,00% 12,00%

Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. 

Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017. 

Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017.

Avance de Agosto 2017:  En fase de excavación de zapatas, 

armado de acero e instalación de tubería de impulsión.

0,00% 0,00%

 Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución 

de Agua Potable de Sector 4, Pacora. 

Avance de Agosto de 2017:

 En espera de resolución de adjudicación de la  la empresa 

INVERSIONES SOLABED, S.A,.

0,00% 0,00%

 Mejamiento Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

de Buenos Aires, San Isidro.

Avance Agosto 2017: 

En subsanación de Contrato para enviar a Contraloría

0,00% 0,00%

Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD 

De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo  B/.749,000  

Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A 

Avance Agosto 2017:

Contrato en Contraloría para refrendo

40

Mejoramiento al Sistema de Distriución de 

Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo 

Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.04

135.200,00 35.200,00 35.200,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Avance de Agosto de 2017:

Adjudicado a la empresa Proyectos Generales S.A.

 En espera de asignación presupuestaria para enviar a 

Contraloría para refrendo.

41

Mejoramiento al Sistema de Distriución de 

Agua de Ciudad Radial. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05

269.900,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de agosto de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

42

Mejoramiento al Sistema de 

Abastecimiento de San Martín, 6 de Abril y 

San Isidro. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.07

-                              119.506,00 119.506,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Avance de Agosto  2017: 

Adjudicado a la Empresa Proyectos Generales S.A por un 

monto de B/.1,527,960 . 

Contrato se encuentra en Contraloría para refrendo.

43

Mejoramiento al Sistema de Agua Potable 

Cañazas. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.09

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de agosto de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

44

Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las 

Tablas Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.19

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de agosto 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

45

Administración Proyec. Dis.y Const.P. 

Potab. Gamboa Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.26

1.000.000,00 -                              -                                -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Este proyecto fue reemplazado por los proyectos de 

Administración y asistencia técnica de Bocas del Toro y Chiriquí, 

Panamá Oeste 1 y 2, Panamá y Colón.

39

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53
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46

Construcción de Planta Potabilizadora de 

Sabanitas módulo II. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46

4.000.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.392.466,42 99,86% -                            5.392.466,42      99,86% -                           -                   5.392.466,42 99,86% 0,00% 0,00%

Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 

107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de 

Abril de 2017. Avance agosto 2017: Etapa de Estudio y Diseño. 

En revisión de las especificaciones técnicas de los suministri y 

equipos los cual se encuentra en evaluación. El contratista 

entrego el borrador del EIA, el cual se encuentra en evaluación 

por el Departamento Ambiental de la Institución.

47

Construcción de Nuevo módulo de la 

Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47

200.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado 

a la empresa Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-

2017.Avance de agosto 2017: El contrato del proyecto fue 

refrendado.

48

Construcción Planta Potabilizadora 

Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.48

500.000,00 -                              -                                -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017:En preparación de pliegos de cargos. 

Publicación en Panamá Compra para noviembre 2017.

49

Construcción Planta Potabilizadora Las 

Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.49

500.000,00 307.466,00 307.466,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

50

Administración y Asistencia Técnica  

Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí 

Partida Presupuestaroa: 

2.66.1.2.501.08.61

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto de 2017. Publicación en Panamá Compra 

para el mes de noviembre de 2017.

51

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Oeste  1. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto de 2017. Publicación en Panamá Compra 

para el mes de noviembre de 2017.

52

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Este y Darién 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto de 2017. Publicación en Panamá Compra 

para el mes de noviembre de 2017.

53

Administración  y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá y Colón.                  

Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.64

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto de 2017. Publicación en Panamá Compra 

para el mes de noviembre de 2017.

6.544.200,00 3.343.449,00 2.787.207,00 1.840.294,70 55,04% 929.779,42 27,81% 910.515,28 27,23% 313.360,62        9,37% 597.154,66 17,86%

54

Construcción de Pozos. Proyecto por 

Administración. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 

/ 2.66.1.2.501.01.14

2.244.200,00 2.905.024,00 2.348.782,00 1.657.221,16 57,05% 843.194,88 29,03% 814.026,28         28,02% 216.871,62 7,47% 597.154,66 36,03% No aplica No aplica

Avance de agosto: 2017:  No se realizaron perforaciones de 

pozos por daño mecanicos en el equipo. Se continuan con 

limpieza de pozos en las siguientes pozos: , Veraguas (La Peña, 

La Colorada, El Chumical, Calobre), Coclé (Pocrí), Provincia de 

Coclé

55

Ampliación y Rehabilitacion de la Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, 

Chilibre Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.01.96

3.300.000,00 228.425,00 228.425,00 183.073,54 80,15% 86.584,54 37,91% 96.489,00            42,24% 96.489,00 42,24% -                             -                96,70% 96,70%

Avance de agosto 2017. No hubo avance. El recurso de 

apelación fue resuelto se encuentra todavia en los tribunales. 

Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se 

inhabilita para contractar con el Estado por un periodo de 3 

años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 

a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el 

Contratista se encuentran en la Dirección de Ingenieria en 

espera de las decisiones finales.

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

7
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56

Construcción(Optimización) de los 

sistemas de Agua Potable de Panamá, 

Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida 

Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97

1.000.000,00 210.000,00 210.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                99,00% 100,00%
Avance de agosto 2017: Contrato 66-2003 a favor de 

BIWATER.  En proceso de cierre de contrato.

21.492.916,00 19.757.247,00 19.310.888,00 5.942.641,92 30,08% 4.627.417,64 23,42% 1.315.224,28 6,66% 1.236.371,79    6,26% 78.852,49 0,40%

57

Mejoramiento a nodos en la red de la 

ciudad de Panamá (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 

/ 2.66.1.2.501.06.01

-                              112.000,00 112.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo 

de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad 

de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según 

Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa  PRO DESARROLLO 

por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto.    

Avance de Agosto 2017:

 En  trámite pago de cuenta para cierre del proyecto.

58

Estudio y Diseño al sector de Agua Potable 

y saneamiento de la Provincia de Panamá.                                                               

Partida Presupuestaria.                                              

2.66.1.2.501.06.02

-                              305.500,00 239.000,00 130.786,25 42,81% 130.786,25 42,81% -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%
Avance de Agosto 2017: Proyecto en cierre administrativo y 

financiero

2.283.300,00 1.463.010,00 1.970.095,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100% 100%

Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia 

Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por 

B/.1,889,049.16 (incluye adenda).   Acta de aceptación 

sustancial entregada en febrero 2015.                                                                                                                                                                                 

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el 

Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá.  

Grupo 1 ANC. 

15,00% 15,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el 

Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de 

Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 10,469,396.7 

.Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam 

S.A.S.E.S.P.

 Avance de Agosto 2017: 

La ATTT, presentó subsanaciones observaciones de los planos 

revisados.

0,00% 0,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el 

Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. 

Grupo 3 ANC. Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de 

Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierta. Se 

tiene programado realizar un solo proyecto.                               

605.300,00 776.000,00 713.300,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al 

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro 

de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - 

Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a 

Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se 

entregó orden de proceder al contratista (24 meses). 

Componentes de la asistencia:                                                                                                                                                                

Componente 1:

Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de 

inversión y seguimiento .

59

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

CAF - Plan de Reducción de Agua No 

Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 

/ 2.66.1.2.891.06.03

60

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de 

Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04

Financiamiento C.A.F.

8
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Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y 

programas.

Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, 

Manual de Supervisión.     

Componente 3:

Acción 1: Priorización y control a fugas de agua

Acción 2: Implementación del sistema de información para la 

Unidad de Control Operativo

Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, 

sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de 

agua potable y optimización operacional 

Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo 

plazo 

Componente 4:  Sistema de Gestión de Proyectos. Project 

Server y Share Point. 

Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

61

Supervisión de Obras para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá  

(*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 

/2.66.1.2.891.06.05

930.900,00 2.584.618,00 1.630.900,00 591.269,93 22,88% 6.800,00 0,26% 584.470               22,61% 584.469,93 22,61% -                             -                95,00% 95,00%

Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un 

monto de B/.110,421.70 se encarga de la supervisión de los 

proyectos:    1-Estación de bombeo de la Bda.  9 de Enero. 2- 

Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del 

Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado 

sanitario La Pulida.      Avance de agosto 2017: Se aprueba la 

adenda No. 3

62

Chilibre / Don Bosco - Construcción de la 

nueva red de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06

120.000,00 -                              100.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                12,00% 12,00%

 Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras 

Complementarias.    El acto público se realizó el 18 de julio de 

2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec 

Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto 

Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08.  Avance a agosto 

2017: Este proyecto es diseño y construccion, ya los planos 

fueron aprobados en MOP y van el Municipio.

63

Construcción de mejoras a la red de 

distribución de Chorrillo y Santa Ana 

(Obras de acueducto - provincia de 

Panamá). 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08

96.400,00 1.042.682,00 696.400,00 40.521,24 3,89% 28.498,34 2,73% 12.022,90            1,15% 12.022,90 1,15% -                             -                99,00% 99,20%

Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a 

Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según 

Contrato No. COC-06 CAF-2014.  Fecha de inicio 24 de julio de 

2014 (605 días calendarios). 

Avance de  agosto  2017: Continuan los trabajos para finalizar 

la estación de bombeo e interconexiones domiciliarias

64

Construcción del Acueducto y 

Alcantarillado de Camino Real Bethania y 

Estación de Bombeo de Bethania. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 

/ 2.66.1.2.891.06.10

717.000,00 1.717.000,00 1.017.000,00 698.753,54 40,70% 230.198,36 13,41% 468.555,18         27,29% 468.555,18 27,29% -                             -                80,00% 81,00%

Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de 

febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la  

Empresa Viguecons Estevez, S.L. ,  realiza este proyecto por la 

suma de B/.4,907,338.31.  Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 

(540 días calendarios). 

 Avance  a agosto 2017: 

Se trabaja en la estación de bombeo e interconexiones.

 En trámite de adenda de tiempo hasta el 31 de diciembre de 

2017.

60

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de 

Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04

9
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65

San Francisco (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15

660.000,00 1.703.800,00 1.445.000,00 1.420.262,66 83,36% 1.420.262,66 83,36% -                            -                    -                           -                   -                             -                50,00% 50,00%

 Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a 

Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la 

empresa Constructora MECO S.A., por la suma de 

B/.6,270,326.96. Avance de Jullio 2017:En trámite de adenda 

de tiempo  y de costo. El proyecto esta detenido 

temporalmente.

66

Construcción de línea de conducción del 

Tanque Ameglio - Red de distribución del 

Sector 3. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 

/ 2.66.1.2.891.06.16

100.000,00 -                              100.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de 

febrero de 2014 .  Contratista: Globetec Constrution LLC,    

Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. 

Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). 

 Avance de agosto 2017: 

 Se esta en proceso de rescindir el contrato. En espera a que ell 

tribunal de contrataciones públicas se pronuncie.

67

Mejoramiento a red de distribución de 

Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 

/ 2.66.1.2.891.06.18

5.110.500,00 700,00 59.500,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance agosto 2017:Programado en Panamá Compra 

noviembre 2017.

68

Mejoramiento obras complementarias red 

de distribución - Area Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 

/ 2.66.1.2.501.06.19

800.000,00 -                              800.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                4,00% 4,00%

Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras 

Complementarias en la Red de Distribución en el Area 

Metropolitana  del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las 

Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de 

Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma 

de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción 

de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la 

licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-

CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28.  Fecha de inicio: 

12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). 

Avance de  agosto 2017: 

En trámite para rescindir el contrato. El tribunal emitió, fallo 

emitido a favor del IDAAN

69

Mejoramiento al Sector de agua potable y 

saneamiento de la Provincia de Panamá 

CAF - Gestión Ambiental y Social. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 

/ 2.66.1.2.891.06.20

253.216,00 406.744,00 350.900,00 102.582,49 25,22% 7.000,00 1,72% 95.582,49            23,50% 21.000,00 5,16% 74.582,49 18,34% 100,00% 100,00%

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-

2013.  Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días 

calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar 

Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social 

del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). 

773.700,00 773.700,00 773.700,00 242.795,75 31,38% 242.795,75 31,38% -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

1-  Construcción de la red de distribución de Altos de San 

Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa 

CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. 

Avance de Agosto 2017: En cierre financiero.

100,00% 100,00%

2-  Construcción de la red de distribución de La Mitra, La 

Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, 

Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios). 

Avance de agosto 2017. Proyecto cerrado.70

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 

/ 2.66.1.2.501.06.22

10



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)

%                                       

Ejecución 

Real 

Compromiso                                           

(2)

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera                                            

(3) = (4) + (5)

%                         

Ejecución 

Financiera

Devengado                                        

(4)

% 

Devengado

                                     

Pagado                                   

(5)

%   

Pagado

Avance                 

Físico                 

Julio                   

(%)

Avance                 

Físico                 

agosto                 

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

100,00% 100,00%

3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con 

almacenamiento y sectorización:   Se adjudicó el Acto Público 

a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, 

S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de 

noviembre de 2014. 

 Avance de agosto 2017:

 En cierre ambiental, administrativo y financiero.  Se tramitó 

acta sustancial.

71

La Chorrera - Capira, Construcción de línea 

de conducción. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 

/ 2.66.1.2.501.06.23

2.702.600,00 3.275.805,00 3.275.805,00 2.314.494,96 70,65% 2.314.494,96 70,65% -                            -                    -                           -                   -                             -                75,00% 75,00%

La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014.  

Avance de Agosto 2017:

 Instalación  de tuberias de hierro ductil, completado al 100%

72

La Chorrera - Construcción de obras 

complementarias

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 

/ 2.66.1.2.501.06.25

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Construcción de obras complementarias a las proyectos que se 

ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del 

proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de agosto 2017: Acto 

público fue realizado  el 28 de Abril de 2016. En consultas 

legales de las propuestas.

73

Construcción  de anillo hidraúlico sur 

desde Ciudad Radial hasta Tocumen.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 

/ 2.66.1.2.891.06.26

200.000,00 250.000,00 250.000,00 91.056,68 36,42% 51.903,43 20,76% 39.153,25            15,66% 39.153,25          15,66% -                             -                99,00% 99,00%

Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA 

ejecuta este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04.  Fecha 

de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). 

Avance de agosto 2017: No hubo avance este mes.

74

Construcción  de mejoras al sistema de 

abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima 

No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y 

Mirador del Lago. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 

/ 2.66.1.2.891.06.27

900.000,00 16.000,00 716.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

CONSORCIO RC CONTRACTORS  INC- ENERCOM, S.A., ejecuta el 

proyecto por un monto B/.1,299,307.42 .  Avance de agosto 

2017: Cambio de Nombre a Obras y Mejora a los Sistema de 

Acueductos de Alcalde Diaz.Se prepara finiquito para 

cancelación de contrato por oposición de las Comunidades de 

Alcalde Díaz.se solicitó a CONADES (Nota 813-DE - 22-02-2017) 

incluirlo en el paquete de licitación.

75

Isla Colón - Captación y ampliación de la 

planta potabilizadora  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.895.06.28-541

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
En preparación de Pliego de Cargos. Costo estimado del 

proyecto: B/.9,000,000.00

76

Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua 

cruda y línea de aducción  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-

541

650.000,00 650.000,00 500.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% En preparación de pliegos de cargo.

77

Implementación de la Inspección Técnica y 

Ambiental CAF-II FASE.                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30

900.000,00 733.000,00 622.600,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión 

técnica y ambiental de los proyectos.

78

Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN 

CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31

490.000,00 746.688,00 738.688,00 308.523,42 41,32% 194.677,89 26,07% 115.440,53         15,46% 111.170,53 14,89% 4.270,00 0,57% No aplica No aplica
En este proyecto se contempla los gastos administrativos que 

genera la ejecución de PAYSAN.

12.632.520,00 13.180.014,00 13.037.636,00 6.012.202,00 45,62% 1.770.472,56 13,43% 4.241.729,44 32,18% 4.144.244,96    31,44% 97.484,48 0,74%Financiamiento Banco Mundial

70

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 

/ 2.66.1.2.501.06.22
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79

Estudio, diseño, supervisión para el 

mejoramiento de agua y saneamiento en 

la Zona Metropolitana de Panamá y 

Colón.Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01

-                              591.000,00 591.000,00 581.860,06 98,45% -                            -                     581.860,06         98,45% 581.860,06 98,45% -                             -                100,00% 100,00%

Consultoría de los Diseños de la Red de Distribución del 

Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y 

Pedernal). Contrato No. CC-03-BIRF-2013, a favor de THE LOUIS 

BERGER GROUP por B/.191,880.00. 

Avance de agosto 2017: Proyecto terminado.

80

Fortalecimiento institucional del IDAAN  

para el mejoramiento de agua y 

saneamiento en la Zona Metropolitana de 

Panamá y Colón.Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02

1.205.000,00 811.294,00 756.694,00 297.638,47 36,69% 172.953,61 21,32% 124.684,86         15,37% 122.919,36 15,15% 1.765,50               0,22% 13,00% 13,00%

Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del 

Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, 

Adquisición de materiales y servicios de capacitaciónes y 

pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del 

Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.   Actualización del 

Catastro de Ususarios del IDAAN en provincias de Panamá, 

Chiriquí y Bocas del Toro:  No.COC-02-BIRF-2014, a favor de 

CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 .  

Avance de  agosto 2017:

Productos informáticos entregados y la consultoria con las 

boletas aprobadas.

81

Colón - Mejoramiento  de los sistemas  de 

agua potable y saneamiento en el distrito. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 

/ 2.66.1.2.865.04.04

2.919.100,00 5.336.300,00 5.336.300,00 3.725.033,98 69,81% 1.417.202,37 26,56% 2.307.831,61      43,25% 2.307.831,61 43,25% -                             -                97,00% 100,00%

 Mejora Integral de la Eficiencia  de los Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-

BIRF-2013  el  Consorcio A&S Colón ejececutará este proyecto 

por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al 

Contratista la cual  rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 

meses).  

  La supervisón es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON 

KOEI, por un monto de   B/ 2,408,961.6

Avance de Agosto 2017:   

F2: Obras de optimización operativa,  gestión de pérdidas 

físicas y mejoras a  la gestión comercial.

F3: Capacitaciones ejecutadas.                                  

82

Construcción de Acueducto  (Construcción 

de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras 

Complementarias). Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.2.865.04.05

1.000.000,00 330.700,00 330.700,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                12,00% 12,00%

1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y 

Obras Complementarias.  El acto público se realizó el 18 de 

julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de 

Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. 

Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de 

septiembre de 2013 (21 meses). 

Avance de agosto 2017. Se solicito a la aseguradora  intensión 

de resolución de contrato. Departamento Legal  en 

procedimiento de ejecución de las fianzas.

83

Construcción y supervisión del proyecto 

mejoras a los acueductos de las 

comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, 

Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea 

y La Esperanza.                                                        

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11

263.220,00 264.720,00 176.942,00 95.718,98 36,16% -                            -                     95.718,98            36,16% -                           95.718,98 36,16% 0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017.: Se realizan pagos administrativos de 

planilla de los proyectos.

84

Construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y 

actualización del catastro de clientes. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 

/ 2.66.1.2.501.04.12

200.000,00 714.300,00 714.300,00 180.316,58          25,24% 180.316,58 25,24% -                            -                    -                           -                   -                             -                21,00% 21,00%

El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y actualización del 

catastro de clientes.  Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor 

de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de agosto 2017 No 

hubo avance.
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85

Nuevo Mexico I, II - Construcción de 

acueducto, alcantarillado sanitario y obras 

complementarias BM (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-

541 /  2.66.1.2.865.04.20-541

1.150.200,00 703.600,00 703.600,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                43,00% 43,00%

Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras 

Complementarias de Nuevo México I y II:  Contrato No. COC-

01-BIRF-2014 a favor de  Empresa Globotec Construction, por 

B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. 

Avance a Agosto 2017:  El proyecto se encuentra paralizado 

debido a retrasos en los pagos. En trámites de resolución de 

contrato.

86

San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El 

Sitio - Construcción y mejoras a los 

acueductos BM  (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21   

2.66.1.2.865.04.21

764.500,00 32.000,00 32.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Contratista:  Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la 

suma de B/.1,299,307.42.  Avance de Julio 2017: Se inició 

trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de 

junio del 2015. Pendiente aprobación de planos.

87

Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - 

Construcción de redes de distribución de 

agua potable BM (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 

/ 2.66.1.2.501.04.22

1.743.800,00 2.171.800,00 2.171.800,00 1.131.633,93      52,11% -                            -                     1.131.633,93      52,11% 1.131.633,93 52,11% 0,00 -                60,00% 60,00%

Construcción de la red de distribucón del Acueducto del 

Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) 

Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49

 Avance de agosto 2017: Falta realizar trabajos en el área de 

transitmica y se esta en comunicación con Cable Wireless por 

un tema de los cables telefonicos que estan dentro del 

alineamiento del proyecto.

88

Administración Asistencia Técnica  y 

Supervisión de Obras de Construcción de 

Metro Agua II                            Partida 

Presupuestaria: 

266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23

1.000.000,00 400.000,00 400.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de agosto 2017: En Evaluación

89

Estudio , Diseño y planos finales de los 

Sistemas de Agua Potable en el Corredor 

Transitmico.. Partida Presuestaria: 

266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de agosto 2017:En evaluación.

90

Mejoramiento de Agua y Saneamiento en 

la Zona  Metropolitana de Panamá y Colón 

BM Fase II Fortalecimiento Institucional 

del IDAAN Partida 

Presupuestaria:266.1.2.501.04.26/ 

266.1.2.865.04.26

2.286.700,00 1.724.300,00 1.724.300,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de agosto 2017: En Evaluación

13.772.584,00 13.584.868,00 13.510.066,00 2.506.728,20 18,45% 805.315,87 5,93% 1.701.412,33 12,52% 1.574.328,17 11,59% 127.084,16 0,94%

-                              1.380.515,00 1.380.515,00 786.412,38 56,97% -                            -                     786.412,38         56,97% 786.412,38 56,97% -                             -                100,00% 100,00%

Ejecutó la empresa  R&M Panamá por la suma de 

B/.205,825.20 según  Cont. No.129-2012 (95 Medidores de 

diámetros grandes). Proyecto Terminado

99,00% 99,00%

Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades 

Menores Intermedias Servidas por el IDAAN:  Se ha requerido 

mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el 

proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños 

del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, 

especificaciones y detalles finales. 

100,00% 100,00%

Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 

(Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por 

la suma de B/.1,641,380.00.  Al 31 de Octubre se finaliza la 

instalación del 100% de medidores y cajas.

Financiamiento B.I.D.

91

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 

/ 2.66.1.2.812.05.09

13
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100,00% 100,00%

Se adjudicó a Pro Desarrollo,por la suma de B/.478,872.68 

según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 

válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de 

compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de 

presión) Al  30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e 

Instalación de Válvulas al 100%.

100,00% 100,00%

"Construcción de la red de impulsión con el sistema de 

bombeo a los nuevos tanques de Burunga"      Según Contrato 

No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A,  

ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días 

calendarios).  

La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio 

FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por 

un monto de B/.645,720.00.   

Avance de agosto 2017: Culminaron las pruebas de llenado a 

los tanques.  Se procede al envio de agua al tanque elevado                                                                                                                           

100,00% 100,00%

Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a 

Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. 

Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de 

B/.7,415,116.84. 

Avance a agosto 2017.Proyecto terminado físicamente.

92

Implementación conformación Operativa 

de la Unidad Ejecutora del Programa -BID 

(*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 

/ 2.66.1.2.501.05.10  

974.184,00 768.736,00 693.934,00 171.597,43 22,32% 31.282,85 4,07% 140.314,58         18,25% 13.230,42 1,72% 127.084,16 16,53% No aplica No aplica

En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de 

Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos 

operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, 

entre otros.

-                              952.368,00 952.368,00 407.019,09 42,74% 407.019,09 42,74% -                            -                    -                           -                   -                             -                

La 

Concepción y 

Volcán:   

98.8%       

La 

Concepción y 

Volcán:   

98.8%       

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de 

Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al 

Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A.  Antalsis por la suma de 

B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013.   La 

Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa   

PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto 

de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5%  

 Avance de agosto  2017:

 Concepción: Se continuan con  las pruebas de presión  y 

actividades finales del proyecto. Se realizan pruebas de presión 

en el anillo hidráulico. 

 Volcán: Se realizan reparaciones por filtraciones en el Tanque 

de  100,000 galones.                                                                                                                                                                                                                                       

Agua 

Potable:100% 

y Alc. 100 %

Agua 

Potable:100% 

y Alc. 100 %

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", 

se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - 

CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.4,145,734.28 

Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de agosto 2017: En 

adenda de costos indirectos, entrega de planos as built y 

manual de procedimiento por Parte del Contratista.

La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de 

Proyectos e IDAAN.                                                            

91

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 

/ 2.66.1.2.812.05.09

93

Rehabilitación Amp.  De fuentes, potab., 

aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 

sistemas de agua potable en provincias y 

Supervisión e Inspección del Proyecto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 

/ 2.66.1.2.501.05.14
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-                            -                           

Potrerillos:    

100%              

Dolega: 100%

Potrerillos:    

100%              

Dolega: 100%

"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos 

y Dolega, provincia de Chiriquí", el  28 de diciembre de 2012 

se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 

la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de 

B/.3,565,722.2.  

Avance de  Agosto 2017: 

Proyecto Terminado físicamente.                                                                       

La supervisión del proyecto está a cargo de la empresa  

PROINTEC.  según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto 

de B/.360,628.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-                            -                           79,69% 79,69%

Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques 

de San Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-BID-2013, 

empresa Globetec Construction, LLC por un monto de 

B/.5,691,558.91. 

Avance de agosto de 2017: En proceso de rescindir el 

proyecto.  Contrato en revisión por el departamento Legal.     

Avance de supervisión al 100%                                        

2.953.300,00 3.626.022,00 3.626.022,00 376.605,93 10,39% 280.105,61 7,72% 96.500,32            2,66% 96.500,32 2,66% -                             -                No aplica No aplica

Se incluyen los siguientes proyectos:  

 ERP:    Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un 

monto de B/.11,074,500.00.  Fecha de inicio: 15 de abril de 

2015. Proyecto en ejecución.

Avance a Agosto 2017:  En trámite de subrogación de la 

fiduciaria al IDAAN

Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR´S 

listos.  Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. 

De Capacitación del IDAAN.

Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA):  

Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó 

convenio con la USMA. Terminó.

Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el 

BID analizan la inversión de estos recursos para un programa 

de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado 

B/.600,000.00

Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR´s listos. Pendiente 

de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento 

IDAAN.     Costo estimado de B/.600,000.00

 

Curso para aumentar eficiencia de Gerentes  (Reemplazado por 

Curso para Diseño  de Plantas de Tratamiento de AP):  Se 

requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, 

preparar los TdR. 

94

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 

/ 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15                                                               

93

Rehabilitación Amp.  De fuentes, potab., 

aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 

sistemas de agua potable en provincias y 

Supervisión e Inspección del Proyecto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 

/ 2.66.1.2.501.05.14

15
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5.893.200,00 3.039.780,00 3.039.780,00 755.463,37 24,85% 77.278,32 2,54% 678.185,05         22,31% 678.185,05 22,31% -                             -                33,80% 33,80%

La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos 

Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de 

Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable 

de San Andrés / San Francisco por un monto de 

B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 

Avance de agosto 2017: 

Jacú: El contratista suspendio la obra.

Divalá: No hubo Actividad este mes.

San Andrés: No hubo actividad este mes

Supervición del Contrato en un 38.79%

0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable 

de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87.  Orden de 

proceder 26 de Abril de 2016.  

Avance agosto 2017:

Proyecto Detenido.Terminación de relación contractual.

0,00% 13,00%

La Empresa Vigencos Estevez ejecut el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable 

de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de 

Proceder el 4 de Abril de 2016.  

Avance agosto 2017:  

Se realizan trabajaos de instalación de tuberías,válvulas de 

limpieza y cajas de inspección.

En las lomas se instalaron tubería de 8" PCV, cama de arena y 

relleno con material de exavación. 

0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará los 

proyectos"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de 

Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San 

Lorenzo  por un monto de B/.4,962,042.54.  Orden de Proceder 

26  de Abril de 2016.          

Avance de agosto 2017: Proyecto Detenido. Terminación de 

relación contractual.

0,00% 0,00%

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé en la 

Provincia de Chiriquí. Avance de agosto 2017: Acto público 

programado para el 30 de Agosto de 2017

0,00% 0,00%

Mejoramiento del Sistema Operativo en la Planta 

Potabilizadora de Algarrobos. Adjuducado a PINELLAS, por un 

monto B/. 699,994.

 Avance de agosto 2017: En proceso de confección de 

contrato.

0,00% 0,00%

Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para 

la Planta Potabilizadora de Changuinola". Adjudicado a la 

empresa JOCA por un monto B/. 2,750,000.00. Avance de 

agosto 2017: En confección de contrato

96

Mejoramiento, rehabilitación y ampliación 

de sistemas de agua potable en ciudades 

cabeceras de provincia BID II.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18

3.951.900,00 3.817.447,00 3.817.447,00 9.630,00 0,25% 9.630,00 0,25% -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

 "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago".  

Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico 

el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de 

Aguas , S.A.U. Avance de agosto 2017: En confección de 

contrato.

45.050.500,00 58.792.532,00 58.202.968,00 28.973.008,57 49,28% 1.954.877,69 3,33% 27.018.130,88 45,96% 10.594.284,30 18,02% 16.423.846,58 27,94%

24.355.100,00 37.343.108,00 37.343.108,00 22.312.278,91 59,75% 630.969,63        1,69% 21.829.731,66 58,46% 6.534.873,26 17,50% 15.294.858,40 40,96%

95

Rehabilitación de sistemas de agua 

potable en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17

Alcantarillados Sanitarios

Aporte Gobierno Central

16
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97

Changuinola - Construcción de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52

1.000.000,00 2.125.542,00 2.125.542,00 2.086.928,00 98,18% -                            -                     2.086.928,00      98,18% 2.086.928,00 98,18% -                             -                13,93% 15,56%

 Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-

2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico  a la Empresa JOCA 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a 

partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de agosto 2017: Se 

inicia la etapa de construcción del proyecto con corte de 

pavimento, excavación e instalación, conexiones domiciliares, 

cámaras de inspección.

98

Antón - Construcción de mejoras al 

sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Publicación programada en Panamà 

Compra para noviembre 2017.

99

Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del 

Zaratí y Línea para la Canalización de las 

aguas de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Natá.                                                                             

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.14

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

100

Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la 

planta de tratamiento de agua residuales. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

101

Atalaya-Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

102

Metetí - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09

1.000.000,00 416.000,00 416.000,00 206.873,80 49,73% -                            -                     206.873,80         49,73% 206.873,80 49,73% -                             -                60,00% 60,00%

Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, 

S.A. realiza este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00.   

Avance de agosto 2017: No se reporto avance físico. El 

proyecto continua suspendido.

103

Parita - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50

1.000.000,00 1.047.000,00 1.047.000,00 1.043.768,90 99,69% 296.437,83 28,31% 895.753,45         85,55% 895.753,45 85,55% -                             -                87,21% 87,50%

Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita 

Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00.  La orden de 

proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 

2016. Avance  de agosto 2017: Se inicio  la etapa de operación 

y mantenimiento  mediante acta sustencial a partir del 1 de 

Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de cuentas que se le 

adeudan al contratista y las conexiones intradomiciliarias.

104

Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras 

del sistema de Alcantarillado Sanitario.       

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                95,00% 95,00% Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución.

105

Ocú - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.98

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Publicación programada en Panamà 

Compra paranoviembre 2017.

106

San Carlos - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario . Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13

889.100,00 589.100,00 589.100,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                5,00% 5,00%

Adjudicado a  Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA por 

un monto de B/.3,992,448.74 .   Orden de Proceder a partir del 

15 de Marzo de 2016. Avance de agosto 2017:Se trabaja en la 

confección de Adenda de tiempo , la cual tiene como fecha de 

terminación del 26 de Abril de 2018.

17
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107

Est,Diseño,Const,Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de Penonomé. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20

1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

108

Construcción Alcantarillado Las 

Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.21

1.000.000,00 -                              -                                -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

109

Construcción Tanque Agua Potable Correg. 

Cañaveral. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22

300.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

110

Construcción Tanque Agua Potable Río 

Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.3.501.02.23

300.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

12.100.000,00 30.106.941,00 30.106.941,00 18.190.258,81 60,42% 334.531,80 1,11% 17.855.727,01    59,31% 3.345.318,01 11,11% 14.510.409,00 48,20% 0,66% 0,69%

 Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por 

un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 

de Abril de 2017. Avance de agosto 2017:Se aprobaron los 

criterios de diseños y el informe de Catastro de Redes de 

Alcantarillados y las especificaciones técnicas general de la 

tubería.

0,35% 0,37%

 Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por 

un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 

de Abril de 2017. Avance de agosto 2017: .El contratista esta 

elaborando elPAMA del estudio de impacto ambiental.

112

Isla Contadora Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.16

1.000.000,00 1.158.000,00 1.158.000,00 784.449,40 67,74% -                            -                     784.449,40 67,74% -                           -                   784.449,40 67,74% 2,10% 2,50%

Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rodsa, 

NIP Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 

15,688,988.00.Orden de Proceder a partir del 12 de Diciembre 

de 2016. Avance de agosto 2017: Se aprueba el estudio de 

factibilidad del proyecto en referencia tanto para agua potable 

y el sistema de alcantarillado sanitario.

113

Isla Taboga. Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.18

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

114

Chepo-Construcción del  Alcantarillado 

Sanitario,Tratamiento y Disposición Aguas 

Residuales.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80

3.750.000,00 184.525,00 184.525,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%  Avance de agosto 2017: En evaluaciones legales del proyecto.

111

David - Ampliación del sistema de 

alcantarilldo sanitario. Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.43                              
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115

Puerto Mutis - Construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                69,50% 69,50%

El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público.  Según 

Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecuta éste 

proyecto por la suma de  B/.3,197,780.35.  Orden de proceder 

el 17 de agosto de 2015.   Avance de agosto 2017: Se está en 

trámite de la Adenda No .1 al contrato por extensión de tiempo 

de 360 días que finalizaría el 30 de abril de 2018 incremento al 

monto del proyecto.

3.241.484,00 2.617.307,00 1.905.628,00 1.290.130,18 49,29% 161.142,00 6,16% 1.128.988,18 43,14% -                           -                   1.128.988,18 43,14%

3.241.484,00 2.617.307,00 1.905.628,00 1.290.130,18 49,29% 161.142,00 6,16% 1.128.988,18      43,14% -                           -                   1.128.988,18 43,14% No aplica No aplica
Avance de agosto 2017: Pago de Planillas Institucional y 

órdenes de compra de materiales de plomeria.

0,00% 0,00%

 Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora 

Sanitaria  Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las 

Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., 

por un Monto B/. 161,142.00. 

Avance de agosto 2017: En estudio y Diseño.

17.353.916,00 18.544.401,00 18.666.516,00 5.101.856,44      27,51% 1.042.445,40 5,62% 4.059.411,04      21,89% 4.059.411,04    21,89% -                             -                

2.934.716,00 4.445.201,00 4.567.316,00 1.931.978,93 43,46% 1.042.445,40 23,45% 889.533,53         20,01% 889.533,53 20,01% -                             -                

100,00% 100,00%

2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area 

Metropolitana.  El acto público se realizó el 11 de octubre de 

2012,    Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo 

TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 -    Avance de agosto.: 

Proyecto Terminado.

100,00% 100,00%

1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector 

No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio 

de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de 

B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado.

Avance de agosto 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 

3 y 4 por el juzgado. 

100,00% 100,00%

4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, 

distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. COC-

04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. 

realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81.    

Avance a agosto 2017: Proyecto Finalizado    

70,00% 70,00%

2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, 

distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la 

empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de 

B/.324,277.  Se  firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el 

pago del retenido del 10% del monto del Contratto. Aún no se 

ha recibido observaciones a los documentos presentados 

(Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto 

Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). Avance 

de agosto 2017: Pendiente endoso para tramitar adenda. 

117

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

Financiamiento CAF

Aporte I.D.A.A.N.

116

Mejoramiento a  redes existentes - 

Alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23                                     

19
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47,50% 47,50%

3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el 

distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización 

La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco.  Contrato 

No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN 

PANAMA, S.A., por un monto de  B/.1,156,293.32. Fecha de 

inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios).    

Contrato rescindido.  

Avance a Agosto 2017: 

Adjudicado a la empresa Rodsa para retomar la ejecución del 

proyecto. Orden de proceder el 18 de julio de 2017.

118

Almirante - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento  CAF - 

II FASE. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 

/ 2.66.1.3.895.04.02

1.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Acto público fue realizado el 13 de 

Julio de 2017. Costo del proyecto:B/.18,000,000.00.

119

San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-

Construcción de Colectoras.                                    

Partida Presupuestaria 

2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03

939.000,00 839.000,00 839.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de agosto 2017: Programado en Panamá Compra en 

noviembre 2017.

120

Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras 

al sistema de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 

/ 2.66.1.3.501.04.05

3.000.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                97,00% 97,00%

El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio 

Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el 

proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-

2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 

25 de diciembre de 2015. 

Avance de agosto de  2017: 

En espera de aprobación de adendas para completar trabajos 

pendientes. 

Se realizan pruebas en estaciones de bombeo y PTAR.

121

Santiago - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04  / 

2.66.1.3.895.04.04

9.480.200,00 8.890.200,00 8.890.200,00 3.169.877,51 35,66% -                            -                     3.169.877,51      35,66% 3.169.877,51 35,66% -                             -                5,00% 5,00%

Se realizo el  Acto Público  para el 31 de Marzo de  2016. 

Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016.  

Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. 

Avance de agosto 2017: 

Se encuentra en la etapa de estudio y diseño, con un avance 

del 48%. El contratista presenta diseño de tuberias de 

alcantarillado y memorias de procesos de la PTAR. 

La Etapa de Construccíon tiene un avance del 1%

-                             187.716,00 187.716,00 120.320,66         64,10% 120.320,66        64,10% -                            -                    -                           -                   -                             -                

122

Ampliación Const. De redes de 

recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 

Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión 

e Inspección de los proyectos. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01

-                              187.716,00 187.716,00 120.320,66 64,10% 120.320,66 64,10% -                            -                    -                           -                   -                             -                75,00% 75,00%

Construcción de un  sistema de alcantarillado sanitario con sus 

redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas 

residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a 

fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el 

proyecto de Pedasí.

131

Ampliación de los sistemas de 

alcantarillado en la provincia de Chiriquí  

BID II. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.02 

/ 2.66.1.3.819.05.02

-                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
El proyecto consiste en ampliar los sistemas de alcantarillado 

sanitario en varias comunidades de la provincia de Chiriquí.

100.000,00          100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                           -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                -                      -                      

117

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

Financiamiento BID

Financiamiento Banco Mundial

20
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123
Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10
100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                Avance de agosto 2017: En Evaluación

3.452.000,00 3.526.489,00 3.489.000,00 925.983,91 26,26% 326.521,76 9,26% 599.462,15 17,00% 132.680,00        3,76% 466.782,15 13,24%

1.250.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 723.717,22 54,62% 144.157,07 10,88% 579.560,15 43,74% 132.680,00        10,01% 446.880,15 33,73%

124

Instalación de macro y micro medición.  

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05  

1.200.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 723.717,22 56,76% 144.157,07 11,31% 446.880,15 35,05% 132.680,00 10,41% 446.880,15 35,05% No aplica No aplica
Avance de agosto 2017.  Se han realizando instalaciones de 

medidores en algunas áreas del país.

125

Equipamiento de vehículos . 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de agosto 2017. No se reporto avance.

1.200.000,00 1.562.489,00 1.525.000,00 20.265,00 1,30% 20.265,00 1,30% -                            -                    -                           -                   -                             -                

126

Mantenimiento de Plantas Eléctricas 

Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

200.000,00 62.489,00 25.000,00 20.265,00 32,43% 20.265,00 32,43% -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de agosto 2017. No se reporte registro.

127

Construcción y Remodelaciones de 

Edificios.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.07   / 2.66.1.4.501.01.07

1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                97,00% 97,00%

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: 

Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía 

Brasil.  Avance de agosto 2017: El Contratista tiene actividades 

pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire 

acondicionado y sistema contra incendio. Se espera  respuesta 

por parta de Contraloría de adenda de tiempo y de aumento de 

costo.

1.002.000,00 639.000,00 639.000,00 182.001,69 28,48% 162.099,69 25,37% 19.902,00 3,11% -                           -                   19.902,00 3,11%

128

Mejoramiento al Sistema Comercial e 

Informática.                                                                 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02 

150.000,00 387.000,00 387.000,00 38.843,15 38.843,15 38.843,15 10,04% -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de agosto 2017.  No se reporto avance

129
Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.04
100.000,00 120.000,00 120.000,00 67.254,88 56,05% 47.352,88 39,46% 19.902,00            16,59% -                           -                   19.902,00 16,59% No aplica No aplica Avance de agosto 2017: compra de materiales de plomeria.

130

Reposición de aros y tapas en los sistemas 

de agua potable y aguas servidas en la 

Región Metropolitana.

Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13

150.000,00 -                              -                                -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica
El proyecto consiste en el  cambio de forma gradual de 350  

aros y tapas de hierro a plásticos

131

Reposición e instalación de válvulas e 

hidrantes en el área Metropolitana.

Partida Presupuestara; 2.66.1.4.501.01.14

200.000,00 -                              -                                -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de agosto 2017.  No se reporto avance

132

Instalación de válvulas reguladoras en el 

área Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15

300.000,00 30.000,00 30.000,00 29.459,24 98,20% 29.459,24 98,20% -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica
Avance de agosto 2017: Se realizaron compras e instalaciones 

de válvulas reguladoras.

133

Estudio para la ampliación de la planta 

potabilizadora Federico Guardia Conte - 

Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de agosto 2017.  No se reporto avance

Aporte I.D.A.A.N.

Aporte Gobierno Central

Inversiones Complementarias

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central
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134

Actualización del Plan Maestro de Agua 

Potable y Saneamiento a Nivel Nacional 

(Actualización y complementación del Plan 

Maestro de Agua Potable y Saneamiento 

de los principales Centros Urbanos de la 

República de Panamá).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                            -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de Agosto 2017.  No se reporto avance
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