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150.000.000,00 150.000.000,00 43.826.723,00 1.285.957,31 0,86% 1.202.227,54 0,80% 83.729,77 0,06% 0,00 0,00% 83.729,77 0,06%

101.497.500,00 103.192.492,00 38.311.188,00 1.101.785,49 1,07% 1.078.227,54 1,04% 23.557,95 0,02% 0,00 0,00% 23.557,95 0,02%

47.055.280,00 51.750.272,00 28.204.215,00 1.028.309,68 0,02 1.013.654,54 0,02 14.655,14 0,00 0,00 0,00 14.655,14 0,03%

1

Diseño y Construcción del Sistema de 

Acueducto de Altos de Howard, Los 

Tecales y Las Veraneras de Arraiján.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76

300.000,00 300.000,00 300.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                18,50% 18,50%

El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según 

Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa 

APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42.Contrato 

refrendado por Contraloría. Orden de proceder a partir 

del 10 de Febrero de 2016. Avance de Febrero 2017.La 

Fase de construcción se inicio el 7 de Noviembre de 2016. 

Se esta en la espera de las tuberias que están próximas a 

llegar el 5 de Febrero.

2

Mejoras a la Red de Distribución de Agua 

Potable en la Comunidad de Almirante.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panamá Compra para Mayo 

2017.

3

Farallón -Mejoramiento al sistema de 

distribuciónde agua potable existente. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-

541

50.000,00 50.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
 Avance Febrero 2017: Acto Público programado para el 

Febrero 2017

4

El Valle de Antón - Mejoramiento al 

sistema de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83

50.000,00 50.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panama Compra para ;Mayo 

2017.

5

Antón. Construcción del nuevo sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                                                                      

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41

1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                57,94% 57,94%

La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta 

el proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, con 

orden de proceder el 17 de Agosto de 2015.  Avance de 

Febrero 2017: Se trabaja en la reposición de pavimentos 

hidráulicos y de asfaltos. Trabajos en las líneas de 

impulsión.

6

San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al 

Acueducto .                                                                                    

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50

1.600.000,00 1.600.000,00 400.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                82,54% 82,54%

La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el 

proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden 

de proceder el 28 de Octubre de 2013.  Avance de 

Febrero 2017: Se están trabajando en actividades 

pendientes del proyecto. Adenda refrendada por 387 días 

calendarios que finalizaria el 28 de Febrero de 2017.

7

Ampliación de Planta Potabilizadora de 

Chame. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.03.17

-                             413.178,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                Proyecto Terminado. Pago de cuentas.

8

Chorrera. Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                         

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94

500.000,00 500.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                99,50% 99,50%

La empresa Consultores Profesionales de Ingenieria, S.A 

COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato 

B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Febrero 

2017: El contratista presentó las cuentas finales para el 

cierre definitivo de contrato.

Instituto de Acueductos  y Alcantarillados Nacionales

Dirección de Planificación

Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones -  Año 2017

Del 1 de Enero al 28 de Febrero 2017

(En Balboas)
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9
Sabanitas -Mejoramiento a la Planta.                                                                               

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05
1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                100,00% 100,00%

Avance de Febrero 2017: Proyecto Terminado. Cuentas 

pendientes por pagar.

10

Escobal - Mejoramiento al sistema de agua 

potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.97

1.000                    1.000                     -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Publicación en Panamá Compra para Junio 2017.

-                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                95,00% 95,00%

Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de 

Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la 

toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la 

suma de B/.26,019,541.86.  Ejecuta PAN según Convenio 

No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante 

Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de 

partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por 

B/. 2,000,000.00. Avance de Febrero 2017. Se ha 

instalado un sólo módulo de sedimentación de 3 en total, 

se realizo la desinfección del tanque de almacenamiento 

de agua. Inicio operación la Planta Potabilizadora con un 

sólo módulo. Los trabajos no se han podido terminar 

debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero 

al Contratista.

-                                -                            98,00% 98,00%

"Construcción de Sistema de conducción de agua potable 

para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa 

CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23.  Ejecuta 

PAN/DAS según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. 

Avance Febrero 2017.  Los Trabajos no se han podido 

terminar  debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado 

el dinero al Contratista.

12

Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, 

Construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable I y II 

Etapa. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                99,79% 99,79%

La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha 

de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto  de 

B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 

28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ 

Avance de Febrero de 2017 No hubo avance. Se esta en 

la etapa de prueba del sistema. El contratista tiene que 

entregar los Planos As Build, Manual de Operación y 

Mantenimiento de la Planta del Proyecto.

13

Chiriquí Grande-Construcción de Planta 

Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.45

111.900,00 111.900,00 20.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero: Publicación programada en Panamá 

Compras para el Mes de Mayo de 2017.

14
Mejoramiento  a la línea paralela Chilibre 

Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10
686.300,00 -                              -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                100,00% 100,00%

Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación 

de cuentas finales, para el cierre del contrato.

15

Desarrollo de Campaña de Mediciones en 

la Red Metropolitana. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48

10.000,00 10.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Pendiente por definir acto público

11

Bugaba - Construcción de nueva planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60

10.000,00 10.000,00

2
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16

Howard - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                               

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49

9.500.000,00 10.590.376,00 9.500.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance de Febrero 2017: Resolución de Adjudicación 

No.288-2016 a favor de Consorcio Acciona Panamá Oeste 

(Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de 

B/.211,807,519.99. En proceso de formalización de 

Contrato.

17

La Arenosa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.50

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero 2017.. Acto público  programado para 

el 31 de Enero de 2017.

18

Administración de la Concesión 

Administrativa No. 116-97 de la Empresa 

Aguas de Panamá, S.A Partida 

Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51

377.800,00 377.800,00 377.800,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% La concesión administrativa se mantiente en Arbitraje

19

Santiago - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                            

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance de febrero 2017: Preparación de pliegos técnicos. 

Publicación programada en Panamá Compras para el mes 

de Junio de 2017.

20

Implementación de una red de Calidad de 

Agua.                                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Avance de Febrero 2017:  No se reporto avance

21

Gamboa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.54

10.695.400,00 11.946.383,00 10.695.400,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En 

Comisión Evaluadora. Avance Febrero 2017 Se realizo  el 

4 de Octubre de 2016 el acto de apertura de la propuesta 

econòmica. En comisón evaluadora.

22

Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de 

Agua Potable. 

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91

592.200,00 592.200,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el año 2017.

23

Tortì-Chepo  y alrededores Construcción 

de las mejoras al sistema de agua potable 

de la comunidad de Tortí, Chepo y 

alrededores. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

500.000,00 500.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                95,00% 95,00%

Según Contrato No.53-2011  la empresa Distribuidora 

Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de 

B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible 

fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de 

Febrero 2017. Se trabaja en actividades pendientes para 

terminar el proyecto

24

El Real, Darién - Mejoramiento al 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93

250.000,00 250.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance de Febrero 2017: Resolución de Adjudicación 

No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM 

PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26,  Contrato 

No.03-2016, refrendado por la Contraloria el 16 de 

Diciembre de 2016, en espera de orden de proceder.

25

La Palma - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.94

200.000,00 200.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance de Febrero 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada 

para Febrero de 2017

3
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26

Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance de Febrero 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada 

para Febrero de 2017.

27

Villa Darién - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98

1.750.000,00 1.750.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance de Febrero 2017: Adjudicado a El Consorcio PTAP 

Darién 2016 por un monto B/.  32,829,612, contrato 117-

2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016.

28

Chitre - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el año 2017.

29

Parita - Mejoramiento a la red de agua 

potable. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72

1.000.000,00 1.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                79,00% 79,00%

El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según 

Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el 

gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, 

S.A. por la suma de B/.1,529,416.20  Contrato No.139-

2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 

2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendarios). Avance 

de Febrero 2017:  Se esta realizando pintura, resane y 

limpieza del área, instalación de equipo. Resane en las 

torres del  tanque de 50,000 y 10,000 galones. 

30

Tonosí - Sistema de abastecimiento de 

agua potable. 

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                46,35% 46,35%

La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este 

proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato 

No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un 

termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio 

de 2013.  Avances de Febrero 2017: Se estan evaluando 

alternativas para reactivar el proyecto.

31

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 

Mejoramiento al acueducto de las 

comunidades. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26

1.000.000,00 586.822,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                35,40% 35,40%

Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio 

de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS 

AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de  

B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó 

orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo 

de 2015 (300 días calendarios).  Avance de Febrero 2017 : 

No se han registrado avance físicos.El proyecto fue 

suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a que el 

alcance original fue modificado.

32

Las Cumbres y Chivo Chivo - 

Mejoramiento al sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66

2.000.000,00 4.139.933,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                63,50% 63,50%

Según Contrato No.134-2013  la empresa C.U.S.A. ejecuta 

este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó 

orden de proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero 

de 2014, a un término de 330 días calendarios para su 

entrega. Avance de Febrero 2017: Actualmente el 

proyecto se encuentra paralizado. Se confecciona informe 

técnico para Adenda No. 3  debido a trabajos adicionales 

al contrato y una extensión de 549 días calendarios hasta 

el 31 de Diciembre de 2017.

4
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33

Reparación de fugas en el Area 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68

3.622.080,00 3.622.080,00 306.734,00 144.105                   3,98% 135.689,75 0                    8.415                   0                    -                           -                   8.415,14 0                75,00% 75,00% Avance de Febrero 2017: No se reporto avance.

34

Santiago - Mejoramiento a la red de 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81

1.378.400,00 1.378.400,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                90,62% 90,62%

Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el 

proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00.       Fecha de 

inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 

30 de marzo de 2015. Avance de Febrero 2017: No hubo 

avance. Se solicitan los trámite de partida presupuestaria 

para la adenda de costo del contrato.

35

Montijo, Veraguas - Mejoramiento al 

sistema de acueducto

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69

605.100,00 605.100,00 605.100,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                82,26% 82,26%

El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014.  La 

empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, 

S.A. ejecutará este proyecto por un monto de 

B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de 

inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 

(390 días calendarios). Avance de Enero 2017: Se 

continua trabajando en las  actividades pendientes.   Se 

esta en espera de refrendo de adenda de tiempo  por 494 

días, para una nueva fecha de terminación del contrato el 

30 de Junio de 2017.

36

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53

2.050.000,00 2.050.000,00 198.181,00 884.205                   43,13% 877.964,79 0                    6.240                   0                    -                           -                   6.240,00 0                No aplica No aplica Avance de Febrero 2017: No se reporto avance.

37 -                                -                            97,00% 97,00%

"Contratación de los servicios para Aumentar la 

Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la 

Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento 

para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de 

Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES 

PORT SERVICES, S.A por  un monto de B7 3,330,587.99. 

Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de 

Febrero 2017: Se esta en la etapa de mejoramiento del 

camino de acceso y limpieza general. La extracción de 

sedimentos finalizo.

38

Mejoramiento al Sistema de Distriución de 

Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo 

Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.04

135.200,00 135.200,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero de 2017: En desarrollo de Pliego de 

Cargos.
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39

Mejoramiento al Sistema de Distriución de 

Agua de Ciudad Radial. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05

269.900,00 269.900,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero de 2017: En desarrollo de Pliego de 

Cargos.

40

Mejoramiento al Sistema de Agua Potable 

Cañazas. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.09

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero de 2017: En desarrollo de Pliego de 

Cargos.

41

Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las 

Tablas Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.19

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero de 2017: En desarrollo de Pliego de 

Cargos.

42

Administración Proyec. Dis.y Const.P. 

Potab. Gamboa Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.26

1.000.000,00 1.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero de 2017: En desarrollo de Pliego de 

Cargos.

43

Construcción de Planta Potabilizadora de 

Sabanitas módulo II. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46

4.000.000,00 5.400.000,00 4.000.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance Febrero 2017: Adjudicado a la empresa Acciona 

Sabanitas II, por un monto B/. 107,000,000.00. En 

formalización de contrato.

44

Construcción de Nuevo módulo de la 

Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47

200.000,00 200.000,00 200.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero 2017: Acto público se realizo el 14 de 

Noviembre de 2016. En formalización de contrato.

45

Construcción Planta Potabilizadora 

Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.48

500.000,00 -                              500.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance de Febrero 2017:En preparación de pliegos de 

cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá 

Compra.

6



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)

%                                       

Ejecución 

Real

Compromiso                                           

(2)

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera                                            

(3) = (4) + (5)

%                         

Ejecución 

Financiera

Devengado                                        

(4)

% 

Devengado

                                     

Pagado                                   

(5)

%   

Pagado

Avance                       

Físico                   

Enero                           

(%)

Avance                       

Físico Febrero                        

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

46

Construcción Planta Potabilizadora Las 

Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.49

500.000,00 500.000,00 500.000,00 -                                -                      -                     -                            -                    -                   -                
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

6.544.200,00 3.444.200,00 1.224.479,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                

47

Construcción de Pozos. Proyecto por 

Administración. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 

/ 2.66.1.2.501.01.14

2.244.200,00 2.244.200,00 224.479,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                85,00% 85,00% Avance del Mes Febrero 2017.   No se reporto avance

48

Ampliación y Rehabilitacion de la Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, 

Chilibre Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.01.96

3.300.000,00 200.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                96,70% 96,70%

Avance de Febrero 2017. No hubo avance. El recurso de 

apelación se encuentra todavia en los tribunales. Debido 

a que la empresa Biwater Internacional Limited se 

inhabilita para contractar con el Estado por un periodo de 

3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas 

No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 

presentadas por el Contratista se encuentran en la 

Dirección de Ingenieria en espera de las decisiones 

finales.

49

Construcción(Optimización) de los 

sistemas de Agua Potable de Panamá, 

Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida 

Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                99,00% 99,00%

Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. Avance de 

Febrero 2017: En espera de cierre de contrato, pagos 

pendientes.

21.492.916,00 21.592.916,00 3.644.293,00 66.838,73 0,31% 64.573,00 0,30% 2.265,73 0,01% -                           -                   2.265,73 0,01%

2.283.300,00 2.283.300,00 800.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                100% 100%

Este proyecto pertenece al Componente III de la 

Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio 

PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda).   Acta 

de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.                                                                                                                                                                                 

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control 

en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad 

de Panamá.  Grupo 1 ANC. 

15,00% 15,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control 

en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad 

de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/  

1.157,395.Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de 

Propuesta: 13 de :Adjudicado el 16 de Noviembre de 

2015 a Awualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de Febrero 

2017: El contratista entrego el software del sistema de 

monitoreo.

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

Financiamiento C.A.F.

50

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

CAF - Plan de Reducción de Agua No 

Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 

/ 2.66.1.2.891.06.03
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0,00% 0,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control 

en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad 

de Panamá. Grupo 3 ANC. Fecha  de Acto de Recepción y 

Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se 

declaró desierta. Se tiene programado realizar un solo 

proyecto.                               

605.300,00 605.300,00 55.100,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                100,00% 100,00%

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al 

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el 

suministro de agua potable. "Modernización y 

Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, 

Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN 

por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de 

proceder al contratista (24 meses). Componentes de la 

asistencia:                                                                                                                                                                

Componente 1:

Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, 

ejecución de inversión y seguimiento .

Acción 2: Apoyo en la administración integral de los 

proyectos y programas.

Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas 

Constructivas, Manual de Supervisión.     

Componente 3:

Acción 1: Priorización y control a fugas de agua

Acción 2: Implementación del sistema de información 

para la Unidad de Control Operativo

Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto 

plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática 

de la red de agua potable y optimización operacional 

Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y 

largo plazo 

Componente 4:  Sistema de Gestión de Proyectos. Project 

Server y Share Point. 

Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

52

Supervisión de Obras para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá  

(*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 

/2.66.1.2.891.06.05

930.900,00 930.900,00 930.900,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                95,00% 95,00%

Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un 

monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de 

los proyectos:    1-Estación de bombeo de la Bda.  9 de 

Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- 

Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- 

Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida.      

Avance de febrero 2017: Se aprueba la adenda No. 3

50

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

CAF - Plan de Reducción de Agua No 

Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 

/ 2.66.1.2.891.06.03

51

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de 

Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04

8



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)

%                                       

Ejecución 

Real

Compromiso                                           

(2)

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera                                            

(3) = (4) + (5)

%                         

Ejecución 

Financiera

Devengado                                        

(4)

% 

Devengado

                                     

Pagado                                   

(5)

%   

Pagado

Avance                       

Físico                   

Enero                           

(%)

Avance                       

Físico Febrero                        

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

53

Chilibre / Don Bosco - Construcción de la 

nueva red de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06

120.000,00 120.000,00 120.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                12,00% 12,00%

 Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y 

Obras Complementarias.    El acto público se realizó el 18 

de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de 

Globetec Construction por un monto de 

B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) 

B/.2,179,569.08.  Avance a Febrero 2017: Este proyecto 

es diseño y construccion, ya los planos fueron aprobados 

en MOP y van el manicipio.

54

Construcción de mejoras a la red de 

distribución de Chorrillo y Santa Ana 

(Obras de acueducto - provincia de 

Panamá). 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08

96.400,00 96.400,00 96.400,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                83,00% 85,00%

Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica 

a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 

según Contrato No. COC-06 CAF-2014.  Fecha de inicio 24 

de julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de 

Febrero 2017: Continuan los trabajos de excavación en la 

estación de bombeo e instalación de la línea de 

impulsión.

55

Construcción del Acueducto y 

Alcantarillado de Camino Real Bethania y 

Estación de Bombeo de Bethania. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 

/ 2.66.1.2.891.06.10

717.000,00 717.000,00 317.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                65,00% 70,00%

Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 

de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 

2014 la  Empresa Viguecons Estevez, S.L. ,  realiza este 

proyecto por la suma de B/.4,907,338.31.  Fecha de inicio: 

8 de julio de 2014 (540 días calendarios).  Avance  a 

Febrero 2017: Se trabaja en el acueducto y se coordina la 

construcción de la estación de bombeo y las 

interconexiones.

56

San Francisco (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15

660.000,00 660.000,00 260.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                40,00% 45,00%

 Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a 

Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto 

Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la 

suma de B/.6,270,326.96. Avance de Febrero 

2017:Instalacion de tuberias en calle 74 San Francisco y 

en Boca La Caja, se realiza colocacion de asfalto temporal 

en las afectaciones,

57

Construcción de línea de conducción del 

Tanque Ameglio - Red de distribución del 

Sector 3. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 

/ 2.66.1.2.891.06.16

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 

de febrero de 2014 .  Contratista: Globetec Constrution 

LLC,    Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-

2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días 

calendarios).  Avance de Febrero 2017: No se ha 

reportado avance.  Se aprobo adenda de tiempo hasta el 

5 de Febrero de 2017.Se esta en proceso de rescindir el 

contrato.

58

Mejoramiento a red de distribución de 

Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 

/ 2.66.1.2.891.06.18

5.110.500,00 5.110.500,00 60.700,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Pendiente de licitación.  Costo estimado del proyecto: 

B/.8,419,803 Programado en Panamá Compra Mayo 

2017.

9
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59

Mejoramiento obras complementarias red 

de distribución - Area Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 

/ 2.66.1.2.501.06.19

800.000,00 800.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                4,00% 4,00%

Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y 

Obras Complementarias en la Red de Distribución en el 

Area Metropolitana  del proyecto "Estudios y Diseños 

Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y 

Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la 

empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 

según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de 

Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la 

licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-

02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28.  Fecha de 

inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance 

de Febrero 2017. En trámite para rescindir el contrato.

60

Mejoramiento al Sector de agua potable y 

saneamiento de la Provincia de Panamá 

CAF - Gestión Ambiental y Social. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 

/ 2.66.1.2.891.06.20

253.216,00 253.216,00 15.093,00 2.265,73 0,01                -                              -                     2.265,73              0,01              -                           -                   2.265,73 0,01          100,00% 100,00%

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-

01-CAF-2013.  Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 

(365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e 

Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. 

(B/.97,022.25). 

773.700,00 773.700,00 100.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                100,00% 100,00%

1-  Construcción de la red de distribución de Altos de 

San Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a 

empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.757,560.00. Avance de Febrero 2017: En cierre 

financiero.

100,00% 100,00%

2-  Construcción de la red de distribución de La Mitra, La 

Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa 

APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 

días calendarios). Avance de Febrero 2017. Proyecto 

cerrado.

99,00% 99,00%

3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con 

almacenamiento y sectorización:   Se adjudicó el Acto 

Público a la empresa Administradora de Proyectos de 

Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden 

de proceder 6 de noviembre de 2014.  Avance de febrero 

2017: En cierre ambiental, administrativo y financiero.  

62

La Chorrera - Capira, Construcción de línea 

de conducción. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 

/ 2.66.1.2.501.06.23

2.702.600,00 2.702.600,00 353.100,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                58,00% 60,00%

La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de 

B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 

2014.  Avance de Febrero 2017: En actividades de 

instalación de tuberias de hierro ductil.

63

La Chorrera - Construcción de obras 

complementarias

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 

/ 2.66.1.2.501.06.25

1.200.000,00 1.200.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Construcción de obras complementarias a las proyectos 

que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto 

estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de 

Febrero 2017: Acto público fue realizado  el 28 de Abril de 

2016. En consultas legales de las propuestas.

61

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 

/ 2.66.1.2.501.06.22
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64

Construcción  de anillo hidraúlico sur 

desde Ciudad Radial hasta Tocumen.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 

/ 2.66.1.2.891.06.26

200.000,00 200.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                95,00% 97,00%

Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa 

APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de 

B/.4,185,949.04.  Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 

(365 días calendarios). Avance de febrero 2017: Se 

realizan trabajo de reposición en general.

65

Construcción  de mejoras al sistema de 

abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima 

No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y 

Mirador del Lago. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 

/ 2.66.1.2.891.06.27

900.000,00 900.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

CONSORCIO RC CONTRACTORS  INC- ENERCOM, S.A., 

ejecutará el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 .  

Avance de febrero 2017. Se inició trámite de aprobación 

del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. 

MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en 

campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015. 

66 0,00% 0,00%

Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, 

Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, 

Provincia de Panamá.Consorcio MECO, ejecuta el 

proyecto por un monto B/. 2,423,260.60, Contrato COC-

02-CAF-2016. Avance de Febrero 2017. Orden de 

proceder  el 8 de Junio de 2016.Este proyecto esta en 

tramite de pagos de impuesto en el Municipio y en la 

espera de aprobacion de sometimientos de las  tuberias a 

utilizar.

67

Isla Colón - Captación y ampliación de la 

planta potabilizadora  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.895.06.28-541

2.000.000,00 2.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

En preparación de Pliego de Cargos. Programado en 

Panamá Compra para Abril 2017.. Costo estimado del 

proyecto: B/.9,000,000.00

68

Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua 

cruda y línea de aducción  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-

541

650.000,00 650.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargo. Programado en 

Panamá Compra en Junio 2017.

69

Implementación de la Inspección Técnica y 

Ambiental CAF-II FASE.                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30

900.000,00 900.000,00 230.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Se prepara pliego de cargo para contratación de 

supervisión técnica y ambiental de los proyectos.

70

Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN 

CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31

490.000,00 590.000,00 206.000,00 64.573,00 0,11                64.573,00 0,11              -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica
En este proyecto se contempla los gastos administrativos 

que genera la ejecución de PAYSAN.

12.632.520,00 12.632.520,00 2.458.508,00 3.606,47 0,03% -                              -                     3.606,47 0,03% -                           -                   3.606,47 0,03% 3,24 3,29

71

Fortalecimiento institucional del IDAAN  

para el mejoramiento de agua y 

saneamiento en la Zona Metropolitana de 

Panamá y Colón. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02

1.205.000,00 1.045.000,00 14.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                13,00% 13,00%

Se han realizado acciones en: Diseño e implementación 

del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de 

Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de 

capacitaciónes y pasantías, Contratación de Personal de 

Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre 

otros.   Actualización del Catastro de Ususarios del 

IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del 

Toro:  No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO 

IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 .  Avance de  

Febrero 2017:Productos informáticos entregados y la 

consultoria con las boletas aprobadas.

Financiamiento Banco Mundial

11
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72

Colón - Mejoramiento  de los sistemas  de 

agua potable y saneamiento en el distrito. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 

/ 2.66.1.2.865.04.04

2.919.100,00 4.664.100,00 1.926.400,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                

FASE I: 100% 

FASE II : 85% 

FASE III: 

47.8%

FASE I: 100% 

FASE II : 85% 

FASE III: 

47.8%

 Mejora Integral de la Eficiencia  de los Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato 

No.COC-01-BIRF-2013  el  Consorcio A&S Colón 

ejececutará este proyecto por la suma de 

B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la 

cual  rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses).  

Avance de Febrero 2017:   Suministro e instalación de 

hidrantes, tuberías de 200 psi, en diámetros de 50dn, 

100dn, 150dn, interconexiones a red matriz, reparaciones 

de fugas en acometidas y la red. La supervisón es por la 

empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto 

de   B/ 2,408,961.6

73

Construcción de Acueducto  (Construcción 

de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras 

Complementarias). Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.2.865.04.05

1.000.000,00 330.700,00 0,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                12,00% 12,00%

1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y 

Obras Complementarias.  El acto público se realizó el 18 

de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a 

favor de Globetec Construction por un monto de 

B/.10,897,845.41.  Asesoría Legal - UP entregó la Orden 

de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de 

septiembre de 2013 (21 meses). Avance de Febrero 2017. 

Los planos fueron aprobados en MOP y envian al 

municipio.

74

Construcción y supervisión del proyecto 

mejoras a los acueductos de las 

comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, 

Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea 

y La Esperanza.                                                        

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11

263.220,00 263.220,00 22.908,00 3.606,47                  0,01                -                              -                     3.606,47              0,01              -                           -                   3.606,47             0,01          0,00% 0,00%
Este proyecto queda pendiente para una II etapa del 

programa.

75

Construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y 

actualización del catastro de clientes. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 

/ 2.66.1.2.501.04.12

200.000,00 654.300,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                21,00% 21,00%

El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y actualización del 

catastro de clientes.  Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a 

favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de 

Febrero 2017 No hubo avance.

76

Nuevo Mexico I, II - Construcción de 

acueducto, alcantarillado sanitario y obras 

complementarias BM (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-

541 /  2.66.1.2.865.04.20-541

1.150.200,00 1.030.200,00 150.200,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                43,00% 43,00%

Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y 

Obras Complementarias de Nuevo México I y II:  

Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de  Empresa 

Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de 

ejecución por 270 días. Avance a Febrero 2017:  El 

proyecto se encuentra paralizado debido a retrasos en los 

pagos.

77

San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El 

Sitio - Construcción y mejoras a los 

acueductos BM  (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21   

2.66.1.2.865.04.21

764.500,00 264.500,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Contratista:  Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. 

por la suma de B/.1,299,307.42.  Avance de Febrero 2017: 

Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP 

desde el 29 de junio del 2015. Pendiente aprobación de 

planos.

12



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)

%                                       

Ejecución 

Real

Compromiso                                           

(2)

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera                                            

(3) = (4) + (5)

%                         

Ejecución 

Financiera

Devengado                                        

(4)

% 

Devengado

                                     

Pagado                                   

(5)

%   

Pagado

Avance                       

Físico                   

Enero                           

(%)

Avance                       

Físico Febrero                        

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

78

Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - 

Construcción de redes de distribución de 

agua potable BM (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 

/ 2.66.1.2.501.04.22

1.743.800,00 1.093.800,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                40,00% 45,00%

Construcción de la red de distribucón del Acueducto del 

Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y 

Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de 

B/ 8,952,198.49 Avance de Febrero 2017: Este proyecto 

está en etapa de pruebas de presiòn, tambien se esta 

instalando tuberias en cuatro frente del proyecto y 

reparaciones de afectaciones.

79

Administración Asistencia Técnica Partida 

Presupuestaria: 

266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23

1.000.000,00 900.000,00 100.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Avance de Febrero 2017: En Evaluación

80

Estudio Sistema de Agua Potable. Partida 

Presuestaria: 266.1.2.501.04.25/ 

266.1.2.865.04.25

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Avance de Febrero 2017: En Evaluación

81

Mejoramiento de Agua y Saneamiento. 

Partida Presupuestaria:266.1.2.501.04.26/ 

266.1.2.865.04.26

2.286.700,00 2.286.700,00 145.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Avance de Febrero 2017: En Evaluación

13.772.584,00 13.772.584,00 2.779.693,00 3.030,61 0,02% -                              -                     3.030,61 0,02% -                           -                   3.030,61 0,02%

-                             93.411,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                100,00% 100,00%

Ejecutó la empresa  R&M Panamá por la suma de 

B/.205,825.20 según  Cont. No.129-2012 (95 Medidores 

de diámetros grandes). Proyecto Terminado

99,00% 99,00%

Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en 

Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN:  

Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido 

a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos 

terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando 

de corregir algunos planos, especificaciones y detalles 

finales. 

100,00% 100,00%

Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 

(Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" 

Ø) por la suma de B/.1,641,380.00.  Al 31 de Octubre se 

finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.

Financiamiento B.I.D.

82

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 

/ 2.66.1.2.812.05.09
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100,00% 100,00%

Se adjudicó a Pro Desarrollo,por la suma de B/.478,872.68 

según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 

válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas 

de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de 

presión) Al  30 de Noviembre Se cumplió con el 

Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.

100,00% 100,00%

"Construcción de la red de impulsión con el sistema de 

bombeo a los nuevos tanques de Burunga"      Según 

Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora 

Urbana, S.A,  ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.5,043,525.27 (395 días calendarios).   Avance de 

Febrero 2017: Se realizan nuevas pruebas de presión y 

lavado de tanque.                                                                                                                               

La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el 

Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-

01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.  

100,00% 100,00%

Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a 

Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de 

Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un 

monto de B/.6,747,720.00. Avance a febrero 2017.Se 

realizan pruebas finales.

83

Implementación conformación Operativa 

de la Unidad Ejecutora del Programa -BID 

(*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 

/ 2.66.1.2.501.05.10  

974.184,00 981.917,00 71.693,00 3.030,61 0,003              -                              -                     3.030,61              0,003            -                           -                   3.030,61             0,31% No aplica No aplica

En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de 

Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos 

operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en 

Pedasí, entre otros.

2.953.300,00 2.835.656,00 763.100,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica

Se incluyen los siguientes proyectos:    ERP:    Adjudicación 

de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de 

B/.11,074,500.00.  Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. 

Proyecto en ejecución.

Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. 

TDR´S listos.  Pendiente de trámite de solicitud por parte 

del Depto. De Capacitación del IDAAN.

Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua 

(MAGIA):  Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya 

se firmó convenio con la USMA. Terminó.

Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, 

UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para 

un programa de calidad de agua en un marco regional. 

Costo estimado B/.600,000.00

Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR´s listos. 

Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de 

Mantenimiento IDAAN.     Costo estimado de 

B/.600,000.00

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 

/ 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15                                                               

82

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 

/ 2.66.1.2.812.05.09

84
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Curso para aumentar eficiencia de Gerentes  

(Reemplazado por Curso para Diseño  de Plantas de 

Tratamiento de AP):  Se requirió a la Oficina de 

Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR. 

5.893.200,00 5.893.200,00 1.944.900,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

El proyecto consiste en la Rehabilitación de sistemas de 

agua potable en la provincia de Chiriquí  en las 

comunidades de: Jacú/Divalá, San Andrés/San Francisco, 

David, Tolé, San Lorenzo y Chiriquí.

15,00% 30,16%

La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos 

Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de 

Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua 

Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de 

B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 

2015 Avance de Febrero 2017:El contratista ha realizado 

los siguientes trabajos:  Jacú: no hubo actividad este mes.

Divalá: Vaciado de losa de techo del tanque 

semienterrado de 75,000 gal, colocación de concreto para 

columnas C1 y vigas T,P1 y S1 que soporta el tanque 

elevado 35,000 gal. Suministro e instalación de drenaje 

con tubería de 10" PVC.

San Andrés:  construcción de cajas de inspección para 

válvula de reguladora de presión en la interconexión 12.  

Suministro e instalación de micromedidores de 5/8". El 27 

de Enero se entrego el tercer informe de cumplimiento 

del estudio de impacto ambiental.                                                                

0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua 

Potable de David Fase I por un monto de 

B/.9,998,203.87.  Orden de proceder 26 de Abril de 2016.  

Avance Febrero 2017: . Programación en Panamá 

Compra Abril 2017.

0,00% 0,00%

La Empresa Vigencos Estevez ejecutará el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua 

Potable de David Fase II por un monto de 

B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016.  

Avance Enero 2017:  Programación en Panamá Compra 

Abril 2017.Programación en Panamá Compra Abril 2017..

0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará los 

proyectos"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 

de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 

de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de 

San Lorenzo  por un monto de B/.4,962,042.54.  Orden de 

Proceder 26  de Abril de 2016.          Avance de febrero 

2017: Programación en Panamá Compra Abril 2017.

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 

/ 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15                                                               

Rehabilitación de sistemas de agua 

potable en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.05.17/2.66.1.2.819.05.17

84
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86

Mejoramiento, rehabilitación y ampliación 

de sistemas de agua potable en ciudades 

cabeceras de provincia BID II.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18

3.951.900,00 3.968.400,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y 

ampliación de sistemas de agua potable en ciudades 

cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del 

proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 

de Santiago". Avance de Febrero 2017. Entrega de 

Propuestas economica el 4 Octubre. Acto Publico se 

realizo el 16 de Noviembre de 2016. En comisión 

evaluadora.

45.050.500,00 43.355.508,00 5.247.198,00 60.171,82 0,14% -                              -                     60.171,82 0,14% -                           -                   60.171,82 0,14% 0,00 0,00

24.355.100,00 22.760.108,00 4.653.000,00 0,00 -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                

87

Changuinola - Construcción de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52

1.000.000,00 1.985.542,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                9,73% 9,73%

 Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 

2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico  a la Empresa 

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de 

Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de 

Enero 2017: Se enviaron al Contratista  las observaciones 

realizadas por Estudio y DIseño del diseño final de la red 

de alcantarillado y la PTAR para su evaluación.El Estudio 

de Impacto Ambiental se encuentra en proceso de 

evaluación en MiAMbiente.

88

Antón - Construcción de mejoras al 

sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panamà Compra para Mayo 

2017.

89

Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del 

Zaratí y Línea para la Canalización de las 

aguas de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Natá.                                                                             

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.14

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panamà Compra para Abril 

2017.

90

Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la 

planta de tratamiento de agua residuales. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Pendiente por definir acto público

91

Atalaya-Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Pendiente por definir acto público

92

Metetí - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09

1.000.000,00 1.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                60,00% 60,00%

Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora 

Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de 

B/.5,413,130.00.   Avance de Febrero 2017:No se reporto 

avance físico. Estan pendientes la construcción de la 

Nueva Ptar (70%), conexiones domiciliarios (20%), 

estaciones de bombeo principal y secundaria (30%). 

93

Parita - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50

1.000.000,00 1.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                82,78% 82,28%

Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita 

Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00.  La orden 

de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de 

abril de 2016. Avance  de Febrero 2017: Se iniciaron los 

trabajos de instalación del suministro de energía eléctrica 

en la PTAR.

Alcantarillados Sanitarios

Aporte Gobierno Central
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94

Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras 

del sistema de Alcantarillado Sanitario.       

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                95,00% 95,00%
Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en 

Ejecución.

95

Ocú - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.98

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panamà Compra para Junio 

2017.

96

San Carlos - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario . Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13

889.100,00 889.100,00 589.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Adjudicado a HALFE, S.A. por un monto de B/.3,992,448.74 .   

Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. Avance 

de Febrero 2017: No se cuenta con Estudio de Impacto 

Ambiental por lo cual no se pueden iniciar a las actividades del 

proyecto.

97

Est,Diseño,Const,Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de Penonomé. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20

1.000.000,00 300.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero 2017. Pendiente por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

98

Construcción Alcantarillado Las 

Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.21

1.000.000,00 -                              -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero 2017: Pendiente por definir fecha de 

acto público.

99

Construcción Tanque Agua Potable Correg. 

Cañaveral. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22

300.000,00 100.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero 2017: Pendiente por definir fecha de 

acto público.

100
Construcción Tanque Agua Potable Río 

Grande
300.000,00 300.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Avance de Febrero 2017: Pendiente por definir fecha de 

acto público.

101

David - Ampliación del sistema de 

alcantarilldo sanitario. Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.43                              

12.100.000,00 14.844.941,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

El acto público se realizo el  7 de Junio de 2016. Avance 

de Febrero 2017: La Apertura de Sobres de Propuesta 

Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. Adudicado 

al Consorcio Agua de David Pentech_Suez, por un monto 

B/ 297,000,000.00. Orde de Proceder a partir de 17 de 

Abril de 2017.
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102

Isla Contadora Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.16

1.000.000,00 1.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora 

(Rodsa, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de 

B/. 15,688,988.00 

Avance de febrero 2017: Orden de Proceder a partir del 

12 de Diciembre de 2016. Se esta en revisión y 

aprobación de los suministro pertinentes al contrato en 

referencia.

103

Isla Taboga. Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.18

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%
Avance de Febrero 2017: Pendiente por definir fecha de 

acto público.

104

Chepo-Construcción del  Alcantarillado 

Sanitario,Tratamiento y Disposición Aguas 

Residuales.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80

3.750.000,00 324.525,00 3.750.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

 Acto Público programado para el 19 de Mayo de 2016.  

Avance de Julio de 2016: La Apertura de Sobres de 

Propuesta Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. 

Avance de Febrero 2017:Resolución Ejecutiva No.144-

2016 de fecha 16 de agosto de 2016, por la cual se 

adjudica al Consorcio COCIGE RESOL, por un monto total 

de B/.82,800,000.00.

105

Puerto Mutis - Construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01

1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                69,50% 69,50%

El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público.  Según 

Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará 

este proyecto por la suma de  B/.3,197,780.35. Según 

Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el 

gasto.    Avance de Febrero 2017. El contratista no ha 

iniciado los trabajo, la cual tenia fecha para iniciar desde 

el 3 de Enero 2017.

3.241.484,00 3.241.484,00 274.198,00 60.171,82 1,86% -                              -                     60.171,82 1,86% -                           -                   60.171,82 1,86%

106

Mejoramiento a  redes existentes - 

Alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23                                     

3.241.484,00 3.241.484,00 274.198,00 60.171,82 1,86% -                              -                     -                            -                    -                           -                   60.171,82 1,86% No aplica No aplica
Avance de Febrero 2017: Pago de Planillas Institucional y 

órdenes de compra de materiales de plomeria.

17.353.916,00 17.253.916,00 320.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                

2.934.716,00 2.934.716,00 220.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                

100,00% 100,00%

1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. 

Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó 

el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ 

por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 

refrendado, se entregó orden de proceder (150 días 

calendarios). 

Avance de Febrero 2017: Proyecto secuestrado, las 

cuentas No. 3 y 4 por el juzgado. 

Aporte I.D.A.A.N.

Financiamiento CAF

107

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 
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70,00% 70,00%

2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de 

Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a 

favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un 

monto de B/.324,277.  Se  firmó el Acta de Aceptación 

Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto 

del Contratto. Aún no se ha recibido observaciones a los 

documentos presentados (Informes de Seguimiento 

Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la 

Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). Avance de Febrero 

2017: Pendiente endoso para tramitar adenda. 

47,50% 47,50%

3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en 

el distrito de San Miguelito en los Sectores de la 

Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don 

Bosco.  Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa 

TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto 

de  B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 

2013 (240 días calendarios).    Contrato rescindido.  

Avance a Febrero 2017: Adjudicado a la empresa Rodsa 

para retomar la ejecuciòn del proyecto.

108

Almirante - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento  CAF - 

II FASE. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 

/ 2.66.1.3.895.04.02

1.000.000,00 1.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00%

En preparación de Pliegos de Cargo. Programado en 

Panamá Compra para Febrero 2017.  Costo estimado del 

proyecto:B/.16,000,000.00

109

San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-

Construcción de Colectoras.                                    

Partida Presupuestaria 

2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03

939.000,00 839.000,00 100.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Programado en Panamá Compra en Junio 2017.

110

Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras 

al sistema de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 

/ 2.66.1.3.501.04.05

3.000.000,00 3.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           0,00% 97,00% 97,00%

El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El 

Consorcio Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco, 

S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. 

según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: 

del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. 

Avance de Febrero 2017: Inslatación Electrica de algunas 

estaciones de bombeo.

111

Santiago - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04  / 

2.66.1.3.895.04.04

9.480.200,00 9.480.200,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                5,00% 5,00%

Se realizo el  Acto Público  para el 31 de Marzo de  2016. 

Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 

2016. Avance de Febrero 2017: Orde de proceder a partir 

del 21 de Julio de 2016. Se encuentra en la etapa de 

estudio y diseño. 

100.000,00          100.000,00          -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                -                       -                       

107

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

Financiamiento Banco Mundial
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112
Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10
100.000,00 100.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                Avance de Febrero 2017: En Evaluación

3.452.000,00 3.452.000,00 268.337,00 124.000,00 0,10 124.000,00 0,10 -                            -                    -                           -                   -                           -                

1.250.000,00 1.250.000,00 50.000,00 124.000,00 9,92% 124.000,00 9,92% -                            -                    -                           -                   -                           -                

113

Instalación de macro y micro medición.  

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05  

1.200.000,00 1.200.000,00 -                               124.000,00 0,10                124.000,00 0,10              -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica Avance de Febrero 2017.  No se reporto avance.

114

Equipamiento de vehículos . 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica Avance de Febrero 2017. No se reporto avance.

1.200.000,00 1.200.000,00 23.337,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                

115

Mantenimiento de Plantas Eléctricas 

Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

200.000,00 200.000,00 23.337,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                0,00% 0,00% Avance de Febrero 2017. No se reporte registro.

116

Construcción y Remodelaciones de 

Edificios.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.07   / 2.66.1.4.501.01.07

1.000.000,00 1.000.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                96,00% 96,00%

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: 

Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede 

de Vía Brasil.  Avance de Febrero 2017: Se realiza 

correcciones a trabajos ejecutados y  aire acondicionado.

1.002.000,00 1.002.000,00 195.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                

117

Mejoramiento al Sistema Comercial e 

Informática.                                                                 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica Avance de Febrero 2017.  No se reporto avance

118
Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.04
100.000,00 100.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           No aplica No aplica Avance de Febrero 2017.  No se reporto avance

119

Reposición de aros y tapas en los sistemas 

de agua potable y aguas servidas en la 

Región Metropolitana.

Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13

150.000,00 150.000,00 10.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica
El proyecto consiste en el  cambio de forma gradual de 

350  aros y tapas de hierro a plásticos

120

Reposición e instalación de válvulas e 

hidrantes en el área Metropolitana.

Partida Presupuestara; 2.66.1.4.501.01.14

200.000,00 200.000,00 15.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica Avance de Febrero 2017.  No se reporto avance

Aporte Gobierno Central

Inversiones Complementarias

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

Aporte I.D.A.A.N.
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Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

121

Instalación de válvulas reguladoras en el 

área Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15

300.000,00 300.000,00 20.000,00 -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica Avance de Febrero 2017.  No se reporto avance

122

Estudio para la ampliación de la planta 

potabilizadora Federico Guardia Conte - 

Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica Avance de Febrero 2017.  No se reporto avance

123

Actualización del Plan Maestro de Agua 

Potable y Saneamiento a Nivel Nacional 

(Actualización y complementación del Plan 

Maestro de Agua Potable y Saneamiento 

de los principales Centros Urbanos de la 

República de Panamá).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17

1.000,00 1.000,00 -                               -                                -                      -                              -                     -                            -                    -                           -                   -                           -                No aplica No aplica Avance de Febrero 2017.  No se reporto avance

21


