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150,000,000.00 170,669,694.00 168,100,471.00 71,587,427.24 41.95% 11,133,022.68 6.52% 60,454,404.56 35.42% 11,864,253.01 6.95% 48,590,151.55 28.47%

101,497,500.00 116,465,579.00 114,876,581.00 47,305,148.76 40.62% 9,560,553.44 8.21% 37,744,595.32 32.41% 6,182,303.95 5.31% 31,562,291.37 27.10%

47,055,280.00 67,112,310.00 66,645,180.00 35,157,743.45 52.39% 1,889,424.24 2.82% 33,268,319.21 49.57% 2,505,960.13 3.73% 30,762,359.08 45.84%

1

Diseño y Construcción del Sistema de 

Acueducto de Altos de Howard, Los 

Tecales y Las Veraneras de Arraiján.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.76

300,000.00 300,000.00 300,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                53.00% 58.00%

2

Mejoras a la Red de Distribución de Agua 

Potable en la Comunidad de Almirante.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.77

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

3

Farallón -Mejoramiento al sistema de 

distribuciónde agua potable existente. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.70

50,000.00 50,000.00 50,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

4

El Valle de Antón - Mejoramiento al 

sistema de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.83

50,000.00 50,000.00 -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

5

Antón. Construcción del nuevo sistema 

de Abastecimiento de Agua Potable                                                                      

Partida Presupuestaria 

2.66.1.2.501.02.41

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 624,438.09 41.63% -                           -                    624,438.09        41.63% 60,332.18 4.02% 564,105.91 37.61% 61.27% 62.13%

6

Construcción de la Línea de Conducción 

Cerro San Cristóbal. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48

-                             284,003.00 284,003.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                75.00% 75.00%

7

San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras 

al Acueducto .                                                                                    

Partida Presupuestaria 

2.66.1.2.501.02.50

1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,040,903.38     65.06% -                           -                    1,040,903.38 65.06% 1,025,305.94 64.08% 15,597.44 0.97% 84.00% 85.90%

8

Los Pozos, Herrera. Construcción de 

Planta Potabilizadora. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.60

-                             276,604.00 276,604.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                100.00% 100.00%

Instituto de Acueductos  y Alcantarillados Nacionales

Dirección de Planificación

Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones -  Año 2017

jul-17

(En Balboas)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Total

Acueductos

Aporte de Gobierno Central

(%)
Ejecución Real            =             41.95                               42.58
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9

Ampliación de Planta Potabilizadora de 

Chame. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.03.17

-                             413,178.00 413,178.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                100.00% 100.00%

10

Chorrera. Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                         

Partida Presupuestaria 

2.66.1.2.501.02.94

500,000.00 -                             -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                99.50% 99.50%

11

Pacora-Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable.                                  

Partida Presupuestaria. 

2.66.1.2.501.02.99

-                             584,000.00 584,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                100.00% 100.00%

12

Rehabilitación y Optimización de la 

Planta Potabilizadora de Sabanitas 

"Antonio Yepes De León                                                                             

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                100.00% 100.00%

13

Escobal - Mejoramiento al sistema de 

agua potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.97

1,000.00 1,000.00 -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

-                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                99.00% 99.00%

-                            99.00% 99.00%

15

Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, 

Construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable I y II 

Etapa. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.92

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                99.79% 99.79%

16

Chiriquí Grande-Construcción de Planta 

Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.45

111,900.00 111,900.00 111,900.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

17
Mejoramiento  a la línea paralela 

Chilibre Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10
686,300.00 -                             -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                100.00% 100.00%

14

Bugaba - Construcción de nueva planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.60

10,000.00 10,000.00
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18

Desarrollo de Campaña de Mediciones 

en la Red Metropolitana. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48

10,000.00 10,000.00 10,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

19

Howard - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.49

9,500,000.00 13,310,376.00 13,310,376.00 10,590,375.85 79.56% -                           -                    10,590,376        79.56% -                           -                   10,590,375.85 79.56% 0.00% 0.00%

20

La Arenosa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.50

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

21

Administración de la Concesión 

Administrativa No. 116-97 de la Empresa 

Aguas de Panamá, S.A Partida 

Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51

377,800.00 377,800.00 377,800.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

22

Santiago - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                            

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.52

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

23

Implementación de una red de Calidad 

de Agua.                                                                                             

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.53

100,000.00 100,000.00 100,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

24

Gamboa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.54

10,695,400.00 16,046,383.00 16,046,383.00 11,946,382.10  74.45% -                           -                    11,946,382.10  74.45% -                           -                   11,946,382.10 74.45% 0.00% 0.00%

25

Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema 

de Agua Potable. 

Partida 

Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91

592,200.00 592,200.00 592,200.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

26

Tortì-Chepo  y alrededores Construcción 

de las mejoras al sistema de agua 

potable

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.28

500,000.00 500,000.00 500,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                98.00% 98.00%

27

El Real, Darién - Mejoramiento al 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.93

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00        100.00% -                           -                    250,000.00        100.00% -                           -                   250,000.00 100.00% 0.00% 0.00%
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28

La Palma - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.94

200,000.00 200,000.00 200,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             0.00% 0.00% 0.00%

29

Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.95

1,000.00 1,000.00 -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

30

Villa Darién - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.98

1,750,000.00 2,804,656.00 2,804,656.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                12.50% 13.50%

31

Chitré - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.75

1,000.00 1,000.00 -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

32

Parita - Mejoramiento a la red de agua 

potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.72

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 278,199.14 27.82% 40,666.73 4.07% 237,532.41        23.75% 237,532.41 23.75% -                             -                93.46% 95.49%

33

Tonosí - Sistema de abastecimiento de 

agua potable. 

Partida presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.37

1,000.00 1,000.00 -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                46.35% 46.35%

34

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos 

Final - Mejoramiento al acueducto de las 

comunidades. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.26

1,000,000.00 39,822.00 39,822.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                35.40% 35.40%
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35

Las Cumbres y Chivo Chivo - 

Mejoramiento al sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

Partida 

Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66

2,000,000.00 4,139,933.00 4,139,933.00 44,009.37           1.06% -                           -                    44,009.37          1.06% 4,252.13 0.10% 39,757.24 0.96% 63.50% 63.50%

36

Reparación de fugas en el Area 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68

3,622,080.00 4,366,491.00 4,196,260.00 2,387,726.82 54.68% 901,299.83 20.64% 1,486,426.99    34.04% 531,033.53 12.16% 955,393.46 21.88% No Aplica No Aplica

37

Santiago - Mejoramiento a la red de 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.81

1,378,400.00 1,155,671.00 1,155,671.00 559,000.90 48.37% -                           -                    559,000.90        48.37% 546,552.41 47.29% 12,448.49 1.08% 90.62% 90.62%

38

Montijo, Veraguas - Mejoramiento al 

sistema de acueducto

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.69

605,100.00 870,100.00 870,100.00 489,130.91 56.22% 489,130.91 56.22% -                            -                    -                           -                   -                             -                82.26% 86.00%

2,050,000.00 5,006,021.00 4,774,122.00 1,555,110.47 31.06% 458,326.77 9.16% 1,096,783.70    21.91% 100,951.53 2.02% 995,832.17 19.89%

99.00% 99.00%

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53

39

5
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90.00% 90.00%

97.00% 97.00%

60.00% 60.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

40

Mejoramiento al Sistema de Distriución 

de Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo 

Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.04

135,200.00 135,200.00 135,200.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53

39

6
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41

Mejoramiento al Sistema de Distriución 

de Agua de Ciudad Radial. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05

269,900.00 10,000.00 10,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

42

Mejoramiento al Sistema de 

Abastecimiento de San Martín, 6 de Abril 

y San Isidro. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.07

-                             119,506.00 119,506.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

43

Mejoramiento al Sistema de Agua 

Potable Cañazas. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.09

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

44

Ampliación Línea de 

Conduc.Guararé/Las Tablas Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.19

1,000.00 1,000.00 -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

45

Administración Proyec. Dis.y Const.P. 

Potab. Gamboa Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.26

1,000,000.00 -                             -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

46

Construcción de Planta Potabilizadora de 

Sabanitas módulo II. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46

4,000,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 5,392,466.42     70.95% -                           -                    5,392,466.42    70.95% -                           -                   5,392,466.42 70.95% 0.00% 0.00%

47

Construcción de Nuevo módulo de la 

Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47

200,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

48

Construcción Planta Potabilizadora 

Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.48

500,000.00 -                             -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

49

Construcción Planta Potabilizadora Las 

Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.49

500,000.00 307,466.00 307,466.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

50

Administración y Asistencia Técnica  

Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí 

Partida Presupuestaroa: 

2.66.1.2.501.08.61

-                             250,000.00 250,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

51

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Oeste  1. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62

-                             250,000.00 250,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

52

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Este y Darién 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.63

-                             250,000.00 250,000.00 -                            -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

53

Administración  y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá y Colón.                  

Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.64

-                             250,000.00 250,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%
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6,544,200.00 3,016,377.00 2,672,727.00 1,572,580.07 52.13% 811,461.21 26.90% 761,118.86 25.23% 189,453.16      6.28% 571,665.70 18.95%

54

Construcción de Pozos. Proyecto por 

Administración. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14

2,244,200.00 2,606,377.00 2,262,727.00 1,389,506.53 53.31% 724,876.67 27.81% 664,629.86        25.50% 92,964.16 3.57% 571,665.70 41.14% No aplica No aplica

55

Ampliación y Rehabilitacion de la Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, 

Chilibre Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.01.96

3,300,000.00 200,000.00 200,000.00 183,073.54 91.54% 86,584.54 43.29% 86,584.54 43.29% 96,489.00 48.24% -                             -                96.70% 96.70%

56

Construcción(Optimización) de los 

sistemas de Agua Potable de Panamá, 

Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida 

Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97

1,000,000.00 210,000.00 210,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                99.00% 99.00%

21,492,916.00 19,635,132.00 19,117,195.00 4,350,263.35 22.16% 3,724,862.67 18.97% 625,400.68 3.19% 578,533.83      2.95% 46,866.85 0.24%

57

Mejoramiento a nodos en la red de la 

ciudad de Panamá (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01

-                             112,000.00 112,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                95.00% 100.00%

58

Estudio y Diseño al sector de Agua 

Potable y saneamiento de la Provincia de 

Panamá.                                                               

Partida Presupuestaria.                                              

2.66.1.2.501.06.02

-                             183,000.00 183,000.00 54,629.00 29.85% 54,629.00 29.85% -                            -                    -                           -                   -                             -                100.00% 100.00%

2,283,300.00 2,043,300.00 2,043,300.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                100% 100%

15.00% 15.00%

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

Financiamiento C.A.F.

59

Mejoramiento al sector de agua potable 

y saneamiento de la provincia de 

Panamá - CAF - Plan de Reducción de 

Agua No Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03

8
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0.00% 0.00%

605,300.00 769,300.00 769,300.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                100.00% 100.00%

61

Supervisión de Obras para el 

mejoramiento al sector de agua potable 

y saneamiento de la provincia de 

Panamá  (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.05 /2.66.1.2.891.06.05

930,900.00 1,630,900.00 1,630,900.00 109,744.86 6.73% 99,744.86 6.12% 10,000.00          0.61% 10,000.00         0.61% -                             -                95.00% 95.00%

59

Mejoramiento al sector de agua potable 

y saneamiento de la provincia de 

Panamá - CAF - Plan de Reducción de 

Agua No Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03

60

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable 

y saneamiento de la provincia de 

Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04

9
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62

Chilibre / Don Bosco - Construcción de la 

nueva red de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06

120,000.00 100,000.00 100,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                12.00% 12.00%

63

Construcción de mejoras a la red de 

distribución de Chorrillo y Santa Ana 

(Obras de acueducto - provincia de 

Panamá). 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08

96,400.00 696,400.00 696,400.00 12,022.90           1.73% 12,022.90         1.73% -                            -                    -                           -                   -                             -                97.00% 99.00%

64

Construcción del Acueducto y 

Alcantarillado de Camino Real Bethania 

y Estación de Bombeo de Bethania. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10

717,000.00 1,017,000.00 1,017,000.00 625,232.48        61.48% 156,677.30       15.41% 468,555.18        46.07% 468,555.18      46.07% -                             -                75.00% 80.00%

65

San Francisco (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15

660,000.00 1,445,000.00 1,445,000.00 1,107,755.42 1,097.32 1,107,755.42 76.66% -                            -                    -                           -                   -                             -                50.00% 50.00%

66

Construcción de línea de conducción del 

Tanque Ameglio - Red de distribución del 

Sector 3. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16

100,000.00 100,000.00 100,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

67

Mejoramiento a red de distribución de 

Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18

5,110,500.00 59,500.00 59,500.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

10
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68

Mejoramiento obras complementarias 

red de distribución - Area Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19

800,000.00 800,000.00 800,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                4.00% 4.00%

69

Mejoramiento al Sector de agua potable 

y saneamiento de la Provincia de 

Panamá CAF - Gestión Ambiental y 

Social. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20

253,216.00 406,744.00 335,807.00 67,096.85           16.50% 3,500.00 0.86% 63,596.85          15.64% 21,000.00 5.16% 42,596.85 10.47% 100.00% 100.00%

773,700.00 773,700.00 773,700.00 70,800.00           9.15% 70,800.00 9.15% -                            -                    -                           -                   -                             -                100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

99.00% 99.00%

71

La Chorrera - Capira, Construcción de 

línea de conducción. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23

2,702,600.00 3,202,600.00 3,202,600.00 1,905,881.74 59.51% 1,905,881.74 59.51% -                            -                    -                           -                   -                             -                65.00% 75.00%

72

La Chorrera - Construcción de obras 

complementarias

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25

1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

70

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22

11
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73

Construcción  de anillo hidraúlico sur 

desde Ciudad Radial hasta Tocumen.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26

200,000.00 250,000.00 250,000.00 91,056.68 36.42% 51,903.43 20.76% 39,153.25          15.66% 39,153.25         15.66% -                             -                99.00% 99.00%

74

Construcción  de mejoras al sistema de 

abastecimiento de San Lorenzo, La 

Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, 

San Pablo y Mirador del Lago. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27

900,000.00 716,000.00 716,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

75

Isla Colón - Captación y ampliación de la 

planta potabilizadora  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.895.06.28-541

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

76

Chorro Blanco - Mejoras a la toma de 

agua cruda y línea de aducción  CAF - II 

FASE. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.895.06.29-541

650,000.00 650,000.00 350,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

77

Implementación de la Inspección Técnica 

y Ambiental CAF-II FASE.                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30

900,000.00 733,000.00 595,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

78

Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN 

CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31

490,000.00 746,688.00 737,688.00 306,043.42 40.99% 261,948.02 35.08% 44,095.40          5.91% 39,825.40 5.33% 4,270.00 0.57% No aplica No aplica

12,632,520.00 13,180,014.00 13,014,728.00 4,972,292.34 37.73% 2,794,006.06 21.20% 2,178,286.28 16.53% 2,095,715.32  15.90% 82,570.96 0.63%

79

Estudio, diseño, supervisión para el 

mejoramiento de agua y saneamiento en 

la Zona Metropolitana de Panamá y 

Colón.Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01

-                             460,000.00 460,000.00 444,206.50 96.57% 138,736.74 30.16% 305,469.76        66.41% 305,469.76 66.41% -                             -                100.00% 100.00%

80

Fortalecimiento institucional del IDAAN  

para el mejoramiento de agua y 

saneamiento en la Zona Metropolitana 

de Panamá y Colón.Partida 

Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02

1,205,000.00 803,594.00 748,994.00 257,489.20 32.04% 189,404.90 23.57% 68,084.30          8.47% 68,084.30 8.47% -                             -                13.00% 13.00%

Financiamiento Banco Mundial

12
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81

Colón - Mejoramiento  de los sistemas  

de agua potable y saneamiento en el 

distrito. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04

2,919,100.00 5,301,300.00 5,301,300.00 3,122,238.81 58.90% 1,400,077.55 26.41% 1,722,161.26    32.49% 1,722,161.26 32.49% -                             -                97.00% 97.00%

82

Construcción de Acueducto  

(Construcción de la Línea Chilibre - 

Pedernal y Obras Complementarias). 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.05

1,000,000.00 330,700.00 330,700.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                12.00% 12.00%

83

Construcción y supervisión del proyecto 

mejoras a los acueductos de las 

comunidades 9 de Enero, Los Andes 

No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de 

Cerro Batea y La Esperanza.                                                        

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.11

263,220.00 264,720.00 154,034.00 82,570.96 31.19% -                           -                    82,570.96          31.19% -                           -                   82,570.96 31.19% 0.00% 0.00%

84

Construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y 

actualización del catastro de clientes. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12

200,000.00 714,300.00 714,300.00 180,316.58        25.24% 180,316.58 25.24% -                            -                    -                           -                   -                             -                21.00% 21.00%

85

Nuevo Mexico I, II - Construcción de 

acueducto, alcantarillado sanitario y 

obras complementarias BM (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.20-541 /  

2.66.1.2.865.04.20-541

1,150,200.00 703,600.00 703,600.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                43.00% 43.00%

86

San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, 

El Sitio - Construcción y mejoras a los 

acueductos BM  (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.21   2.66.1.2.865.04.21

764,500.00 32,000.00 32,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

87

Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - 

Construcción de redes de distribución de 

agua potable BM (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22

1,743,800.00 2,171,800.00 2,171,800.00 885,470.29        40.77% 885,470.29 40.77% -                            -                    -                           -                   -                             -                60.00% 60.00%

13
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88

Administración Asistencia Técnica  y 

Supervisión de Obras de Construcción de 

Metro Agua II                            Partida 

Presupuestaria: 

266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23

1,000,000.00 400,000.00 400,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

89

Estudio , Diseño y planos finales de los 

Sistemas de Agua Potable en el Corredor 

Transitmico.. Partida Presuestaria: 

266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25

100,000.00 100,000.00 100,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

90

Mejoramiento de Agua y Saneamiento 

en la Zona  Metropolitana de Panamá y 

Colón BM Fase II Fortalecimiento 

Institucional del IDAAN Partida 

Presupuestaria:266.1.2.501.04.26/ 

266.1.2.865.04.26

2,286,700.00 1,898,000.00 1,898,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

13,772,584.00 13,521,746.00 13,426,751.00 1,252,269.55 9.26% 340,799.26 2.52% 911,470.29 6.74% 812,641.51 6.01% 98,828.78 0.73%

-                             1,093,792.00 1,093,792.00 93,410.81 8.54% -                           -                    93,410.81          8.54% 93,410.81 8.54% -                             -                100.00% 100.00%

99.00% 99.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

Financiamiento B.I.D.

91

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09

14
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92

Implementación conformación 

Operativa de la Unidad Ejecutora del 

Programa -BID (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10  

974,184.00 840,236.00 745,241.00 141,004.01 16.78% 40,861.42 4.86% 98,828.78 11.76% 1,313.81           0.16% 98,828.78 11.76% No aplica No aplica

-                             765,122.00 765,122.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                

La 

Concepción y 

Volcán:   

98.8%       

La 

Concepción y 

Volcán:   

98.8%       

Agua 

Potable:100

% y Alc. 100 

%

Agua 

Potable:100

% y Alc. 100 

%

-                            -                           

Potrerillos:    

100%              

Dolega: 

100%

Potrerillos:    

100%              

Dolega: 

100%

-                            -                           79.69% 79.69%

2,953,300.00 3,674,463.00 3,674,463.00 330,039.68 8.98% 290,307.84 7.90% 39,731.84          1.08% 39,731.84 1.08% -                             -                No aplica No aplica

93

Rehabilitación Amp.  De fuentes, potab., 

aducción, almac., cond. y redes de dist. 

10 sistemas de agua potable en 

provincias y Supervisión e Inspección del 

Proyecto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.812.05.14 / 2.66.1.2.501.05.14

94

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a 

corto, mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.15 / 

2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15                                                               

15
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5,893,200.00 4,015,504.00 4,015,504.00 678,185.05 16.89% -                           -                    678,185.05        16.89% 678,185.05 16.89% -                             -                33.80% 33.80%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

Rehabilitación de sistemas de agua 

potable en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17

95

94

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a 

corto, mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.15 / 

2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15                                                               
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0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

96

Mejoramiento, rehabilitación y 

ampliación de sistemas de agua potable 

en ciudades cabeceras de provincia BID 

II.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18

3,951,900.00 3,132,629.00 3,132,629.00 9,630.00             0.31% 9,630.00 0.31% -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

45,050,500.00 50,540,115.00 49,611,879.00 23,412,134.12 46.32% 1,169,107.03 2.31% 22,243,027.09 44.01% 5,681,949.06 11.24% 16,561,078.03 32.77%
24,355,100.00 28,858,108.00 28,858,108.00 18,214,099.30 63.12% 290,907.30       1.01% 17,923,192.00 62.11% 2,293,801.80 7.95% 15,629,390.20 54.16%

97

Changuinola - Construcción de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.52

1,000,000.00 2,125,542.00 2,125,542.00 2,086,928.00 98.18% -                           -                    2,086,928.00    98.18% 2,086,928.00 98.18% -                             -                13.45% 13.93%

98

Antón - Construcción de mejoras al 

sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.96

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

99

Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del 

Zaratí y Línea para la Canalización de las 

aguas de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Natá.                                                                             

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.14

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

100

Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la 

planta de tratamiento de agua 

residuales. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.15

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

101

Atalaya-Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

102

Metetí - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.09

1,000,000.00 416,000.00 416,000.00 206,873.80 49.73% -                           -                    206,873.80        49.73% 206,873.80 49.73% -                             -                60.00% 60.00%

103

Parita - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.50

1,000,000.00 1,047,000.00 1,047,000.00 290,907.30 27.78% 290,907.30 27.78% -                            -                    -                           -                   -                             -                86.92% 87.21%

Rehabilitación de sistemas de agua 

potable en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17

95

Alcantarillados Sanitarios
Aporte Gobierno Central

17
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104

Chitré y Alrededores-Ampliación y 

mejoras del sistema de Alcantarillado 

Sanitario.       Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.59

10,000.00 10,000.00 10,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                95.00% 95.00%

105

Ocú - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.98

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

106

San Carlos - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario . Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13

889,100.00 624,100.00 624,100.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                5.00% 5.00%

107

Est,Diseño,Const,Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de Penonomé. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.20

1,000,000.00 300,000.00 300,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

108

Construcción Alcantarillado Las 

Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.21

1,000,000.00 -                             -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

109

Construcción Tanque Agua Potable 

Correg. Cañaveral. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22

300,000.00 100,000.00 100,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

110

Construcción Tanque Agua Potable Río 

Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.3.501.02.23

300,000.00 300,000.00 300,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

12,100,000.00 20,544,941.00 20,544,941.00 14,844,940.80 72.26% -                           -                    14,844,940.80  72.26% -                           -                   14,844,940.80 72.26% 0.60% 0.66%

0.32% 0.35%

David - Ampliación del sistema de 

alcantarilldo sanitario. Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.43                              

111

18
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112

Isla Contadora Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.16

1,000,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 784,449.40 35.66% -                           -                    784,449.40 35.66% -                           -                   784,449.40 35.66% 2.00% 2.10%

113

Isla Taboga. Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.18

1,000.00 1,000.00 1,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

114

Chepo-Construcción del  Alcantarillado 

Sanitario,Tratamiento y Disposición 

Aguas Residuales.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.80

3,750,000.00 184,525.00 184,525.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

115

Puerto Mutis - Construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.01

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                69.50% 69.50%

3,241,484.00 2,664,653.00 1,736,417.00 1,092,829.83 41.01% 161,142.00 6.05% 931,687.83 34.96% -                           -                   931,687.83 34.96%

3,241,484.00 2,664,653.00 1,736,417.00 1,092,829.83 41.01% 161,142.00 6.05% 931,687.83 34.96% -                           -                   931,687.83 34.96% No aplica No aplica

0.00% 0.00%

17,353,916.00 18,666,516.00 18,666,516.00 4,105,204.99    21.99% 717,057.73 3.84% 3,388,147.26    18.15% 3,388,147.26  18.15% -                             -                

2,934,716.00 4,567,316.00 4,567,316.00 1,332,781.04 29.18% 717,057.73 15.70% 615,723.31 13.48% 615,723.31 13.48% -                             -                

100.00% 100.00%

Aporte I.D.A.A.N.

Financiamiento CAF

Mejoramiento a  redes existentes - 

Alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23                                     

116

117

Mejoramiento al sector de agua potable 

y saneamiento de la provincia de 

Panamá - Obras de alcantarillado 

sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

19
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100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

70.00% 70.00%

47.50% 47.50%

118

Almirante - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento  

CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02

1,000,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

119

San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-

Construcción de Colectoras.                                    

Partida Presupuestaria 

2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03

939,000.00 839,000.00 839,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

120

Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras 

al sistema de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05

3,000,000.00 3,270,000.00 3,270,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                97.00% 97.00%

117

Mejoramiento al sector de agua potable 

y saneamiento de la provincia de 

Panamá - Obras de alcantarillado 

sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 
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121

Santiago - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04  / 

2.66.1.3.895.04.04

9,480,200.00 8,890,200.00 8,890,200.00 2,772,423.95 31.19% -                           -                    2,772,423.95 31.19% 2,772,423.95 31.19% -                             -                5.00% 5.00%

-                             250,838.00 250,838.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                

122

Ampliación Const. De redes de 

recolección, colectoras y Sist. De trat. En 

5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y 

Supervisión e Inspección de los 

proyectos. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01

-                             250,838.00 250,838.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                75.00% 75.00%

100,000.00         100,000.00 100,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                -                      -                      

123

Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.865.06.10

100,000.00 100,000.00 100,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                

3,452,000.00 3,664,000.00 3,612,011.00 870,144.36 23.75% 403,362.21 11.01% 466,782.15 12.74% -                           -                   466,782.15 12.74%

1,250,000.00 1,325,000.00 1,325,000.00 722,595.06 54.54% 275,714.91 20.81% 446,880.15 33.73% -                           -                   446,880.15 33.73%

124

Instalación de macro y micro medición.  

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05  

1,200,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 722,595.06 56.67% 275,714.91 21.62% 446,880.15        35.05% -                           -                   446,880.15 35.05% No aplica No aplica

125

Equipamiento de vehículos . 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06

50,000.00 50,000.00 50,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica

1,200,000.00 1,700,000.00 1,650,011.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                

126

Mantenimiento de Plantas Eléctricas 

Auxiliares de Emergencia a Nivel 

Nacional. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.12

200,000.00 200,000.00 150,011.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                0.00% 0.00%

127

Construcción y Remodelaciones de 

Edificios.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.07   / 2.66.1.4.501.01.07

1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                97.00% 97.00%

1,002,000.00 639,000.00 637,000.00 147,549.30 23.09% 127,647.30 19.98% 19,902.00 3.11% -                           -                   19,902.00 3.11%

128

Mejoramiento al Sistema Comercial e 

Informática.                                                                 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02 

150,000.00 387,000.00 387,000.00 18,185.76 4.70% 18,185.76 4.70% -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica

129

Habilitación de Equipo de Bombeo. 

Partida 

Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.04

100,000.00 120,000.00 120,000.00 53,459.88 44.55% 33,557.88 27.96% 19,902.00 16.59% -                           -                   19,902.00 16.59% No aplica No aplica

130

Reposición de aros y tapas en los 

sistemas de agua potable y aguas 

servidas en la Región Metropolitana.

Partida 

Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13

150,000.00 -                             -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica

Aporte Gobierno Central

Financiamiento BID

Inversiones Complementarias

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

Aporte I.D.A.A.N.

Financiamiento Banco Mundial

21
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131

Reposición e instalación de válvulas e 

hidrantes en el área Metropolitana.

Partida Presupuestara; 

2.66.1.4.501.01.14

200,000.00 -                             -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica

132

Instalación de válvulas reguladoras en el 

área Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.15

300,000.00 30,000.00 30,000.00 29,459.24 98.20% 29,459.24 98.20% -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica

133

Estudio para la ampliación de la planta 

potabilizadora Federico Guardia Conte - 

Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.16

1,000.00 1,000.00 -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica

134

Actualización del Plan Maestro de Agua 

Potable y Saneamiento a Nivel Nacional 

(Actualización y complementación del 

Plan Maestro de Agua Potable y 

Saneamiento de los principales Centros 

Urbanos de la República de Panamá).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.17

1,000.00 1,000.00 -                                -                            -                      -                           -                    -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica

22



El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según 

Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA 

S.A por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de proceder a 

partir del 10 de Febrero de 2016. Avance de Julio 2017: Se 

continua con la excavación y movimiento de tierra en la 

estación de bombeo de Loma Coba e instalación de tuberias.

Avance de Julio 2017: Publicación programada en Panamá 

Compra para noviembre 2017.

 Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, 

a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de 

B/.810,000.00. Avance Julio 2017: En formalización de 

contrato.

Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Avance de 

Julio 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO 

por un monto de B/. 8,500,000. Avance de julio 2017: En 

formalización de contrato.

La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el 

proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00,  orden de 

proceder el 17 de Agosto de 2015.  Avance de Julio 2017: Se 

estan realizando pruebas de rendimiento en los pozos de 

producción.

Avance Julio 2017: En espera de terminación de actividades 

pendientes para concluir el proyecto.

La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el 

proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden de 

proceder el 28 de Octubre de 2013.  Avance de Julio 2017: 

Se esta trabajando en la colocación de las tuberías de los 

químicos, instalación de la luz electrica en el edificios de 

químicos, caseta de generadpr y sistema hidroneumático, 

estación de bombeo.

 Este proyecto esta en proceso de cierre, aprobación de 

adendas.

Instituto de Acueductos  y Alcantarillados Nacionales

Dirección de Planificación

Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones -  Año 2017

jul-17

(En Balboas)

Observaciones

Modificado Anual (%)      Asignado a Julio 

Ejecución Real            =             41.95                               42.58
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Proyecto Terminado. Pago del retenido del contrato.

La empresa Consultores Profesionales de Ingenieria, S.A 

COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato 

B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Julio 2017: El 

contratista presentó las cuentas finales para el cierre 

definitivo de contrato.

La empresa Construtora Urbana  S.A (CUSA), ejecuta el 

proyecto, por un monto B/. 8,961,750.00.                                                              

Julio 2017: Pago de cuentas pendientes.

Avance de Julio 2017: Proyecto Terminado. Cuentas 

pendientes por pagar.

Avance de Julio 2017: Publicación en Panamá Compra para 

septiembre  2017.

Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, 

toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de 

agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de 

B/.26,019,541.86.  Ejecuta PAN según Convenio No. 

010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 

140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. 

Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. 

Avance de Julio 2017. Proyecto Convenio Pan-IDAAN.

"Construcción de Sistema de conducción de agua potable 

para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa 

CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23.  Ejecuta 

PAN/DAS según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. 

Avance Julio 2017.  Los Trabajos no se han podido terminar  

debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al 

Contratista.

La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de 

finalización 30 de agosto de 2014; por un monto  de 

B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-

2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ 

Avance de Julio de 2017: No hubo avance. Se esta en la 

etapa de prueba del sistema. En trámite adenda de aumento 

de costo y de extensión de tiempo con fecha de finalización 

el 1 de octubre de 2017.

Avance de Julio 2017: Publicación programada en Panamá 

Compras para el Mes de septiembre de 2017.

Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de 

cuentas finales, para el cierre del contrato.
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Pendiente por definir acto público

 Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de 

Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. 

Infraestructura S.A.) por un monto de B/.211,807,519.99. 

Contrato No.1-2017. Orden de Proceder el 17 de Abril de 

2017. Avance de Julio de 2017. Etapa de Estudio y Diseño. 

Se inició con el saneamiento del área de ubicación de la 

PTAP, Se esta en la espera que la ACP defina el sitio para la 

ubicación de la toma de agua cruda, en espera de respuesta 

del MOP del alineamiento de las tuberías de aducción y 

conducción.

Avance de Julio 2017.  Acto Público  programado para el 26 

de septiembre de 2017.

La concesión administrativa se mantiente en Arbitraje

Avance de Julio 2017: Preparación de pliegos técnicos. 

Publicación programada en Panamá Compras para el mes de 

noviembre de 2017.

Avance de Julio 2017:  No se reportó avance

El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión 

Evaluadora.  Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, 

Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden 

de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance Julio 2017: En 

etapa de Estudio y Diseño. En revisión del plan de 

administración entregado por el contratista.

Proyecto no contemplado para el año 2017.

Según Contrato No.53-2011  la empresa Distribuidora Arval, 

S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. 

O/Proceder 21 de mayo del 2012 . Avance de Julio 2017. Se 

trabaja en actividades pendientes para terminar el proyecto.

Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a 

favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de 

B/.2,995,427.26,  Contrato No.03-2016,  Orden de proceder 

el 3 de Abril de 2017.Avance de Julio 2017: Se esta 

evaluando un nuevo diseño del proyecto.
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Avance de Julio 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada para 

noviembre de 2017.

Avance de Julio 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada para 

noviembre de 2017.

 Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto 

B/.  32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 

de Diciembre 2016. Avance de julio 2017: El estudio de 

impacto ambiental fue aprobado en Resolución DIERA 1/A-

120 del 11 de Julio de 2017. Se esta en la tramitación para la 

legalización de terreno y en revisión de planos finales.

Proyecto no contemplado realizar  para el año 2017.

La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecutá  el proyecto 

por la suma de B/.1,529,416.20  Contrato No.139-2014. La 

Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. 

Avance de Julio 2017: El contratista tiene que resanar 

algunos detalles en la nueva estación de bombei y tanques 

de almacenamiento de 15,000 y 50,000 galones. Se espera el 

refrendo de la Adenda No.2 de tiempo por refrendo de la 

Contraloría que finalizaría el 18 de Agosto de 2017.

La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto 

por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-

2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 

390 días calendarios: Fecha de inicio 3 de junio de 2013.  

Avances de Julio 2017: En trámite adenda No.1 por 

extensión de tiempo que finalizaría el 20 de Abril de 2019 e 

incremento de monto B/. 681,631.73. Se espera que el 

Contratista entregue el endoso de la fianza requerida.

La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA 

CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de  

B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden 

de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 

(300 días calendarios).  Avance de Julio 2017 : No se han 

registrado avance físicos.El proyecto fue suspendido el 27 de 

Enero de 2017, debido a que el alcance original fue 

modificado.
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Según Contrato No.134-2013  la empresa C.U.S.A. ejecuta 

este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó 

orden de proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero de 

2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. 

Avance de Julio 2017: Se trabaja en el cambio de válvulas en 

los tanque de almacenamiento, construcción de cerca 

perimetral y la entrega de los sometimientos.

Avance de Julio 2017: Se realizaron las siguientes 

reparaciones de diferentes diametro de tuberias: En el 

correg. De Ancón (8 reparaciones), Correg. Bethania 

(correg.3), Correg. Bella Vista (1), Jose Domingo Díaz (4), 

Rufina Alfaro (14)

Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el 

proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00.       Fecha de 

inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 

de marzo de 2015. Avance de Julio 2017: No hubo avance. 

Se solicitan los trámite de partida presupuestaria para la 

adenda de costo del contrato.

El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014.  La 

empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. 

ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 

según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 

2014 . Avance de Julio 2017: Se esta trabajando en la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable y en la instalación de 

válvulas.

Avance de Julio 2017: Se detalla los proyectos:

"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad 

de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big 

Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de 

Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, 

Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A 

por  un monto de B7 3,330,587.99. Orde de Proceder el 1 de 

Febrero de 2016. Avance de Julio 2017: Se termino la 

extracción de sedimentos en la laguna y se firmo el acta de 

aceptación final. En Trámite por extensión de tiempo 338 

días calendarios que finalizaría el 30 de Septiembre de 2017 

e incremento al monto de contrato.
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Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los 

Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, 

Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA 

S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un 

Monto B/. 1.278,650.00. Avance de Julio 2017:  Pendiente 

de entrega del informe de la etapa final de diseño y todos sus 

componentes.

 Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, 

adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, 

CORP, por un monto B/. : 9,827.00, Avance Julio: Se estan 

realizando pruebas finales al proyecto.

 Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján 

Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, 

S.A por un monto de B/. 89,000. Avance Físico Julio 2017: Se 

esta trabajando en las actividades del proyecto.

Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Avance de Julio 

2017: El Contrato fue refrendado el 30 de Mayo de 2017. 

Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017. En 

desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y diseño del 

proyecto

 Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de 

Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora. Avance 

de Julio de 2017: Se realizó el 19 de Julio de 2017, participo 

la empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, se encuentra en 

comisión verficadora para su evaluación.

 Mejamiento Al Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable de Buenos Aires, San Isidro. Avance Junio 2017: En 

formalización de contrato y en espera de asignación 

presupuestaria para enviar a Contraloría para refrendo de 

Contraloría.

Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" 

HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo  

B/.749,000  Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval 

S.A Avance Julio 2017: En espera de aprobación de Traslado 

de Partida para refrendo de contrato.

Avance de Julio de 2017:Adjudicado a la empresa Proyectos 

Generales S.A. En espera de asignación presupuestaria para 

enviar a Contraloría para refrendo.
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Avance de Julio de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

Avance de Julio 2017: Adjudicado a la Empresa Proyectos 

generales S.A por un monto de B/.1,527,960 . El contrato se 

encuentra en Contraloría para refrendo.

Avance de Junio de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

Avance de Julio 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

Este proyecto fue reemplzado por los proyectos de 

Administración y asistencia técnica de Bocas del Toro y 

Chiriquí, Panamá Oeste 1 y 2, Panamá y Colón.

Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto 

B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 

17 de Abril de 2017. Avance Julio 2017 Etapa de Estudio y 

Diseño. En revisión de las especificaciones técnicas de los 

suministri y equipos los cual se encuentra en evaluación.

Avance de Julio 2017: Acto público se realizo el 14 de 

Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB 

Chilibre, Contrato No. 10-2017, se requiere partida 

presupuestaria para refrendo de Contraloría.

Avance de Julio 2017:En preparación de pliegos de cargos. 

Publicación en Panamá Compra para noviembre 2017.

En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

Avance de Julio de 2017. Publicación en Panamá Compra 

para el mes de Julio de 2017.

Avance de Julio de 2017. Publicación en Panamá Compra 

para el mes de Julio de 2017.

Avance de Julio de 2017. Publicación en Panamá Compra 

para el mes de Julio de 2017.

Avance de Julio de 2017. Publicación en Panamá Compra 

para el mes de Julio de 2017.
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Avance de Julio: 2017:  No se realizaron perforaciones de 

pozos por daño mecanicos en el equipo. Se continuan con 

limpieza de pozos en las siguientes pozos: , Veraguas (La 

Peña, La Colorada, El Chumical, Calobre), Coclé (Pocrí), 

Provincia de Coclé

Avance de Julio 2017. No hubo avance. El recurso de 

apelación fue resuelto se encuentra todavia en los 

tribunales. Debido a que la empresa Biwater Internacional 

Limited se inhabilita para contractar con el Estado por un 

periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las 

cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 

presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección 

de Ingenieria en espera de las decisiones finales.

Avance de Julio 2017: Contrato 66-2003 a favor de 

BIWATER.  En proceso de cierre de contrato.

Diseño y construcción del mejoramiento, control y 

monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable 

de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 

7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa  PRO 

DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este 

proyecto.     Avance de Julio 2017: En  trámite pago de 

cuenta para cierre del proyecto.

Avance de Julio 2017: Por entregar los planos aprobados por 

el Municipio según lo pendiente en el Acta Sustancial y 

formalizar el cierre fisico-financiero.

Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia 

Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN 

por B/.1,889,049.16 (incluye adenda).   Acta de aceptación 

sustancial entregada en febrero 2015.                                                                                                                                                                                 

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en 

el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de 

Panamá.  Grupo 1 ANC. 

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control 

en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de 

Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 10,469,396.7 

.Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam 

S.A.S.E.S.P. Avance de Julio 2017: En subsanacion 

observaciones de los planos revisados por la ATTT.
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Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en 

el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de 

Panamá. Grupo 3 ANC. Fecha  de Acto de Recepción y 

Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró 

desierta. Se tiene programado realizar un solo proyecto.                               

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al 

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el 

suministro de agua potable. "Modernización y 

Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato 

No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un 

monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al 

contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:                                                                                                                                                                

Componente 1:

Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución 

de inversión y seguimiento .

Acción 2: Apoyo en la administración integral de los 

proyectos y programas.

Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas 

Constructivas, Manual de Supervisión.     

Componente 3:

Acción 1: Priorización y control a fugas de agua

Acción 2: Implementación del sistema de información para la 

Unidad de Control Operativo

Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, 

sectorización hidráulica y modelación matemática de la red 

de agua potable y optimización operacional 

Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y 

largo plazo 

Componente 4:  Sistema de Gestión de Proyectos. Project 

Server y Share Point. 

Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un 

monto de B/.110,421.70 se encarga de la supervisión de los 

proyectos:    1-Estación de bombeo de la Bda.  9 de Enero. 2- 

Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del 

Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del 

Alcantarillado sanitario La Pulida.      Avance de Julio 2017: 

Se aprueba la adenda No. 3
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 Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y 

Obras Complementarias.    El acto público se realizó el 18 de 

julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec 

Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto 

Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08.  Avance a Julio 

2017: Este proyecto es diseño y construccion, ya los planos 

fueron aprobados en MOP y van el Municipio.

Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a 

Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 

según Contrato No. COC-06 CAF-2014.  Fecha de inicio 24 de 

julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de  Julio 2017: 

Continuan los trabajos de excavación en la estación de 

bombeo e instalación de la línea de impulsión.

Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de 

febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la  

Empresa Viguecons Estevez, S.L. ,  realiza este proyecto por 

la suma de B/.4,907,338.31.  Fecha de inicio: 8 de julio de 

2014 (540 días calendarios).  Avance  a Julio 2017: Se 

trabaja en la estación de bombeo e interconexiones  y 

estaciones de bombeo. En trámite de adenda de tiempo 

hasta el 31 de diciembre de 2017.

 Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a 

Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a 

la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de 

B/.6,270,326.96. Avance de Jullio 2017:En trámite de 

adenda de tiempo  y de costo. El proyecto esta detenido 

temporalmente.

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de 

febrero de 2014 .  Contratista: Globetec Constrution LLC,    

Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. 

Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios).  

Avance de Julio 2017: No se ha reportado avance.  Se esta 

en proceso de rescindir el contrato. En espera a que ell 

tribunal de contrataciones públicas se pronuncie.

Avance Julio 2017:Programado en Panamá Compra 

septiembre 2017.
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Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y 

Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area 

Metropolitana  del proyecto "Estudios y Diseños Finales de 

las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados 

provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio 

ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-

2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - 

Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, 

LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de 

B/.5,991,593.28.  Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 

días calendarios). Avance de  Julio. En trámite para rescindir 

el contrato. Esperando fallo del tribunal de contrataciones 

públicas.

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-

CAF-2013.  Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 

días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e 

Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. 

(B/.97,022.25). 

1-  Construcción de la red de distribución de Altos de San 

Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa 

CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. 

Avance de Julio 2017: En cierre financiero.

2-  Construcción de la red de distribución de La Mitra, La 

Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa 

APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días 

calendarios). Avance de Julio 2017. Proyecto cerrado.

3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con 

almacenamiento y sectorización:   Se adjudicó el Acto 

Público a la empresa Administradora de Proyectos de 

Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de 

proceder 6 de noviembre de 2014.  Avance de Julio 2017: En 

cierre ambiental, administrativo y financiero.  

La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 

2014.  Avance de Julio 2017: Instalación  de tuberias de 

hierro ductil.

Construcción de obras complementarias a las proyectos que 

se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado 

del proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de Julio 2017: Acto 

público fue realizado  el 28 de Abril de 2016. En consultas 

legales de las propuestas.
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Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa 

APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.4,185,949.04.  Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 

días calendarios). Avance de Julio 2017: No hubo avance 

este mes.

CONSORCIO RC CONTRACTORS  INC- ENERCOM, S.A., ejecuta 

el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 .  Avance de Julio 

2017: Cambio de Nombre a Obras y Mejora a los Sistema de 

Acueductos de Alcalde Diaz.Se prepara finiquito para 

cancelación de contrato por oposición de las Comunidades 

de Alcalde Díaz.se solicitó a CONADES (Nota 813-DE - 22-02-

2017) incluirlo en el paquete de licitación.

En preparación de Pliego de Cargos. Costo estimado del 

proyecto: B/.9,000,000.00

En preparación de pliegos de cargo.

Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión 

técnica y ambiental de los proyectos.

En este proyecto se contempla los gastos administrativos 

que genera la ejecución de PAYSAN.

Consultoría de los Diseños de la Red de Distribución del 

Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y 

Pedernal). Contrato No. CC-03-BIRF-2013, a favor de THE 

LOUIS BERGER GROUP por B/.191,880.00. Avance de Julio 

2017: Proyecto terminado.

Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del 

Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de 

Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de 

capacitaciónes y pasantías, Contratación de Personal de 

Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.   

Actualización del Catastro de Ususarios del IDAAN en 

provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro:  No.COC-

02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por 

B/.4,332,310.47 .  Avance de  Julio 2017:Productos 

informáticos entregados y la consultoria con las boletas 

aprobadas.
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 Mejora Integral de la Eficiencia  de los Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-

01-BIRF-2013  el  Consorcio A&S Colón ejececutará este 

proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de 

Proceder al Contratista la cual  rige a partir del 18 de junio 

de 2013 (36 meses).  Avance de Julio 2017:   F2: Obras de 

optimización operativa,  gestión de pérdidas físicas y 

mejoras a  la gestión comercial.

F3: Capacitaciones ejecutadas.                                    La 

supervisón es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON 

KOEI, por un monto de   B/ 2,408,961.6

1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y 

Obras Complementarias.  El acto público se realizó el 18 de 

julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor 

de Globetec Construction por un monto de 

B/.10,897,845.41. Orden de Proceder según Nota No.3399-

DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance 

de Julio 2017. Los planos fueron aprobados al MOP.

Avance de Julio 2017.: Se realizan pagos administrativos de 

planilla de los proyectos.

El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y actualización del 

catastro de clientes.  Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor 

de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de Julio 2017 No 

hubo avance.

Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y 

Obras Complementarias de Nuevo México I y II:  Contrato 

No. COC-01-BIRF-2014 a favor de  Empresa Globotec 

Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 

270 días. Avance a Julio 2017:  El proyecto se encuentra 

paralizado debido a retrasos en los pagos.

Contratista:  Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por 

la suma de B/.1,299,307.42.  Avance de Julio 2017: Se inició 

trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de 

junio del 2015. Pendiente aprobación de planos.

Construcción de la red de distribucón del Acueducto del 

Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y 

Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 

8,952,198.49 Avance de Julio 2017: Falta realizar trabajos 

en el área de transitmica y se esta en comunicación con 

Cable Wriless por un tema de los cables telefonicos que 

estan dentro del alineamiento del proyecto.
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Avance de Julio 2017: En Evaluación

Avance de Julio 2017:En evaluación.

Avance de Julio 2017: En Evaluación

Ejecutó la empresa  R&M Panamá por la suma de 

B/.205,825.20 según  Cont. No.129-2012 (95 Medidores de 

diámetros grandes). Proyecto Terminado

Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en 

Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN:  Se 

ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo 

dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. 

Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir 

algunos planos, especificaciones y detalles finales. 

Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 

(Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) 

por la suma de B/.1,641,380.00.  Al 31 de Octubre se finaliza 

la instalación del 100% de medidores y cajas.

Se adjudicó a Pro Desarrollo,por la suma de B/.478,872.68 

según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 

válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de 

compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de 

presión) Al  30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e 

Instalación de Válvulas al 100%.

"Construcción de la red de impulsión con el sistema de 

bombeo a los nuevos tanques de Burunga"      Según 

Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora 

Urbana, S.A,  ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.5,043,525.27 (395 días calendarios).   Avance de Julio 

2017: Se realizan nuevas pruebas de llenado a los tanques.                                                                                                                               

La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el 

Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-

BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.  

Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a 

Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de 

Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un 

monto de B/.7,415,116.84. Avance a Julio 2017.Proyecto 

terminado físicamente.
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En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de 

Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos 

operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, 

entre otros.

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de 

Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al 

Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A.  Antalsis por la suma de 

B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013.   La 

Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa   

PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un 

monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 

79.5%   Avance de Julio 2017: Concepción: Se continuan con  

las pruebas de presión  y actividades finales del proyecto. Se 

realizan pruebas de presión en el anillo hidráulico. En Volcán 

no se realizan Trabajos de avance físico.                                                                                                                                                                                                                                           
"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", 

se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - 

CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.4,145,734.28 

Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de Julio 2017: En 

adenda de costos indirectos, entrega de planos as built y 

manual de procedimiento por Parte del Contratista.

La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de 

Proyectos e IDAAN.                                                            

"Rehabilitación de los sistema de agua potable de 

Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el  28 de 

diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato 

No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este 

proyecto por la suma de B/.3,565,722.2.  Avance de Julio 

2017:  Proyecto Terminado físicamente.                                                                       

La supervisión del proyecto está a cargo de la empresa  

PROINTEC.  según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un 

monto de B/.360,628.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a 

tanques de San Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-

BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un monto 

de B/.5,691,558.91. Avance de Julio 2017: En proceso de 

rescindir el proyecto. La Supervisión del proyecto está a 

cargo de la empresa   PROINTEC. según Contrato No. CC-03-

BID-2013 por un monto de B/.357,139.25. Avance 

Supervisión es  90%.                                                                            
Se incluyen los siguientes proyectos:    ERP:    Adjudicación de 

Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de 

B/.11,074,500.00.  Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. 

Proyecto en ejecución. La salida en vivo del sistema SAP se 

da el 10 de Enero de 2017. Se han implementado varios 

módulos como: Proyectos, Finanzas, Presupuesto, Recursos 

Humanos,  Compras de igual manera   el portal del empleado 

y esta en proceso de salida en vivo el módulo de  

Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. 

TDR´S listos.  Pendiente de trámite de solicitud por parte del 

Depto. De Capacitación del IDAAN.
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Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA):  

Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó 

convenio con la USMA. Terminó.

Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y 

el BID analizan la inversión de estos recursos para un 

programa de calidad de agua en un marco regional. Costo 

estimado B/.600,000.00

Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR´s listos. 

Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de 

Mantenimiento IDAAN.     Costo estimado de B/.600,000.00

Curso para aumentar eficiencia de Gerentes  (Reemplazado 

por Curso para Diseño  de Plantas de Tratamiento de AP):  Se 

requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, 

preparar los TdR. 

La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos 

Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de 

Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua 

Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de 

B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 

Avance de Julio 2017: Jacú: El contratista suspendio la obra.

Divalá: No hubo Actividad este mes.

San Andrés: No hubo actividad este mes

La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua 

Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87.  

Orden de proceder 26 de Abril de 2016.  Avance Julio 2017: 

Proyecto Detenido.

La Empresa Vigencos Estevez ejecut el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua 

Potable de David Fase II por un monto de 

B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016.  

Avance Julio 2017:  Se realizan trabajaos de instalación de 

tuberías, demolición de pavimento rígido y asfalto, 

excavación, instalación de válvulas y se consruye vigas de 

protección en  Barriada San José.

La Empresa Globetec Construction ejecutará los 

proyectos"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de 

Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de 

San Lorenzo  por un monto de B/.4,962,042.54.  Orden de 

Proceder 26  de Abril de 2016.          Avance de Julio 2017: 

Proyecto Detenido.

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé en la 

Provincia de Chiriquí. Avance de Julio 2017: Acto público 

programado para el 30 de Agosto de 2017
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Mejoramiento del Sistema Operativo en la Planta 

Potabilizadora de Algarrobos. Adjuducado a PINELLAS, por 

un monto B/. 699,994. Avance de Julio 2017: En confección 

de contrato.

Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda 

para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Adjudicado a 

la empresa JOCA por un monto B/. 2,750,000.00. Avance de 

Julio 2017: En confección de contrato

 "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". 

Avance de Julio 2017.. Acto Publico se realizo el 16 de 

Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la 

empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Avance de 

Julio 2017: En confección de contrato.

 Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 

2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico  a la Empresa JOCA 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a 

partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de Julio 2017: Se 

inicia la etapa de construcción del proyecto con corte de 

pavimento, excavación e instalación, conexiones 

domiciliares, cámaras de inspección.

Avance de Julio 2017: Publicación programada en Panamà 

Compra para Agosto 2017.

Avance de Julio 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

Avance de Julio 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

Avance de Julio 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora 

Urbana, S.A. realiza este proyecto por un monto de 

B/.5,413,130.00.   Avance de Julio 2017: No se reporto 

avance físico. El proyecto continua suspendido.

Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita 

Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00.  La orden de 

proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 

2016. Avance  de Julio 2017: Se inicio  la etapa de operación 

y mantenimiento  mediante acta sustencial a partir del 1 de 

Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de cuentas que se 

le adeudan al contratista.
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Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en 

Ejecución.

Avance de Julio 2017: Publicación programada en Panamà 

Compra para Agosto 2017.

Adjudicado a  Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA 

por un monto de B/.3,992,448.74 .   Orden de Proceder a 

partir del 15 de Marzo de 2016. Avance de Julio 2017:Se 

trabaja en la confección de Adenda de tiempo , la cual tiene 

como fecha de terminación del 26 de Abril de 2018.

Avance de Julio 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

Avance de Julio 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

Avance de Julio 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

Avance de Julio 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

 Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, 

por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir 

de 17 de Abril de 2017. Avance de Julio 2017: Se firmo el 

convenio de acuerdo entre los dueños y el IDAAN para la 

construcción de la PTAR. El levantamiento de la red de 

alcantarillado finalizo.

 Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, 

por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir 

de 17 de Abril de 2017. Avance de Julio 2017: Se finalizo el 

levantamiento topográfico y se realizo el levantamiento del 

terreno de la estación de bombeo del área Oeste.El 

contratista esta elaborando elPAMA del estudio de impacto 

ambiental.
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Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora 

(Rodsa, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 

15,688,988.00.Orden de Proceder a partir del 12 de 

Diciembre de 2016. Avance de Julio 2017: Se aprueba el 

estudio de factibilidad del proyecto en referencia tanto para 

agua potable y el sistema de alcantarillado sanitario.

Avance de Julio 2017: Pendiente por definir publicación en 

Panamá Compra.

 Avance de Julio 2017: En evaluaciones legales del proyecto.

El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público.  Según 

Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecuta éste 

proyecto por la suma de  B/.3,197,780.35.  Orden de 

proceder el 17 de agosto de 2015.   Avance de Julio 2017: Se 

está en trámite de la Adenda No .1 al contrato por extensión 

de tiempo de 360 días que finalizaría el 30 de abril de 2018 

incremento al monto del proyecto.

Avance de Julio 2017: Pago de Planillas Institucional y 

órdenes de compra de materiales de plomeria.

 Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora 

Sanitaria  Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las 

Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, 

S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de Julio 2017: En 

estudio y Diseño.

2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del 

Area Metropolitana.  El acto público se realizó el 11 de 

octubre de 2012,    Contrato No.181-2012 a favor de la 

Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 -    

Avance de Julio 2017.: Proyecto Terminado.
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1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. 

Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 

23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un 

monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 

refrendado.

Avance de Julio 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 

3 y 4 por el juzgado. 

4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, 

distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. 

COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, 

S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81.    

Avance a Julio 2017: Proyecto Finalizado    

2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de 

Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor 

de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de 

B/.324,277.  Se  firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita 

el pago del retenido del 10% del monto del Contratto. Aún 

no se ha recibido observaciones a los documentos 

presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte 

del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá 

(MINSA). Avance de Julio 2017: Pendiente endoso para 

tramitar adenda. 

3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el 

distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización 

La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco.  Contrato 

No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN 

PANAMA, S.A., por un monto de  B/.1,156,293.32. Fecha de 

inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios).    

Contrato rescindido.  Avance a Julio 2017: Adjudicado a la 

empresa Rodsa para retomar la ejecuciòn del proyecto. 

Orden de proceder el 18 de julio de 2017.

Avance de Julio 2017: Acto público fue realizado el 13 de 

Julio de 2017. Costo del proyecto:B/.18,000,000.00.

Avance de Julio 2017: Programado en Panamá Compra en 

septiembre 2017.

El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El 

Consorcio Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco, 

S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. 

según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 

5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de 

Julio 2017: En espera de aprobación de adendas para 

completar trabajos pendientes. Se realizan pruebas en 

estaciones de bombeo y PTAR.
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Se realizo el  Acto Público  para el 31 de Marzo de  2016. 

Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 

2016.  Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. 

Avance de Julio 2017: Se encuentra en la etapa de estudio y 

diseño. El contratista presenta diseño de tuberias de 

alcantarillado y memorias de procesos de la PTAR.

Construcción de un  sistema de alcantarillado sanitario con 

sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de 

aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado 

existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se 

contempla el proyecto de Pedasí.

Avance de Julio 2017: En Evaluación

Avance de Julio 2017.  Se han realizando instalaciones de 

medidores en algunas áreas del país.

Avance de Julio 2017. No se reporto avance.

Avance de Julio 2017. No se reporte registro.

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: 

Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de 

Vía Brasil.  Avance de Julio 2017: El Contratista tiene 

actividades pendientes por finalizar como: Reparación de 

filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio. Se 

espera  respuesta por parta de Contraloría de adenda de 

tiempo y de aumento de costo.

Avance de Julio 2017.  No se reporto avance

Avance de Julio 2017: compra de materiales de plomeria.

El proyecto consiste en el  cambio de forma gradual de 350  

aros y tapas de hierro a plásticos
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Avance de Julio 2017.  No se reporto avance

Avance de Julio 2017: Se realizaron compras e instalaciones 

de válvulas reguladoras.

Avance de Julio 2017.  No se reporto avance

Avance de Julio 2017.  No se reporto avance

44


