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150.000.000,00 150.590.694,00 146.513.671,00 62.979.131,65 41,82% 9.560.508,51 6,35% 53.418.623,14 35,47% 5.443.079,84 3,61% 47.975.543,30 31,86%

101.497.500,00 103.631.179,00 101.251.081,00 43.214.060,01 41,70% 8.713.977,88 8,41% 34.500.082,13 33,29% 3.356.151,84 3,24% 31.143.930,29 30,05%

47.055.280,00 53.794.310,00 53.327.180,00 33.279.859,28 61,87% 964.991,42 1,79% 32.314.867,86 60,07% 1.764.048,51 3,28% 30.550.819,35 56,79%

1

Diseño y Construcción del Sistema de 

Acueducto de Altos de Howard, Los 

Tecales y Las Veraneras de Arraiján.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76

300.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                50,00% 53,00%

El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según 

Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA 

por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de proceder a partir 

del 10 de Febrero de 2016. Avance de Junio 2017: Se continua 

con la excavación y movimiento de tierra en la estación de 

bombeo de Loma Coba e instalación de tuberias.

2

Mejoras a la Red de Distribución de Agua 

Potable en la Comunidad de Almirante.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Publicación programada en Panamá Compra para Julio 2017.

3

Farallón -Mejoramiento al sistema de 

distribuciónde agua potable existente. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

 Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a 

favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de 

B/.810,000.00 Avance Junio 2017: En formalización de 

contrato.

4

El Valle de Antón - Mejoramiento al 

sistema de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83

50.000,00 50.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio 2017. Acto público fue realizado el 27 de Abril 

de 2017. En formalización de contrato.

5

Antón. Construcción del nuevo sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                                                                      

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 624.438               41,63% -                         -                     624.438,09 41,63% 60.332,18 4,02% 564.105,91 37,61% 61,27% 61,27%

La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el 

proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, con orden de 

proceder el 17 de Agosto de 2015.  Avance de Junio 2017: Se 

estan realizando trabajo de engravillado en los pozos de 

producción, suministro e instalación de tubería de impulsión.

6

Construcción de la Línea de Conducción 

Cerro San Cristóbal. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48

-                              284.003,00 284.003,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%
Avance Junio 2017:Proyecto Terminado, se adeuda cuentas 

para finalizar el proyecto.

7

San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al 

Acueducto .                                                                                    

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 631.709               39,48% -                         -                     631.708,89 39,48% 616.111,45 38,51% 15.597,44 0,97% 83,10% 84,00%

La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el 

proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden de 

proceder el 28 de Octubre de 2013.  Avance de Junio 2017: Se 

esta trabajando en la construcción de los tabiques de los 

floculadores., se construye portón para el área de tanque de 

cloro.

8

Los Pozos, Herrera. Construcción de Planta 

Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.60

-                              276.604,00 276.604,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%
 Este proyecto esta en proceso de cierre, aprobación de 

adendas.

9

Ampliación de Planta Potabilizadora de 

Chame. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.03.17

-                              413.178,00 413.178,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00% Proyecto Terminado. Pago de cuentas.

Instituto de Acueductos  y Alcantarillados Nacionales

Dirección de Planificación

Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones -  Año 2017

jun-17

(En Balboas)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

Total

Acueductos

Aporte de Gobierno Central

Modificado Anual (%)      Asignado a Junio 
(%)
Ejecución Real            =             41.82                                42.98
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10

Chorrera. Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                         

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94

500.000,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                99,50% 99,50%

La empresa Consultores Profesionales de Ingenieria, S.A 

COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato 

B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Junio 2017: El 

contratista presentó las cuentas finales para el cierre definitivo 

de contrato.

11

Pacora-Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable.                                  

Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.02.99

-                              584.000,00 584.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

La empresa Construtora Urbana  S.A (CUSA), ejecuta el 

proyecto, por un monto B/. 8,961,750.00.                                                              

Junio 2017: Pago de cuentas pendientes.

12

Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio 

Yepes De León                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%
Avance de Junio 2017: Proyecto Terminado. Cuentas 

pendientes por pagar.

13

Escobal - Mejoramiento al sistema de agua 

potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.97

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Publicación en Panamá Compra para Agosto 2017.

-                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                99,00% 99,00%

Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, 

toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de 

agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de 

B/.26,019,541.86.  Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 

IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de 

Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de 

partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. Avance de Junio 

2017. Proyecto Convenio Pan-IDAAN.

-                            99,00% 99,00%

"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para 

la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, 

S.A., monto B/.15,252,458.23.  Ejecuta PAN/DAS según 

Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Avance Junio 2017.  Los 

Trabajos no se han podido terminar  debido a que el PAN/DAS 

no ha desembolsado el dinero al Contratista.

15

Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, 

Construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable I y II 

Etapa. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                99,79% 99,79%

La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de 

finalización 30 de agosto de 2014; por un monto  de 

B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-

2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ Avance 

de Junio de 2017: No hubo avance. Se esta en la etapa de 

prueba del sistema. El contratista tiene que entregar los Planos 

As Build, Manual original de Operación y Mantenimiento de la 

Planta del Proyecto.

16

Chiriquí Grande-Construcción de Planta 

Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.45

111.900,00 111.900,00 111.900,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio 2017: Publicación programada en Panamá 

Compras para el Mes de Agosto de 2017.

17
Mejoramiento  a la línea paralela Chilibre 

Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10
686.300,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de 

cuentas finales, para el cierre del contrato.

14

Bugaba - Construcción de nueva planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60

10.000,00 10.000,00
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18

Desarrollo de Campaña de Mediciones en 

la Red Metropolitana. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Pendiente por definir acto público

19

Howard - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                               

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49

9.500.000,00 10.590.376,00 10.590.376,00 10.590.376          100,00% -                         -                     10.590.376         100,00% -                           -                   10.590.376,00 100,00% 0,00% 0,00%

 Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de Consorcio 

Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) 

por un monto de B/.211,807,519.99. Contrato No.1-2017. 

Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance de Junio de 

2017. Etapa de Estudio y Diseño.

20

La Arenosa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.50

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio 2017.  Acto Público  programado para el 20 de 

Julio de 2017.

21

Administración de la Concesión 

Administrativa No. 116-97 de la Empresa 

Aguas de Panamá, S.A Partida 

Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51

377.800,00 377.800,00 377.800,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% La concesión administrativa se mantiente en Arbitraje

22

Santiago - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                            

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Avance de Junio 2017: Preparación de pliegos técnicos. 

Publicación programada en Panamá Compras para el mes de 

Agosto de 2017.

23

Implementación de una red de Calidad de 

Agua.                                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de Junio 2017:  No se reportó avance

24

Gamboa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.54

10.695.400,00 11.946.383,00 11.946.383,00 11.946.383          100,00% -                         -                     11.946.383,00    100,00% -                           -                   11.946.383,00 100,00% 0,00% 0,00%

El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión 

Evaluadora.  Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato 

No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de 

Proceder el 17 de Abril de 2017.Avance Junio 2017: En etapa 

de Estudio y Diseño.

25

Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de 

Agua Potable. 

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91

592.200,00 592.200,00 592.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el año 2017.

26

Tortì-Chepo  y alrededores Construcción 

de las mejoras al sistema de agua potable 

de la comunidad de Tortí, Chepo y 

alrededores. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

500.000,00 500.000,00 500.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                98,00% 98,00%

Según Contrato No.53-2011  la empresa Distribuidora Arval, S.A 

ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. 

O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 

14 de julio de 2013. Avance de Junio 2017. Se trabaja en 

actividades pendientes para terminar el proyecto.

27

El Real, Darién - Mejoramiento al 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000               100,00% -                         -                     250.000,00         100,00% -                           -                   250.000,00 100,00% 0,00% 0,00%

Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a 

favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de 

B/.2,995,427.26,  Contrato No.03-2016, refrendado por la 

Contraloria el 16 de Diciembre de 2016. Orden de proceder el 3 

de Abril de 2017.Avance de Junio 2017: Se esta evaluando un 

nuevo diseño del proyecto.

28

La Palma - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.94

200.000,00 200.000,00 200.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             0,00% 0,00% 0,00%

Avance de Junio 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada para 

Agosto de 2017
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29

Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Avance de Junio 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada para 

Septiembre de 2017.

30

Villa Darién - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98

1.750.000,00 504.656,00 504.656,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                12,00% 12,50%

 Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/.  

32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de 

Diciembre 2016.Avance de junio 2017: El proyecto se 

encuentra en la legalización del terreno y la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental.Se esta en la revisión de los 

planos finales del diseño.

31

Chitré - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el año 2017.

32

Parita - Mejoramiento a la red de agua 

potable. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 237.532               23,75% 41.636,87 4,16% 195.895,54         19,59% 195.895,54 19,59% -                             -                83,04% 93,46%

El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según 

Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto 

de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la 

suma de B/.1,529,416.20  Contrato No.139-2014. La Orden de 

Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. Avance de Junio 

2017: El contratista inicio a delimitar el tanque de 50,000 

galones con la cerca perimetral, se esta gestionando los 

permisos para inciar la instalación eléctrica en la nueva 

estación de bombeo. Se espera la Adenda No.2 de tiempo por 

refrendo de la Contraloría que finalizaría el 18 de Agosto de 

2017.

33

Tonosí - Sistema de abastecimiento de 

agua potable. 

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                46,35% 46,35%

La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por 

la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le 

entregara orden de proceder, por un termino de 390 días 

calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013.  Avances de 

Junio 2017: En trámite adenda No.1 por extensión de tiempo 

que finalizaría el 20 de Abril de 2019 e incremento de monto 

B/. 681,631.73. Se espera que el Contratista entregue el 

endoso de la fianza requerida.

34

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 

Mejoramiento al acueducto de las 

comunidades. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26

1.000.000,00 86.822,00 86.822,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                35,40% 35,40%

Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 

2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS 

AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de  

B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de 

proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 

días calendarios).  Avance de Junio 2017 : No se han registrado 

avance físicos.El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 

2017, debido a que el alcance original fue modificado.
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35

Las Cumbres y Chivo Chivo - 

Mejoramiento al sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66

2.000.000,00 4.139.933,00 4.139.933,00 44.009                 1,06% -                         -                     44.009,37            1,06% 4.252,13 0,10% 39.757,24 0,96% 63,50% 63,50%

Según Contrato No.134-2013  la empresa C.U.S.A. ejecuta este 

proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de 

proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero de 2014, a un 

término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de 

Junio 2017: Se esta en evaluaciones para la interconexióna los 

tanques y el cambio de válvulas para retomar el proyecto.

36

Reparación de fugas en el Area 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68

3.622.080,00 4.366.491,00 4.196.260,00 1.479.773            33,89% 390.377,48 8,94% 1.089.395,10      24,95% 316.743,98 7,25% 772.651,12 17,70% No Aplica No Aplica

Avance de Junio 2017: Se realizaron las siguientes 

reparaciones de diferentes diametro de tuberias: En el correg. 

De Ancón (8 reparaciones), Correg. Bethania (correg.3), Correg. 

Bella Vista (1), Jose Domingo Díaz (4), Rufina Alfaro (14)

37

Santiago - Mejoramiento a la red de 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81

1.378.400,00 1.155.671,00 1.155.671,00 559.000               48,37% -                         -                     559.000,00         48,37% 546.552,00 47,29% 12.448,00 1,08% 90,62% 90,62%

Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el 

proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00.       Fecha de inicio 

10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de 

marzo de 2015. Avance de Junio 2017: No hubo avance. Se 

solicitan los trámite de partida presupuestaria para la adenda 

de costo del contrato.

38

Montijo, Veraguas - Mejoramiento al 

sistema de acueducto

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69

605.100,00 605.100,00 605.100,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                82,26% 82,26%

El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014.  La empresa 

Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará 

este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato 

No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 . Avance de 

Junio 2017: Se continua trabajando en las  actividades 

pendientes.   Se  refrendo la adenda de tiempo  por 616 días 

adicionales que terminará el 31 de Agosto de 2017 sea 

refrendada. Se espera  el avalúo del mef del terreno a constuir 

estación de bombeo.

2.050.000,00 5.006.021,00 4.774.122,00 1.524.173            30,45% 532.977,07 10,65% 991.195,45         19,80% 24.161,23 0,48% 967.034,22 19,32% Avance de Junio 2017: Se detalla los proyectos:

99,00% 99,00%

"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de 

Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, 

como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y 

Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la 

empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por  un monto de B7 

3,330,587.99. Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. 

Avance de Junio 2017: Se termino la extracción de sedimentos 

en la laguna y se firmo el acta de aceptación final. En Trámite 

por extensión de tiempo 338 días calendarios que finalizaría el 

30 de Septiembre de 2017 e incremento al monto de contrato.

90,00% 90,00%

Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los 

Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, 

Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA S.A, 

Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 

1.278,650.00. Avance de Junio 2017:  Pendiente de entrega del 

informe de la etapa final de diseño y todos sus componentes.

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53

39
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97,00% 97,00%

 Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, 

adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, 

CORP, por un monto B/. : 9,827.00, Avance Junio: Se estan 

realizando pruebas finales al proyecto.

30,00% 60,00%

 Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján 

Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, 

S.A por un monto de B/. 89,000. Avance Físico Junio 2017: Se 

esta trabajando en las actividades del proyecto.

0,00% 0,00%

Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Avance de Junio 

2017: El Contrato fue refrendado el 30 de Mayo de 2017. 

Orden de proceder a partir del 5 de Unio de 2017. En desarrollo 

del Estudio de Impacto Ambiental.

0,00% 0,00%

 Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución 

de Agua Potable de Sector 4, Pacora. Avance de Junio de 

2017: Fecha de Acto público el 19 de Julio de 2017.

0,00% 0,00%

 Mejamiento Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

de Buenos Aires, San Isidro. Avance Junio 2017: En 

formalización de contrato y en espera de asignación 

presupuestaria para enviar a Contraloría para refrendo de 

Contraloría.

0,00% 0,00%

Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD 

De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo  B/.749,000  

Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A Avance Junio 

2017:En espera de aprobación de Traslado de Partida para 

refrendo de contrato.

40

Mejoramiento al Sistema de Distriución de 

Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo 

Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.04

135.200,00 135.200,00 135.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio de 2017:Adjudicado a la empresa Proyectos 

Generales S.A

41

Mejoramiento al Sistema de Distriución de 

Agua de Ciudad Radial. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05

269.900,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de Junio de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

42

Mejoramiento al Sistema de 

Abastecimiento de San Martín, 6 de Abril y 

San Isidro. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.07

-                              119.506,00 119.506,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio 2017: Adjudicado a la Empresa Proyectos 

generales S.A. En formalización de contrato.

43

Mejoramiento al Sistema de Agua Potable 

Cañazas. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.09

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de Junio de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

44

Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las 

Tablas Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.19

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de Junio 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

45

Administración Proyec. Dis.y Const.P. 

Potab. Gamboa Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.26

1.000.000,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio de 2017: La estructura original del proyecto 

fue cambiada

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53
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46

Construcción de Planta Potabilizadora de 

Sabanitas módulo II. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46

4.000.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.392.466            99,86% -                         -                     5.392.466,42      99,86% -                           -                   5.392.466,42 99,86% 0,00% 0,00%

Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 

107,849,328.44. Contrato 08-2017. Avance Junio 2017: Orden 

de Proceder el 17 de Abril de 2017. Etapa de Estudio y Diseño.

47

Construcción de Nuevo módulo de la 

Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47

200.000,00 200.000,00 200.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Avance de Junio 2017: Acto público se realizo el 14 de 

Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB 

Chilibre, Contrato No. 10-2017, se requiere partida 

presupuestaria para refrendo de Contraloría.

48

Construcción Planta Potabilizadora 

Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.48

500.000,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio 2017:En preparación de pliegos de cargos. Por 

definir fecha de publicación en Panamá Compra.

49

Construcción Planta Potabilizadora Las 

Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.49

500.000,00 307.466,00 307.466,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

50

Administración y Asistencia Técnica  

Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí 

Partida Presupuestaroa: 

2.66.1.2.501.08.61

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio de 2017. Publicación en Panamá Compra para 

el mes de Julio de 2017.

51

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Oeste  1. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio de 2017. Publicación en Panamá Compra para 

el mes de Julio de 2017.

52

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Este y Darién 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio de 2017. Publicación en Panamá Compra para 

el mes de Julio de 2017.

53

Administración  y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá y Colón.                  

Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.64

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio de 2017. Publicación en Panamá Compra para 

el mes de Julio de 2017.

6.544.200,00 3.499.377,00 3.155.727,00 1.226.921,23 35,06% 659.841,56 18,86% 567.079,67 16,21% 170.674,45        4,88% 396.405,22 11,33%

54

Construcción de Pozos. Proyecto por 

Administración. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 

/ 2.66.1.2.501.01.14

2.244.200,00 2.549.377,00 2.205.727,00 1.130.432            44,34% 563.352,56 22,10% 567.079,67         22,24% 170.674,45 6,69% 396.405,22 35,07% No aplica No aplica

Avance de Junio: 2017:  No se realizaron perforaciones de 

pozos por daño mecanicos en el equipo. Se continuan con 

limpieza de pozos en las siguientes pozos: Los Santos (Tres 

Quebradas), Veraguas (La Mata, Atalaya, Los Algarrobos, La 

Peña, Las Guías), Coclé (Pocrí)

55

Ampliación y Rehabilitacion de la Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, 

Chilibre Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.01.96

3.300.000,00 200.000,00 200.000,00 96.489                 48,24% 96.489,00 48,24% -                            -                    -                           -                   -                             -                96,70% 96,70%

Avance de Junio 2017. No hubo avance. El recurso de 

apelación fue resuelto se encuentra todavia en los tribunales. 

Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se 

inhabilita para contractar con el Estado por un periodo de 3 

años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 

a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el 

Contratista se encuentran en la Dirección de Ingenieria en 

espera de las decisiones finales.

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

7



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)

%                                       

Ejecución 

Real 

Compromiso                                           

(2)

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera                                            

(3) = (4) + (5)

%                         

Ejecución 

Financiera

Devengado                                        

(4)

% 

Devengado

                                     

Pagado                                   

(5)

%   

Pagado

Avance                 

Físico                   

Mayo                          

(%)

Avance                 

Físico                 

Junio                   

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

56

Construcción(Optimización) de los 

sistemas de Agua Potable de Panamá, 

Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida 

Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97

1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                99,00% 99,00%
Avance de Junio 2017: Contrato 66-2003 a favor de BIWATER.  

En proceso de cierre de contrato.

21.492.916,00 19.635.132,00 19.117.195,00 2.689.736,19 13,70% 2.619.463,19 13,34% 70.273,00 0,36% 31.000                0,16% 39.273,00 0,20%

57

Mejoramiento a nodos en la red de la 

ciudad de Panamá (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 

/ 2.66.1.2.501.06.01

-                              112.000,00 112.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                95,00% 95,00%

Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo 

de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad 

de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según 

Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa  PRO DESARROLLO 

por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto.     

Avance de Junio 2017: En  trámite pago de cuenta para cierre 

del proyecto.

58

Estudio y Diseño al sector de Agua Potable 

y saneamiento de la Provincia de Panamá.                                                               

Partida Presupuestaria.                                              

2.66.1.2.501.06.02

-                              183.000,00 183.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

Avance de Junio 2017: Por entregar los planos aprobados por 

el Municipio según lo pendiente en el Acta Sustancial y 

formalizar el cierre fisico-financiero.

2.283.300,00 2.043.300,00 2.043.300,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100% 100%

Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia 

Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por 

B/.1,889,049.16 (incluye adenda).   Acta de aceptación 

sustancial entregada en febrero 2015.                                                                                                                                                                                 

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el 

Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá.  

Grupo 1 ANC. 

15,00% 15,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el 

Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de 

Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/  

10,469,396.7.Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de 

Propuesta: 13 de :Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a 

Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de Junio 2017: En proceso 

de  aprobacion  de dos nodos por  ATTT y luego al MOP.

0,00% 0,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el 

Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. 

Grupo 3 ANC. Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de 

Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierta. Se 

tiene programado realizar un solo proyecto.                               

605.300,00 769.300,00 769.300,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al 

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro 

de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - 

Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a 

Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se 

entregó orden de proceder al contratista (24 meses). 

Componentes de la asistencia:                                                                                                                                                                

Componente 1:

Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de 

inversión y seguimiento .

Financiamiento C.A.F.

59

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

CAF - Plan de Reducción de Agua No 

Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 

/ 2.66.1.2.891.06.03

60

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de 

Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04

8
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Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y 

programas.

Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, 

Manual de Supervisión.     

Componente 3:

Acción 1: Priorización y control a fugas de agua

Acción 2: Implementación del sistema de información para la 

Unidad de Control Operativo

Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, 

sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de 

agua potable y optimización operacional 

Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo 

plazo 

Componente 4:  Sistema de Gestión de Proyectos. Project 

Server y Share Point. 

Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

61

Supervisión de Obras para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá  

(*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 

/2.66.1.2.891.06.05

930.900,00 1.630.900,00 1.630.900,00 16.800,00            1,03% 6.800,00 0,42% 10.000,00            0,61% 10.000,00          0,61% -                             -                95,00% 95,00%

Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un 

monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los 

proyectos:    1-Estación de bombeo de la Bda.  9 de Enero. 2- 

Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del 

Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado 

sanitario La Pulida.      Avance de Junio 2017: Se aprueba la 

adenda No. 3

62

Chilibre / Don Bosco - Construcción de la 

nueva red de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06

120.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                12,00% 12,00%

 Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras 

Complementarias.    El acto público se realizó el 18 de julio de 

2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec 

Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto 

Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08.  Avance a Junio 

2017: Este proyecto es diseño y construccion, ya los planos 

fueron aprobados en MOP y van el manicipio.

63

Construcción de mejoras a la red de 

distribución de Chorrillo y Santa Ana 

(Obras de acueducto - provincia de 

Panamá). 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08

96.400,00 696.400,00 696.400,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                97,00% 97,00%

Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a 

Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según 

Contrato No. COC-06 CAF-2014.  Fecha de inicio 24 de julio de 

2014 (605 días calendarios). Avance de  Junio 2017: Continuan 

los trabajos de excavación en la estación de bombeo e 

instalación de la línea de impulsión.

64

Construcción del Acueducto y 

Alcantarillado de Camino Real Bethania y 

Estación de Bombeo de Bethania. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 

/ 2.66.1.2.891.06.10

717.000,00 1.017.000,00 1.017.000,00 156.677,30          15,41% 156.677,30 15,41% -                            -                    -                           -                   -                             -                75,00% 75,00%

Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de 

febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la  

Empresa Viguecons Estevez, S.L. ,  realiza este proyecto por la 

suma de B/.4,907,338.31.  Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 

(540 días calendarios).  Avance  a Junio 2017: Se trabaja en la 

estación de bombeo e interconexiones  y estaciones de 

bombeo.

60

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de 

Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04

9



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)

%                                       

Ejecución 

Real 

Compromiso                                           

(2)

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera                                            

(3) = (4) + (5)

%                         

Ejecución 

Financiera

Devengado                                        

(4)

% 

Devengado

                                     

Pagado                                   

(5)

%   

Pagado

Avance                 

Físico                   

Mayo                          

(%)

Avance                 

Físico                 

Junio                   

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

65

San Francisco (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15

660.000,00 1.445.000,00 1.445.000,00 716.375,38          49,58% 716.375,38 49,58% -                            -                    -                           -                   -                             -                50,00% 50,00%

 Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a 

Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la 

empresa Constructora MECO S.A., por la suma de 

B/.6,270,326.96. Avance de Junio 2017:En trámite de adenda 

de tiempo  y de costo.

66

Construcción de línea de conducción del 

Tanque Ameglio - Red de distribución del 

Sector 3. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 

/ 2.66.1.2.891.06.16

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de 

febrero de 2014 .  Contratista: Globetec Constrution LLC,    

Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. 

Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios).  

Avance de Junio 2017: No se ha reportado avance.  Se esta en 

proceso de rescindir el contrato.

67

Mejoramiento a red de distribución de 

Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 

/ 2.66.1.2.891.06.18

5.110.500,00 59.500,00 59.500,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance Junio 2017:Programado en Panamá Compra Agosto 

2017.

68

Mejoramiento obras complementarias red 

de distribución - Area Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 

/ 2.66.1.2.501.06.19

800.000,00 800.000,00 800.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                4,00% 4,00%

Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras 

Complementarias en la Red de Distribución en el Area 

Metropolitana  del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las 

Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de 

Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma 

de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción 

de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la 

licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-

CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28.  Fecha de inicio: 

12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance de  Junio. 

En trámite para rescindir el contrato. Esperando fallo del 

tribunal de contrataciones públicas.

69

Mejoramiento al Sector de agua potable y 

saneamiento de la Provincia de Panamá 

CAF - Gestión Ambiental y Social. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 

/ 2.66.1.2.891.06.20

253.216,00 406.744,00 335.807,00 56.003,00            13,77% -                         -                     56.003,00 13,77% 21.000,00 5,16% 35.003,00 8,61% 100,00% 100,00%

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-

2013.  Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días 

calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar 

Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social 

del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). 

773.700,00 773.700,00 773.700,00 70.800,00            9,15% 70.800,00 9,15% -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

1-  Construcción de la red de distribución de Altos de San 

Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa 

CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. 

Avance de Junio 2017: En cierre financiero.

100,00% 100,00%

2-  Construcción de la red de distribución de La Mitra, La 

Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, 

Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios). 

Avance de Junio 2017. Proyecto cerrado.70

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 

/ 2.66.1.2.501.06.22

10
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99,00% 99,00%

3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con 

almacenamiento y sectorización:   Se adjudicó el Acto Público 

a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, 

S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de 

noviembre de 2014.  Avance de Junio 2017: En cierre 

ambiental, administrativo y financiero.  

71

La Chorrera - Capira, Construcción de línea 

de conducción. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 

/ 2.66.1.2.501.06.23

2.702.600,00 3.202.600,00 3.202.600,00 1.504.588,90      46,98% 1.504.588,90 46,98% -                            -                    -                           -                   -                             -                65,00% 65,00%

La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de 

B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014.  

Avance de Junio 2017: Instalación  de tuberias de hierro ductil.

72

La Chorrera - Construcción de obras 

complementarias

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 

/ 2.66.1.2.501.06.25

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Construcción de obras complementarias a las proyectos que se 

ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del 

proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de Junio 2017: Acto público 

fue realizado  el 28 de Abril de 2016. En consultas legales de las 

propuestas.

73

Construcción  de anillo hidraúlico sur 

desde Ciudad Radial hasta Tocumen.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 

/ 2.66.1.2.891.06.26

200.000,00 250.000,00 250.000,00 91.056,68            36,42% 91.056,68 36,42% -                            -                    -                           -                   -                             -                99,00% 99,00%

Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA 

ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04.  Fecha 

de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de 

Junio 2017: No hubo avance este mes.

74

Construcción  de mejoras al sistema de 

abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima 

No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y 

Mirador del Lago. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 

/ 2.66.1.2.891.06.27

900.000,00 716.000,00 716.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

CONSORCIO RC CONTRACTORS  INC- ENERCOM, S.A., ejecutará 

el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 .  Avance de Junio 

2017: Cambio de Nombre a Obras y Mejora a los Sistema de 

Acueductos de Alcalde Diaz.Se prepara finiquito para 

cancelación de contrato por oposición de las Comunidades de 

Alcalde Díaz.se solicitó a CONADES (Nota 813-DE - 22-02-2017) 

incluirlo en el paquete de licitación

75

Isla Colón - Captación y ampliación de la 

planta potabilizadora  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.895.06.28-541

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
En preparación de Pliego de Cargos. Costo estimado del 

proyecto: B/.9,000,000.00

76

Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua 

cruda y línea de aducción  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-

541

650.000,00 650.000,00 350.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% En preparación de pliegos de cargo.

77

Implementación de la Inspección Técnica y 

Ambiental CAF-II FASE.                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30

900.000,00 733.000,00 595.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión 

técnica y ambiental de los proyectos.

78

Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN 

CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31

490.000,00 746.688,00 737.688,00 77.434,93            10,37% 73.164,93 9,80% 4.270,00              0,57% -                           -                   4.270,00 0,57% No aplica No aplica
En este proyecto se contempla los gastos administrativos que 

genera la ejecución de PAYSAN.

12.632.520,00 13.180.614,00 12.224.228,00 4.884.858,40 37,06% 4.235.667,43 32,14% 649.190,97 4,93% 577.303,95        4,38% 71.887,02 0,55%

70

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 

/ 2.66.1.2.501.06.22

Financiamiento Banco Mundial

11
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-                              460.000,00 460.000,00 444.206,50          96,57% 444.206,50 96,57% -                            -                    -                           -                   -                             -                100,00% 100,00%

Consultoría de los Diseños de la Red de Distribución del 

Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y 

Pedernal). Contrato No. CC-03-BIRF-2013, a favor de THE LOUIS 

BERGER GROUP por B/.191,880.00. Avance de Junio 2017: 

terminado.

79

Fortalecimiento institucional del IDAAN  

para el mejoramiento de agua y 

saneamiento en la Zona Metropolitana de 

Panamá y Colón. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02

1.205.000,00 803.594,00 748.994,00 180.739,20          22,49% 180.739,20 22,49% -                            -                    -                           -                   -                             -                13,00% 13,00%

Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del 

Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, 

Adquisición de materiales y servicios de capacitaciónes y 

pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del 

Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.   Actualización del 

Catastro de Ususarios del IDAAN en provincias de Panamá, 

Chiriquí y Bocas del Toro:  No.COC-02-BIRF-2014, a favor de 

CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 .  Avance 

de  Junio 2017:Productos informáticos entregados y la 

consultoria con las boletas aprobadas.

80

Colón - Mejoramiento  de los sistemas  de 

agua potable y saneamiento en el distrito. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 

/ 2.66.1.2.865.04.04

2.919.100,00 5.301.300,00 5.301.300,00 3.122.238,81      58,90% 2.544.934,86 48,01% 577.303,95 10,89% 577.303,95 10,89% -                             -                97,00% 97,00%

 Mejora Integral de la Eficiencia  de los Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-

BIRF-2013  el  Consorcio A&S Colón ejececutará este proyecto 

por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al 

Contratista la cual  rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 

meses).  Avance de Junio 2017:   F2: Obras de optimización 

operativa,  gestión de pérdidas físicas y mejoras a  la gestión 

comercial.

F3: Capacitaciones ejecutadas.                                    La 

supervisón es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, 

por un monto de   B/ 2,408,961.6

81

Construcción de Acueducto  (Construcción 

de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras 

Complementarias). Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.2.865.04.05

1.000.000,00 330.700,00 330.700,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                12,00% 12,00%

1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y 

Obras Complementarias.  El acto público se realizó el 18 de 

julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de 

Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. 

Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de 

septiembre de 2013 (21 meses). Avance de Junio 2017. Los 

planos fueron aprobados al MOP.

82

Construcción y supervisión del proyecto 

mejoras a los acueductos de las 

comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, 

Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea 

y La Esperanza.                                                        

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11

263.220,00 264.720,00 154.034,00 71.887,02            27,16% -                         -                     71.887,02            27,16% -                           -                   71.887,02 27,16% 0,00% 0,00% A través de este proyecto se pagan planilla de la Institución.

83

Construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y 

actualización del catastro de clientes. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 

/ 2.66.1.2.501.04.12

200.000,00 714.300,00 714.300,00 180.316,58          25,24% 180.316,58 25,24% -                            -                    -                           -                   -                             -                21,00% 21,00%

El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y actualización del 

catastro de clientes.  Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor 

de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de Junio 2017 No 

hubo avance.

76

Estudio, diseño, supervisión para el 

mejoramiento de agua y saneamiento en 

la Zona Metropolitana de Panamá y Colón.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01

12
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84

Nuevo Mexico I, II - Construcción de 

acueducto, alcantarillado sanitario y obras 

complementarias BM (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-

541 /  2.66.1.2.865.04.20-541

1.150.200,00 894.200,00 894.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                43,00% 43,00%

Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras 

Complementarias de Nuevo México I y II:  Contrato No. COC-

01-BIRF-2014 a favor de  Empresa Globotec Construction, por 

B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. Avance a 

Junio 2017:  El proyecto se encuentra paralizado debido a 

retrasos en los pagos.

85

San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El 

Sitio - Construcción y mejoras a los 

acueductos BM  (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21   

2.66.1.2.865.04.21

764.500,00 32.000,00 32.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Contratista:  Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la 

suma de B/.1,299,307.42.  Avance de Junio 2017: Se inició 

trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de 

junio del 2015. Pendiente aprobación de planos.

86

Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - 

Construcción de redes de distribución de 

agua potable BM (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 

/ 2.66.1.2.501.04.22

1.743.800,00 2.171.800,00 2.171.800,00 885.470,29          40,77% 885.470,29 40,77% -                            -                    -                           -                   -                             -                50,00% 60,00%

Construcción de la red de distribucón del Acueducto del 

Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) 

Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 

Avance de Junio 2017: Falta realizar trabajos en el área de 

transitmica y se esta en comunicación con Cable Wriless por un 

tema de los cables telefonicos que estan dentro del 

alineamiento del proyecto.

87

Administración Asistencia Técnica  y 

Supervisión de Obras de Construcción de 

Metro Agua II                            Partida 

Presupuestaria: 

266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23

1.000.000,00 400.000,00 400.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de Junio 2017: En Evaluación

88

Estudio , Diseño y planos finales de los 

Sistemas de Agua Potable en el Corredor 

Transitmico.. Partida Presuestaria: 

266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de Junio 2017:En evaluación.

89

Mejoramiento de Agua y Saneamiento en 

la Zona  Metropolitana de Panamá y Colón 

BM Fase II Fortalecimiento Institucional 

del IDAAN Partida 

Presupuestaria:266.1.2.501.04.26/ 

266.1.2.865.04.26

2.286.700,00 1.708.000,00 916.900,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de Junio 2017: En Evaluación

13.772.584,00 13.521.746,00 13.426.751,00 1.132.684,91 8,38% 234.014,28 1,73% 898.670,63 6,65% 813.124,93 6,01% 85.545,70 0,63%

-                              859.252,00 859.252,00 93.410,81            10,87% -                         -                     93.410,81 10,87% 93.410,81 10,87% -                             -                100,00% 100,00%

Ejecutó la empresa  R&M Panamá por la suma de 

B/.205,825.20 según  Cont. No.129-2012 (95 Medidores de 

diámetros grandes). Proyecto Terminado

99,00% 99,00%

Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades 

Menores Intermedias Servidas por el IDAAN:  Se ha requerido 

mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el 

proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños 

del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, 

especificaciones y detalles finales. 

100,00% 100,00%

Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 

(Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por 

la suma de B/.1,641,380.00.  Al 31 de Octubre se finaliza la 

instalación del 100% de medidores y cajas.

Financiamiento B.I.D.

90

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 

/ 2.66.1.2.812.05.09
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100,00% 100,00%

Se adjudicó a Pro Desarrollo,por la suma de B/.478,872.68 

según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 

válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de 

compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de 

presión) Al  30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e 

Instalación de Válvulas al 100%.

100,00% 100,00%

"Construcción de la red de impulsión con el sistema de 

bombeo a los nuevos tanques de Burunga"      Según Contrato 

No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A,  

ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días 

calendarios).   Avance de Junio 2017: Se realizan nuevas 

pruebas de llenado a los tanques.                                                                                                                               

La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio 

FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por 

un monto de B/.645,720.00.  

100,00% 100,00%

Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a 

Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. 

Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de 

B/.6,747,720.00. Avance a Junio 2017.Se realizan pruebas 

finales y obstrucción de tuberías hacia el tanque.

91

Implementación conformación Operativa 

de la Unidad Ejecutora del Programa -BID 

(*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 

/ 2.66.1.2.501.05.10  

974.184,00 875.716,00 780.721,00 116.828,55          13,34% 31.282,85 3,57% 85.545,70 9,77% -                           -                   85.545,70 9,77% No aplica No aplica

En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de 

Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos 

operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, 

entre otros.

-                              804.209,00 804.209,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                

La 

Concepción y 

Volcán:   

98.8%       

La 

Concepción y 

Volcán:   

98.8%       

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de 

Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al 

Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A.  Antalsis por la suma de 

B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013.   La 

Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa   

PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto 

de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5%   

Avance de Junio 2017: La Concepción: Se continuan con  las 

pruebas de presión  y actividades finales del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                            

Agua 

Potable:100% 

y Alc. 100 %

Agua 

Potable:100% 

y Alc. 100 %

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", 

se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - 

CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.3,462,260.63, 

Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de Junio 2017: En 

adenda de costos indirectos, entrega de planos as built y 

manual de procedimiento por Parte del Contratista.

La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de 

Proyectos e IDAAN.                                                            

90

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 

/ 2.66.1.2.812.05.09

92

Rehabilitación Amp.  De fuentes, potab., 

aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 

sistemas de agua potable en provincias y 

Supervisión e Inspección del Proyecto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 

/ 2.66.1.2.501.05.14

14
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-                            -                           

Potrerillos:    

100%              

Dolega: 100%

Potrerillos:    

100%              

Dolega: 100%

"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos 

y Dolega, provincia de Chiriquí", el  28 de diciembre de 2012 

se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 

la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de 

B/.3,565,722.2.  Avance de Junio 2017:  Proyecto Terminado 

físicamente.                                                                       La 

supervisión del proyecto está a cargo de la empresa  

PROINTEC.  según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto 

de B/.360,628.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-                            -                           79,69% 79,69%

Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques 

de San Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-BID-2013, 

empresa Globetec Construction, LLC por un monto de 

B/.5,691,558.91. Avance de Junio 2017: En proceso de 

rescindir el proyecto. La Supervisión del proyecto está a cargo 

de la empresa   PROINTEC. según Contrato No. CC-03-BID-2013 

por un monto de B/.357,139.25. Avance Supervisión es  90%.                                                                            

2.953.300,00 3.628.887,00 3.628.887,00 234.630,50          6,47% 193.101,43 5,32% 41.529,07            1,14% 41.529,07 1,14% -                             -                No aplica No aplica

Se incluyen los siguientes proyectos:    ERP:    Adjudicación de 

Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de 

B/.11,074,500.00.  Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. 

Proyecto en ejecución.

Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR´S 

listos.  Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. 

De Capacitación del IDAAN.

Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA):  

Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó 

convenio con la USMA. Terminó.

Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el 

BID analizan la inversión de estos recursos para un programa 

de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado 

B/.600,000.00

Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR´s listos. Pendiente 

de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento 

IDAAN.     Costo estimado de B/.600,000.00

 

Curso para aumentar eficiencia de Gerentes  (Reemplazado por 

Curso para Diseño  de Plantas de Tratamiento de AP):  Se 

requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, 

preparar los TdR. 

5.893.200,00 4.221.053,00 4.221.053,00 678.185,05          16,07% -                         -                     678.185,05         16,07% 678.185,05 16,07% -                             33,80% 33,80%

La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos 

Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de 

Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable 

de San Andrés / San Francisco por un monto de 

B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 

Avance de Junio 2017: Jacú: El contratista suspendio lA OBRA.

Divalá: No hubo Actividad este mes.

San Andrés: No hubo actividad este mes

92

Rehabilitación Amp.  De fuentes, potab., 

aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 

sistemas de agua potable en provincias y 

Supervisión e Inspección del Proyecto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 

/ 2.66.1.2.501.05.14

93

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 

/ 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15                                                               

94

Rehabilitación de sistemas de agua 

potable en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17

15
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0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable 

de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87.  Orden de 

proceder 26 de Abril de 2016.  Avance Junio 2017: Proyecto 

Detenido.

0,00% 0,00%

La Empresa Vigencos Estevez ejecut el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable 

de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de 

Proceder el 4 de Abril de 2016.  Avance Junio 2017:  El 

contratista realizó pagos de impuestos en el Municipio y 

MITRADEL e inició trabajos el día 26 de junio 2017.

Los trabajos iniciaron con el suministro e instalación de tubería 

de 8 pulgadas en la Barriada San José.

0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará los 

proyectos"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de 

Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y 

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo  

por un monto de B/.4,962,042.54.  Orden de Proceder 26  de 

Abril de 2016.          Avance de Junio 2017: Proyecto Detenido.

95

Mejoramiento, rehabilitación y ampliación 

de sistemas de agua potable en ciudades 

cabeceras de provincia BID II.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18

3.951.900,00 3.132.629,00 3.132.629,00 9.630,00              0,31% 9.630,00 0,31% -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y 

ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras 

de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto 

"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". 

Avance de mayo 2017. Entrega de Propuestas económica el 4 

Octubre. Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se 

adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa 

Tratamiento de Aguas , S.A.U. En confección de contrato.

45.050.500,00 43.857.515,00 42.212.579,00 19.056.148,37 43,45% 604.389,51 1,38% 18.451.758,86 42,07% 2.086.928,00 4,76% 16.364.830,86 37,31% 0,00 0,00

24.355.100,00 22.176.108,00 22.176.108,00 17.716.318,40 79,89% -                         -                     17.716.318,40 79,89% 2.086.928,00 9,41% 15.629.390,40 70,48%

96

Changuinola - Construcción de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52

1.000.000,00 2.125.542,00 2.125.542,00 2.086.928,00 98,18% -                         -                     2.086.928,00      98,18% 2.086.928,00 98,18% -                9,73% 13,45%

 Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-

2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico  a la Empresa JOCA 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a 

partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de Junio 2017: Se 

inicia la etapa de construcción del proyecto con corte de 

pavimento, excavación e instalación

97

Antón - Construcción de mejoras al 

sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Publicación programada en Panamà Compra para Agosto 2017.

98

Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del 

Zaratí y Línea para la Canalización de las 

aguas de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Natá.                                                                             

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.14

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% En evaluación

Alcantarillados Sanitarios

Aporte Gobierno Central

94

Rehabilitación de sistemas de agua 

potable en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17
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99

Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la 

planta de tratamiento de agua residuales. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% En evaluación

100

Atalaya-Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

101

Metetí - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09

1.000.000,00 416.000,00 416.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                60,00% 60,00%

Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, 

S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00.   

Avance de Junio 2017:No se reporto avance físico.El proyecto 

continua suspendido.

102

Parita - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                86,92% 86,92%

Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita 

Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00.  La orden de 

proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 

2016. Avance  de Junio 2017: Se realizo inspección final de la 

etapa de construcción y se le levantó el acta de entrega 

sustancia con el refrendo de Contraloría. La Fecha de inicio de 

la etapa de operación y mantenimiento es a partir del 1 de Julio 

de 2017.

103

Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras 

del sistema de Alcantarillado Sanitario.       

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                95,00% 95,00% Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución.

104

Ocú - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.98

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Publicación programada en Panamà Compra para Agosto 2017.

105

San Carlos - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario . Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13

889.100,00 889.100,00 889.100,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                5,00% 5,00%

Adjudicado a HALFE, S.A. por un monto de B/.3,992,448.74 .   

Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. Avance 

de Junio 2017:Se trabaja en la confección de Adenda de tiempo 

, la cual tiene como fecha de terminación del 26 de Abril de 

2018.

106

Est,Diseño,Const,Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de Penonomé. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20

1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

Avance de Junio 2017. En preparación de pliego de 

cargo.Publicación en Panamá Compra para el Mes de Agosto 

2017.

107

Construcción Alcantarillado Las 

Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.21

1.000.000,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio 2017: Pendiente por definir fecha de acto 

público.

108

Construcción Tanque Agua Potable Correg. 

Cañaveral. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22

300.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017: Pendiente por definir fecha de acto 

público.

109

Construcción Tanque Agua Potable Río 

Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.3.501.02.23

300.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017: Pendiente por definir fecha de acto 

público.

17
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12.100.000,00 14.844.941,00 14.844.941,00 14.844.941,00 100,00% -                         -                     14.844.941,00    100,00% -                           -                   14.844.941,00 100,00% 0,12% 20,44%

 Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por 

un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 

de Abril de 2017. Avance de Junio 2017: Se esta realizando los 

levantamiento topográfico , negociación de terreno, revisión 

del Estudio del Impacto Ambiental de edificio sede regional del 

IDAAN y se realizaron observaciones referente a los planos del 

diseño del Edificio Sede..

0,17% 12,39%

 Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por 

un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 

de Abril de 2017. Avance de Junio 2017: Se esta realizando  

levantamiento topográfico, el contratista esta elaborando el 

estudio de impacto ambiental para toda la red de alcantarillado 

y sus estaciones de bombeos.

111

Isla Contadora Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.16

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 784.449,40 78,44% -                         -                     784.449,40 78,44% -                           -                   784.449,40 78,44% 1,70% 2,00%

Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rodsa, 

NIP Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 

15,688,988.00 

Orden de Proceder a partir del 12 de Diciembre de 2016. 

Avance de Junio 2017: En revisión delborrador del Estudio de 

Impacto Ambiental. Se aprobó el estudio demográfico y plan de 

administración del proyectp.

112

Isla Taboga. Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.18

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio 2017: Pendiente por definir fecha de acto 

público.

113

Chepo-Construcción del  Alcantarillado 

Sanitario,Tratamiento y Disposición Aguas 

Residuales.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80

3.750.000,00 184.525,00 184.525,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%

 Acto Público programado para el 19 de Mayo de 2016.  Avance 

de Julio de 2016: La Apertura de Sobres de Propuesta 

Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. Avance de 

Junio 2017:Resolución Ejecutiva No.144-2016 de fecha 16 de 

agosto de 2016, por la cual se adjudica al Consorcio COCIGE 

RESOL, por un monto total de B/.82,800,000.00.

114

Puerto Mutis - Construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                69,50% 69,50%

El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público.  Según 

Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este 

proyecto por la suma de  B/.3,197,780.35. Según Resolución de 

Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto.    Avance de 

Junio 2017. Se está en trámite de la Adenda No .1 al contrato 

por extensión de tiempo de 360 días que finalizaría el 30 de 

abril de 2018 incremento al monto del proyecto.

3.241.484,00 2.664.653,00 1.733.717,00 896.582,46 33,65% 161.142,00      6,05% 735.440,46 27,60% -                           -                   735.440,46 27,60%

115

Mejoramiento a  redes existentes - 

Alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23                                     

3.241.484,00 2.664.653,00 1.733.717,00 896.582,46 33,65% 161.142,00 6,05% 735.440,46         27,60% -                           -                   735.440,46 27,60% No aplica No aplica
Avance de Junio 2017: Pago de Planillas Institucional y órdenes 

de compra de materiales de plomeria.

17.353.916,00 18.665.916,00 17.951.916,00 443.247,51         2,37% 443.247,51      2,37% -                            -                    -                           -                   -                             -                

2.934.716,00 4.566.716,00 3.852.716,00 443.247,51 9,71% 443.247,51 9,71% -                            -                    -                           -                   -                             -                

David - Ampliación del sistema de 

alcantarilldo sanitario. Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.43                              

110

Aporte I.D.A.A.N.

Financiamiento CAF

116

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 
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100,00% 100,00%

1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector 

No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio 

de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de 

B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado.

Avance de Junio 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 3 

y 4 por el juzgado. 

70,00% 70,00%

2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, 

distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la 

empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de 

B/.324,277.  Se  firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el 

pago del retenido del 10% del monto del Contratto. Aún no se 

ha recibido observaciones a los documentos presentados 

(Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto 

Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). Avance 

de Junio 2017: Pendiente endoso para tramitar adenda. 

47,50% 47,50%

3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el 

distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización 

La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco.  Contrato 

No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN 

PANAMA, S.A., por un monto de  B/.1,156,293.32. Fecha de 

inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios).    

Contrato rescindido.  Avance a Junio 2017: Adjudicado a la 

empresa Rodsa para retomar la ejecuciòn del proyecto.

117

Almirante - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento  CAF - 

II FASE. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 

/ 2.66.1.3.895.04.02

1.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00%
Avance de Junio 2017: Acto público programado para el 13 de 

Julio de 2017. Costo estimado del proyecto:B/.16,000,000.00

118

San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-

Construcción de Colectoras.                                    

Partida Presupuestaria 

2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03

939.000,00 839.000,00 839.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Programado en Panamá Compra en Agosto 2017.

119

Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras 

al sistema de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 

/ 2.66.1.3.501.04.05

3.000.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                97,00% 97,00%

El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio 

Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el 

proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-

2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 

25 de diciembre de 2015. Avance de Junio 2017: se está 

trabajando en la inslatación Electrica de algunas estaciones de 

bombeo.

120

Santiago - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04  / 

2.66.1.3.895.04.04

9.480.200,00 8.890.200,00 8.890.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                5,00% 5,00%

Se realizo el  Acto Público  para el 31 de Marzo de  2016. 

Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. 

Avance de Junio 2017: Orde de proceder a partir del 21 de 

Julio de 2016. Se encuentra en la etapa de estudio y diseño. 

-                             250.838,00 250.838,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                

116

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

Financiamiento BID
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121

Ampliación Const. De redes de 

recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 

Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión 

e Inspección de los proyectos. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01

-                              250.838,00 250.838,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                75,00% 75,00%

Construcción de un  sistema de alcantarillado sanitario con sus 

redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas 

residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a 

fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el 

proyecto de Pedasí.

100.000,00          100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                -                      -                      

122
Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10
100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                Avance de Junio 2017: En Evaluación

3.452.000,00 3.102.000,00 3.050.011,00 708.923,27 22,85% 242.141,12 7,81% 466.782,15 15,05% -                           -                   466.782,15 15,05%

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 579.560,15 46,36% 132.680,00 10,61% 446.880,15 35,75% -                           -                   446.880,15 35,75%

123

Instalación de macro y micro medición.  

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05  

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 579.560,15 48,30% 132.680,00 11,06% 446.880,15         37,24% -                           -                   446.880,15 37,24% No aplica No aplica
Avance de Junio 2017.  Se han realizando instalaciones de 

medidores en algunas áreas del país.

124

Equipamiento de vehículos . 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance deJunio 2017. No se reporto avance.

1.200.000,00 1.450.000,00 1.400.011,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                

125

Mantenimiento de Plantas Eléctricas 

Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

200.000,00 200.000,00 150.011,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                0,00% 0,00% Avance de Junio 2017. No se reporte registro.

126

Construcción y Remodelaciones de 

Edificios.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.07   / 2.66.1.4.501.01.07

1.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                97,00% 97,00%

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: 

Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía 

Brasil.  Avance de Junio 2017: El Contratista tiene actividades 

pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire 

acondicionado y sistema contra incendio. Se espera  respuesta 

por parta de Contraloría de adenda de tiempo y de aumento de 

costo.

1.002.000,00 402.000,00 400.000,00 129.363,12 32,18% 109.461,12 27,23% 19.902,00 4,95% -                           -                   19.902,00 4,95%

127

Mejoramiento al Sistema Comercial e 

Informática.                                                                 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de Junio 2017.  No se reporto avance

128
Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.04
100.000,00 120.000,00 120.000,00 53.459,88 44,55% 33.557,88 27,96% 19.902,00 16,59% -                           -                   19.902,00 16,59% No aplica No aplica Avance de Junio 2017: compra de materiales de plomeria.

129

Reposición de aros y tapas en los sistemas 

de agua potable y aguas servidas en la 

Región Metropolitana.

Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13

150.000,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica
El proyecto consiste en el  cambio de forma gradual de 350  

aros y tapas de hierro a plásticos

130

Reposición e instalación de válvulas e 

hidrantes en el área Metropolitana.

Partida Presupuestara; 2.66.1.4.501.01.14

200.000,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de Junio 2017.  No se reporto avance

131

Instalación de válvulas reguladoras en el 

área Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15

300.000,00 30.000,00 30.000,00 29.459,24 98,20% 29.459,24 98,20% -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de Junio 2017.  No se reporto avance

Aporte Gobierno Central

Inversiones Complementarias

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

Aporte I.D.A.A.N.

Financiamiento Banco Mundial
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132

Estudio para la ampliación de la planta 

potabilizadora Federico Guardia Conte - 

Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de Junio 2017.  No se reporto avance

133

Actualización del Plan Maestro de Agua 

Potable y Saneamiento a Nivel Nacional 

(Actualización y complementación del Plan 

Maestro de Agua Potable y Saneamiento 

de los principales Centros Urbanos de la 

República de Panamá).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                             -                No aplica No aplica Avance de Junio 2017.  No se reporto avance
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