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150.000.000,00 150.590.694,00 144.960.165,00 6.843.653,21 4,54% 2.465.214,58 1,64% 4.378.438,63 2,91% 1.718.530,83 1,14% 2.659.907,80 1,77%

101.497.500,00 104.643.641,00 100.895.506,00 4.683.863,56 4,48% 2.150.112,58 2,05% 2.533.750,98 2,42% 764.701,77 0,73% 1.769.049,21 1,69%

47.055.280,00 52.645.210,00 51.834.651,00 2.660.786,40 5,05% 565.217,28 1,07% 2.095.569,12 3,98% 671.290,96 1,28% 1.424.278,16 2,71%

1

Diseño y Construcción del Sistema de 

Acueducto de Altos de Howard, Los 

Tecales y Las Veraneras de Arraiján.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76

300.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                34,30% 50,00%

El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según 

Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa 

APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de 

proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. Avance de 

Mayo 2017: Se inicio la construcción de la estación de 

bombeo de Loma Coba e instalación de tuberias.

2

Mejoras a la Red de Distribución de Agua 

Potable en la Comunidad de Almirante.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panamá Compra para Julio 

2017.

3

Farallón -Mejoramiento al sistema de 

distribuciónde agua potable existente. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-

541

50.000,00 50.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

 Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 

2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto 

de B/.810,000.00 Avance Mayo 2017: En formalización de 

contrato.

4

El Valle de Antón - Mejoramiento al 

sistema de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83

50.000,00 50.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017. Acto público fue realizado el 27 

de Abril de 2017. En Envaluación

5

Antón. Construcción del nuevo sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                                                                      

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 624.438,09 41,63% -                         -                     624.438,09 41,63% 624.438,09 41,63% -                        -                61,22% 61,27%

La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta 

el proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, con 

orden de proceder el 17 de Agosto de 2015.  Avance de 

Mayo 2017: Se estan realizando trabajo de engravillado 

en los pozos de producción, suministro e instalación de 

tubería de impulsión.

6

Construcción de la Línea de Conducción 

Cerro San Cristóbal. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48

-                              284.003,00 284.003,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00%
Avance Mayo 2017:Proyecto Terminado, se adeuda 

cuentas para finalizar el proyecto.

7

San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al 

Acueducto .                                                                                    

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 17.265,63 1,08% -                         -                     17.265,63 1,08% 1.668,19 0,10% 15.597,44 0,97% 82,54% 83,10%

La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el 

proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden 

de proceder el 28 de Octubre de 2013.  Avance de Mayo 

2017: Se esta trabajando en la construcción de los 

tabiques de los floculadores.

8

Los Pozos, Herrera. Construcción de Planta 

Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.60

-                              276.604,00 276.604,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00%
 Este proyecto esta en proceso de cierre, aprobación de 

adendas.

9

Ampliación de Planta Potabilizadora de 

Chame. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.03.17

-                              413.178,00 413.178,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00% Proyecto Terminado. Pago de cuentas.

Instituto de Acueductos  y Alcantarillados Nacionales

Dirección de Planificación
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10

Chorrera. Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                         

Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94

500.000,00 500.000,00 500.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                99,50% 99,50%

La empresa Consultores Profesionales de Ingenieria, S.A 

COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato 

B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Mayo 

2017: El contratista presentó las cuentas finales para el 

cierre definitivo de contrato.

11
Sabanitas -Mejoramiento a la Planta.                                                                               

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05
1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00%

Avance de Mayo 2017: Proyecto Terminado. Cuentas 

pendientes por pagar.

12

Escobal - Mejoramiento al sistema de agua 

potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.97

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Publicación en Panamá Compra para Agosto 2017.

-                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                95,00% 95,00%

Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de 

Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la 

toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la 

suma de B/.26,019,541.86.  Ejecuta PAN según Convenio 

No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante 

Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de 

partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por 

B/. 2,000,000.00. Avance de Mayo 2017. Se ha instalado 

un sólo módulo de sedimentación de 3 en total, se realizo 

la desinfección del tanque de almacenamiento de agua. 

Inicio operación la Planta Potabilizadora con un sólo 

módulo. Los trabajos no se han podido terminar debido a 

que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al 

Contratista.

98,00% 98,00%

"Construcción de Sistema de conducción de agua potable 

para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa 

CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23.  Ejecuta 

PAN/DAS según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. 

Avance Mayo 2017.  Los Trabajos no se han podido 

terminar  debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado 

el dinero al Contratista.

14

Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, 

Construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable I y II 

Etapa. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                99,79% 99,79%

La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha 

de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto  de 

B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 

28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ 

Avance de Mayo de 2017: No hubo avance. Se esta en la 

etapa de prueba del sistema. El contratista tiene que 

entregar los Planos As Build, Manual de Operación y 

Mantenimiento de la Planta del Proyecto.

15

Chiriquí Grande-Construcción de Planta 

Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.45

111.900,00 111.900,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017: Publicación programada en 

Panamá Compras para el Mes de Junio de 2017.

16
Mejoramiento  a la línea paralela Chilibre 

Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10
686.300,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00%

Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación 

de cuentas finales, para el cierre del contrato.

17

Desarrollo de Campaña de Mediciones en 

la Red Metropolitana. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Pendiente por definir acto público

13

Bugaba - Construcción de nueva planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60

10.000,00 10.000,00

2
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18

Howard - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                               

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49

9.500.000,00 10.590.376,00 10.590.376,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Avance de Mayo 2017: Resolución de Adjudicación 

No.288-2016 a favor de Consorcio Acciona Panamá Oeste 

(Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de 

B/.211,807,519.99. Contrato No.1-2017. Orden de 

Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance de Mayo de 

2017. Etapa de Estudio y Diseño.

19

La Arenosa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.50

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017.  Acto Público  programado para el 

29 de Julio de 2017.

20

Administración de la Concesión 

Administrativa No. 116-97 de la Empresa 

Aguas de Panamá, S.A Partida 

Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51

377.800,00 377.800,00 377.800,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% La concesión administrativa se mantiente en Arbitraje

21

Santiago - Diseño  y Construcción de  

Planta Potabilizadora.                                                                                            

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Avance de Mayo 2017: Preparación de pliegos técnicos. 

Publicación programada en Panamá Compras para el mes 

de Agosto de 2017.

22

Implementación de una red de Calidad de 

Agua.                                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Avance de Mayo 2017:  No se reportó avance

23

Gamboa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.54

10.695.400,00 11.946.383,00 11.946.383,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En 

Comisión Evaluadora.  Adjudicado Consorcio Agua de 

Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 

238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 

2017.Avance Mayo 2017: En etapa de Estudio y Diseño.

24

Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de 

Agua Potable. 

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91

592.200,00 592.200,00 592.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el año 2017.

25

Tortì-Chepo  y alrededores Construcción 

de las mejoras al sistema de agua potable 

de la comunidad de Tortí, Chepo y 

alrededores. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

500.000,00 500.000,00 500.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                98,00% 98,00%

Según Contrato No.53-2011  la empresa Distribuidora 

Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de 

B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible 

fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de 

Mayo 2017. Se trabaja en actividades pendientes para 

terminar el proyecto.

26

El Real, Darién - Mejoramiento al 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93

250.000,00 250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 

a favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de 

B/.2,995,427.26,  Contrato No.03-2016, refrendado por la 

Contraloria el 16 de Diciembre de 2016. Orden de 

proceder el 3 de Abril de 2017.Avance de mayo 2017: Se 

esta evaluando un nuevo diseño del proyecto.

27

La Palma - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.94

200.000,00 200.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Avance de Mayo 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada 

para Julio de 2017

28

Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Avance de Mayo 2017: En proceso de recopilación de 

información básica para licitar. Publicación programada 

para Julio de 2017.

3



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)

%                                       

Ejecución 

Real

Compromiso                                           

(2)

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera                                            

(3) = (4) + (5)

%                         

Ejecución 

Financiera

Devengado                                        

(4)

% 

Devengado

                                     

Pagado                                   

(5)

%   

Pagado

Avance                 

Físico                   

Abril                          

(%)

Avance                 

Físico                 

Mayo                      

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

29

Villa Darién - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98

1.750.000,00 504.656,00 504.656,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                8,00% 12,00%

 Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un 

monto B/.  32,829,612, contrato 117-2016. Orden de 

Proceder: 12 de Diciembre 2016.Avance de mayo 2017: 

El proyecto se encuentra en la legalización del terreno y la 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.Se esta en 

la revisión de los planos finales del diseño.

30

Chitré - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el año 2017.

31

Parita - Mejoramiento a la red de agua 

potable. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                83,04% 83,04%

El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según 

Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el 

gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, 

S.A. por la suma de B/.1,529,416.20  Contrato No.139-

2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 

2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendarios). Avance 

de Mayo 2017: El contratista inicio a delimitar el tanque 

de 50,000 galones con la cerca perimetral, se esta 

gestionando los permisos para inciar la instalación 

eléctrica en la nueva estación de bombeo.

32

Tonosí - Sistema de abastecimiento de 

agua potable. 

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                46,35% 46,35%

La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este 

proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato 

No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un 

termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio 

de 2013.  Avances de Mayo 2017: En trámite adenda 

No.1 por extensión de tiempo que finalizaría el 20 de Abril 

de 2019 e incremento de monto B/. 681,631.73

33

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 

Mejoramiento al acueducto de las 

comunidades. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26

1.000.000,00 586.822,00 586.822,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                35,40% 35,40%

Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio 

de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS 

AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de  

B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó 

orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo 

de 2015 (300 días calendarios).  Avance de Mayo 2017 : 

No se han registrado avance físicos.El proyecto fue 

suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a que el 

alcance original fue modificado.

34

Las Cumbres y Chivo Chivo - 

Mejoramiento al sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66

2.000.000,00 4.139.933,00 4.139.933,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                63,50% 63,50%

Según Contrato No.134-2013  la empresa C.U.S.A. ejecuta 

este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó 

orden de proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero 

de 2014, a un término de 330 días calendarios para su 

entrega. Avance de Mayo 2017: Actualmente el proyecto 

se encuentra paralizado. La Adenda No. 3 por aumento 

en el monto del contrato y extensión de tiempo fue 

refrendad por la Contraloría General de la República, se 

esta en la espera que la nota sea enviada al IDAAN para 

levantar suspensión.

35

Reparación de fugas en el Area 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68

3.622.080,00 3.865.997,00 3.664.329,00 712.446,49 18,43% 227.440,64 5,88% 485.006               12,55% 21.023,45 0,54% 463.982,40 12,00% No aplica No Aplica

Avance de Mayo 2017: Se realizaron las siguientes 

reparaciones de diferentes diametro de tuberias: En el 

correg. De Ancón (8 reparaciones), Correg. Bethania 

(correg.3), Correg. Bella Vista (1), Jose Domingo Díaz (4), 

Rufina Alfaro (14)
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36

Santiago - Mejoramiento a la red de 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81

1.378.400,00 2.063.137,00 2.063.137,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                90,62% 90,62%

Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el 

proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00.       Fecha de 

inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 

30 de marzo de 2015. Avance de Mayo 2017: No hubo 

avance. Se solicitan los trámite de partida presupuestaria 

para la adenda de costo del contrato.

37

Montijo, Veraguas - Mejoramiento al 

sistema de acueducto

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69

605.100,00 605.100,00 605.100,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                82,26% 82,26%

El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014.  La 

empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, 

S.A. ejecutará este proyecto por un monto de 

B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de 

inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 

(390 días calendarios). Avance de Mayo 2017: Se 

continua trabajando en las  actividades pendientes.   Se 

esta en espera de refrendo de adenda de tiempo  por 616 

días adicionales que terminará el 31 de Agosto de 2017 

sea refrendada.

2.050.000,00 2.960.921,00 2.679.930,00 1.306.636,19 44,13% 337.776,64 11,41% 968.859,55         32,72% 24.161,23 0,82% 944.698,32 31,91% Avance de Mayo 2017: Se detalla los proyectos:

99,00% 99,00%

"Contratación de los servicios para Aumentar la 

Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la 

Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento 

para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de 

Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES 

PORT SERVICES, S.A por  un monto de B7 3,330,587.99. 

Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de 

Mayo 2017: Se termino la extracción de sedimentos en la 

laguna, falta verificar la cantidad de material extraido 

para proceder con la aceptación del acta final. En Trámite 

por extensión de tiempo 338 días calendarios que 

finalizaría el 30 de Septiembre de 2017 e incremento al 

monto de contrato.

97,00% 97,00%

 Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva 

Providencia, adjudicado a la empresa CARIBBEAN 

TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00, 

Avance Mayo: Se estan realizando pruebas finales al 

proyecto.

5,00% 30,00%

 Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río 

Arraiján Cabecera, Adjudicado a la empresa 

HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. 

Avance Físico Mayo 2017: Se esta realizando el repello 

de la estación de bombeo y construcción de cerca 

perimentral.

0,00% 0,00%

Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Avance de 

Mayo 2017: El Contrato fue refrendado el 30 de Mayo de 

2017. Orden de proceder a partir del 5 de Unio de 2017.

0,00% 0,00%

 Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de 

Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora. 

Avance de Mayo de 2017: En proceso de licitación 

nuevamente, ya que anteriormente fue declarada 

desierta

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53

38
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0,00% 0,00%

 Mejamiento Al Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable de Buenos Aires, San Isidro. Avance Mayo 2017: 

En espera de asignación presupuestaria para enviar a 

Contraloría para refrendo de Contraloría.

0,00% 0,00%

Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 

8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo  

B/.749,000 Avance Mayo 2017:En espera de aprobación 

de Traslado de Partida por parte de la Comisión de 

Presupuesto de la Asamblea.

39

Mejoramiento al Sistema de Distriución de 

Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo 

Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.04

135.200,00 135.200,00 135.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo de 2017: Proyecto en Comisión 

Verificadora.

40

Mejoramiento al Sistema de Distriución de 

Agua de Ciudad Radial. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05

269.900,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo de 2017: En desarrollo de Pliego de 

Cargos.

41

Mejoramiento al Sistema de Agua Potable 

Cañazas. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.09

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo de 2017: En desarrollo de Pliego de 

Cargos.

42

Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las 

Tablas Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.19

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Avance de Mayo 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

43

Construcción de Planta Potabilizadora de 

Sabanitas módulo II. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46

4.000.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un 

monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Avance 

Mayo 2017: Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017.

44

Construcción de Nuevo módulo de la 

Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida 

Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47

200.000,00 200.000,00 200.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Avance de mayo 2017: Acto público se realizo el 14 de 

Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio 

AB Chilibre, Contrato No. 10-2017, se requiere partida 

presupuestaria para refrendo de Contraloría.

45

Construcción Planta Potabilizadora 

Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.48

500.000,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Avance de Mayo 2017:En preparación de pliegos de 

cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá 

Compra.

46

Construcción Planta Potabilizadora Las 

Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.49

500.000,00 500.000,00 500.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

47

Administración y Asistencia Técnica  

Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí 

Partida Presupuestaroa: 

2.66.1.2.501.08.61

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

48

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Oeste  1. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

49

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Este y Darién 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53
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50

Administración  y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá y Colón.                  

Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.64

-                              250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de 

publicación en Panamá Compra.

6.544.200,00 3.629.377,00 3.199.087,00 543.596,95 14,98% 359.957,45 9,92% 183.639,50 5,06% -                           -                   183.639,50 5,06%

51

Construcción de Pozos. Proyecto por 

Administración. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 

/ 2.66.1.2.501.01.14

2.244.200,00 2.429.377,00 1.999.087,00 461.581,29 19,00% 277.941,79 11,44% 183.639,50         7,56% -                           -                   183.639,50 39,78% No aplica No aplica

Avance de Mayo: 2017: A la fecha se han perforado 10 

pozos, se han realizado 4 pruebas de bombeo y 14 

limpiezas de pozos.

52

Ampliación y Rehabilitacion de la Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, 

Chilibre Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.01.96

3.300.000,00 200.000,00 200.000,00 82.015,66 41,01% 82.015,66 41,01% 79.318,79 39,66% -                           -                   -                        -                96,70% 96,70%

Avance de Mayo 2017. No hubo avance. El recurso de 

apelación se encuentra todavia en los tribunales. Debido 

a que la empresa Biwater Internacional Limited se 

inhabilita para contractar con el Estado por un periodo de 

3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas 

No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 

presentadas por el Contratista se encuentran en la 

Dirección de Ingenieria en espera de las decisiones 

finales.

53

Construcción(Optimización) de los 

sistemas de Agua Potable de Panamá, 

Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida 

Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                99,00% 99,00%

Avance de Mayo 2017: Contrato 66-2003 a favor de 

BIWATER.  En espera de cierre de contrato, pagos 

pendientes.

21.492.916,00 21.593.726,00 21.031.608,00 103.705,63 0,48% 75.153,40 0,35% 28.552,23 0,13% -                           -                   28.552,23 0,13%

54

Mejoramiento a nodos en la red de la 

ciudad de Panamá (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 

/ 2.66.1.2.501.06.01

-                              112.000,00 112.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                95,00% 95,00%

Diseño y construcción del mejoramiento, control y 

monitoreo de puntos críticos del sistema de agua 

potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 y 

Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la 

empresa  PRO DESARROLLO por el monto de 

B/.2,032,303.96 realizará este proyecto.     Avance de 

Mayo 2017: En  trámite pago de cuenta para cierre del 

proyecto.

55

Estudio y Diseño al sector de Agua Potable 

y saneamiento de la Provincia de Panamá.                                                               

Partida Presupuestaria.                                              

2.66.1.2.501.06.02

-                              55.000,00 55.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00%

Avance de Mayo 2017: Por entregar los planos 

aprobados por el Municipio según lo pendiente en el Acta 

Sustancial y formalizar el cierre fisico-financiero.

2.283.300,00 2.143.300,00 2.143.300,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100% 100%

Este proyecto pertenece al Componente III de la 

Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio 

PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda).   Acta 

de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.                                                                                                                                                                                 

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control 

en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad 

de Panamá.  Grupo 1 ANC. 

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

Financiamiento C.A.F.

56

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

CAF - Plan de Reducción de Agua No 

Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 

/ 2.66.1.2.891.06.03

7
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15,00% 15,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control 

en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad 

de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/  

1.157,395.Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de 

Propuesta: 13 de :Adjudicado el 16 de Noviembre de 

2015 a Awualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de Mayo 

2017: En proceso de  aprobacion  de dos nodos por  ATTT 

y luego al MOP.

0,00% 0,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control 

en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad 

de Panamá. Grupo 3 ANC. Fecha  de Acto de Recepción y 

Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se 

declaró desierta. Se tiene programado realizar un solo 

proyecto.                               

605.300,00 770.300,00 770.300,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00%

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al 

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el 

suministro de agua potable. "Modernización y 

Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, 

Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN 

por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de 

proceder al contratista (24 meses). Componentes de la 

asistencia:                                                                                                                                                                

Componente 1:

Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, 

ejecución de inversión y seguimiento .

Acción 2: Apoyo en la administración integral de los 

proyectos y programas.

Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas 

Constructivas, Manual de Supervisión.     

Componente 3:

Acción 1: Priorización y control a fugas de agua

Acción 2: Implementación del sistema de información 

para la Unidad de Control Operativo

Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto 

plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática 

de la red de agua potable y optimización operacional 

Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y 

largo plazo 

Componente 4:  Sistema de Gestión de Proyectos. Project 

Server y Share Point. 

Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

56

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

CAF - Plan de Reducción de Agua No 

Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 

/ 2.66.1.2.891.06.03

57

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de 

Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04
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58

Supervisión de Obras para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá  

(*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 

/2.66.1.2.891.06.05

930.900,00 930.900,00 930.900,00 12.500,00 1,34% 12.500,00 1,34% -                            -                    -                           -                   -                        -                95,00% 95,00%

Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un 

monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de 

los proyectos:    1-Estación de bombeo de la Bda.  9 de 

Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- 

Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- 

Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida.      

Avance de Abril 2017: Se aprueba la adenda No. 3

59

Chilibre / Don Bosco - Construcción de la 

nueva red de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06

120.000,00 120.000,00 120.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                12,00% 12,00%

 Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y 

Obras Complementarias.    El acto público se realizó el 18 

de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de 

Globetec Construction por un monto de 

B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) 

B/.2,179,569.08.  Avance a Mayo 2017: Este proyecto es 

diseño y construccion, ya los planos fueron aprobados en 

MOP y van el manicipio.

60

Construcción de mejoras a la red de 

distribución de Chorrillo y Santa Ana 

(Obras de acueducto - provincia de 

Panamá). 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08

96.400,00 96.400,00 96.400,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                92,00% 97,00%

Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica 

a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 

según Contrato No. COC-06 CAF-2014.  Fecha de inicio 24 

de julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de mayo 

2017: Continuan los trabajos de excavación en la estación 

de bombeo e instalación de la línea de impulsión.

61

Construcción del Acueducto y 

Alcantarillado de Camino Real Bethania y 

Estación de Bombeo de Bethania. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 

/ 2.66.1.2.891.06.10

717.000,00 717.000,00 717.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                72,00% 75,00%

Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 

de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 

2014 la  Empresa Viguecons Estevez, S.L. ,  realiza este 

proyecto por la suma de B/.4,907,338.31.  Fecha de inicio: 

8 de julio de 2014 (540 días calendarios).  Avance  a 

Mayo 2017: Se trabaja en la estación de bombeo e 

interconexiones  y estaciones de bombeo.

62

San Francisco (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15

660.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                47,00% 50,00%

 Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a 

Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto 

Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la 

suma de B/.6,270,326.96. Avance de Mayo 2017:En 

trámite de adenda de tiempo  y de costo.

63

Construcción de línea de conducción del 

Tanque Ameglio - Red de distribución del 

Sector 3. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 

/ 2.66.1.2.891.06.16

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 

de febrero de 2014 .  Contratista: Globetec Constrution 

LLC,    Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-

2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días 

calendarios).  Avance de Mayo 2017: No se ha reportado 

avance.  Se esta en proceso de rescindir el contrato.

64

Mejoramiento a red de distribución de 

Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 

/ 2.66.1.2.891.06.18

5.110.500,00 4.429.500,00 4.429.500,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance Mayo 2017:Programado en Panamá Compra 

Junio 2017.

9
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65

Mejoramiento obras complementarias red 

de distribución - Area Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 

/ 2.66.1.2.501.06.19

800.000,00 800.000,00 800.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                4,00% 4,00%

Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y 

Obras Complementarias en la Red de Distribución en el 

Area Metropolitana  del proyecto "Estudios y Diseños 

Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y 

Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la 

empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 

según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de 

Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la 

licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-

02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28.  Fecha de 

inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance 

de Mayo 2017. En trámite para rescindir el contrato. 

Esperando fallo del tribunal de contrataciones públicas.

66

Mejoramiento al Sector de agua potable y 

saneamiento de la Provincia de Panamá 

CAF - Gestión Ambiental y Social. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 

/ 2.66.1.2.891.06.20

253.216,00 254.026,00 169.508,00 46.052,23 18,13% 17.500,00 6,89% 28.552,23            -                           -                   28.552,23 11,24% 100,00% 100,00%

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-

01-CAF-2013.  Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 

(365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e 

Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. 

(B/.97,022.25). 

773.700,00 773.700,00 773.700,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00%

1-  Construcción de la red de distribución de Altos de 

San Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a 

empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.757,560.00. Avance de Mayo 2017: En cierre 

financiero.

100,00% 100,00%

2-  Construcción de la red de distribución de La Mitra, La 

Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa 

APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 

días calendarios). Avance de Mayo2017. Proyecto 

cerrado.

99,00% 99,00%

3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con 

almacenamiento y sectorización:   Se adjudicó el Acto 

Público a la empresa Administradora de Proyectos de 

Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden 

de proceder 6 de noviembre de 2014.  Avance de Mayo 

2017: En cierre ambiental, administrativo y financiero.  

68

La Chorrera - Capira, Construcción de línea 

de conducción. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 

/ 2.66.1.2.501.06.23

2.702.600,00 2.702.600,00 2.702.600,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                65,00% 65,00%

La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de 

B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 

2014.  Avance de Mayo 2017: Instalación  de tuberias de 

hierro ductil.

69

La Chorrera - Construcción de obras 

complementarias

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 

/ 2.66.1.2.501.06.25

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Construcción de obras complementarias a las proyectos 

que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto 

estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de Mayo 

2017: Acto público fue realizado  el 28 de Abril de 2016. 

En consultas legales de las propuestas.

67

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 

/ 2.66.1.2.501.06.22
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70

Construcción  de anillo hidraúlico sur 

desde Ciudad Radial hasta Tocumen.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 

/ 2.66.1.2.891.06.26

200.000,00 250.000,00 250.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                99,00% 99,00%

Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa 

APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de 

B/.4,185,949.04.  Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 

(365 días calendarios). Avance de Mayo 2017: Se realizan 

trabajo de reposición en general.

71

Construcción  de mejoras al sistema de 

abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima 

No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y 

Mirador del Lago. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 

/ 2.66.1.2.891.06.27

900.000,00 774.000,00 774.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

CONSORCIO RC CONTRACTORS  INC- ENERCOM, S.A., 

ejecutará el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 .  

Avance de Mayo 2017: Cambio de Nombre a Obras y 

Mejora a los Sistema de Acueductos de Alcalde Diaz.Se 

prepara finiquito para cancelación de contrato por 

oposición de las Comunidades de Alcalde Díaz.se solicitó a 

CONADES (Nota 813-DE - 22-02-2017) incluirlo en el 

paquete de licitación

72

Isla Colón - Captación y ampliación de la 

planta potabilizadora  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.895.06.28-541

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

En preparación de Pliego de Cargos. Programado en 

Panamá Compra para Junio 2017.. Costo estimado del 

proyecto: B/.9,000,000.00

73

Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua 

cruda y línea de aducción  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-

541

650.000,00 650.000,00 350.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargo. Programado en 

Panamá Compra en Junio 2017.

74

Implementación de la Inspección Técnica y 

Ambiental CAF-II FASE.                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30

900.000,00 733.000,00 567.400,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Se prepara pliego de cargo para contratación de 

supervisión técnica y ambiental de los proyectos.

75

Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN 

CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31

490.000,00 757.000,00 745.000,00 45.153,40 5,96% 45.153,40 5,96% -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica
En este proyecto se contempla los gastos administrativos 

que genera la ejecución de PAYSAN.

12.632.520,00 13.200.520,00 11.369.213,00 1.131.518,80 8,57% 1.071.202,10 8,11% 60.316,70 0,46% -                           -                   60.316,70 0,46%

-                              280.000,00 280.000,00 271.262,93 96,88% 271.262,93 96,88% -                            -                    -                           -                   -                        -                100,00% 100,00%

Consultoría de los Diseños de la Red de Distribución del 

Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y 

Pedernal). Contrato No. CC-03-BIRF-2013, a favor de THE 

LOUIS BERGER GROUP por B/.191,880.00. Avance de 

Mayo 2017: Pendiente aprobación de planos por el MOP.

77

Fortalecimiento institucional del IDAAN  

para el mejoramiento de agua y 

saneamiento en la Zona Metropolitana de 

Panamá y Colón. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02

1.205.000,00 1.045.000,00 856.500,00 42.318,64 4,05% 42.318,64 4,05% -                            -                    -                           -                   -                        -                13,00% 13,00%

Se han realizado acciones en: Diseño e implementación 

del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de 

Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de 

capacitaciónes y pasantías, Contratación de Personal de 

Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre 

otros.   Actualización del Catastro de Ususarios del 

IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del 

Toro:  No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO 

IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 .  Avance de  

Mayo 2017:Productos informáticos entregados y la 

consultoria con las boletas aprobadas.

Financiamiento Banco Mundial

76

Estudio, diseño, supervisión para el 

mejoramiento de agua y saneamiento en 

la Zona Metropolitana de Panamá y Colón.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01

11
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78

Colón - Mejoramiento  de los sistemas  de 

agua potable y saneamiento en el distrito. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 

/ 2.66.1.2.865.04.04

2.919.100,00 4.896.600,00 4.896.600,00 577.303,95 11,79% 577.303,95 11,79% -                            -                    -                           -                   -                        -                

FASE I: 100% 

FASE II : 75.3 

FASE III: 68.6

FASE I: 100% 

FASE II : 75.3 

FASE III: 68.7

 Mejora Integral de la Eficiencia  de los Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato 

No.COC-01-BIRF-2013  el  Consorcio A&S Colón 

ejececutará este proyecto por la suma de 

B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la 

cual  rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses).  

Avance de Mayo 2017:   F2: Obras de optimización 

operativa,  gestión de pérdidas físicas y mejoras a  la 

gestión comercial.

F3: Capacitaciones ejecutadas.                                    La 

supervisón es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON 

KOEI, por un monto de   B/ 2,408,961.6

79

Construcción de Acueducto  (Construcción 

de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras 

Complementarias). Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.2.865.04.05

1.000.000,00 330.700,00 330.700,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                12,00% 12,00%

1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y 

Obras Complementarias.  El acto público se realizó el 18 

de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a 

favor de Globetec Construction por un monto de 

B/.10,897,845.41.  Asesoría Legal - UP entregó la Orden 

de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de 

septiembre de 2013 (21 meses). Avance de Mayo 2017. 

Los planos fueron enviados al MOP para aprobación.

80

Construcción y supervisión del proyecto 

mejoras a los acueductos de las 

comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, 

Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea 

y La Esperanza.                                                        

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11

263.220,00 263.220,00 130.913,00 60.316,70 22,91% -                         -                     60.316,70            22,91% -                           -                   60.316,70 22,91% 0,00% 0,00%
A través de este proyecto se pagan planilla de la 

Institución.

81

Construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y 

actualización del catastro de clientes. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 

/ 2.66.1.2.501.04.12

200.000,00 654.300,00 654.300,00 180.316,58 27,56% 180.316,58 27,56% -                            -                    -                           -                   -                        -                21,00% 21,00%

El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la 

instalación de medidores domiciliarias y actualización del 

catastro de clientes.  Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a 

favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de Mayo 

2017 No hubo avance.

82

Nuevo Mexico I, II - Construcción de 

acueducto, alcantarillado sanitario y obras 

complementarias BM (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-

541 /  2.66.1.2.865.04.20-541

1.150.200,00 1.030.200,00 1.030.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                43,00% 43,00%

Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y 

Obras Complementarias de Nuevo México I y II:  

Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de  Empresa 

Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de 

ejecución por 270 días. Avance a Mayo 2017:  El proyecto 

se encuentra paralizado debido a retrasos en los pagos.

83

San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El 

Sitio - Construcción y mejoras a los 

acueductos BM  (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21   

2.66.1.2.865.04.21

764.500,00 32.000,00 32.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Contratista:  Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. 

por la suma de B/.1,299,307.42.  Avance de Mayo 2017: 

Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP 

desde el 29 de junio del 2015. Pendiente aprobación de 

planos.

84

Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - 

Construcción de redes de distribución de 

agua potable BM (*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 

/ 2.66.1.2.501.04.22

1.743.800,00 1.381.800,00 1.381.800,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                50,00% 50,00%

Construcción de la red de distribucón del Acueducto del 

Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y 

Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de 

B/ 8,952,198.49 Avance de Mayo 2017: Falta realizar 

trabajos en el área de transitmica y se esta en 

comunicación con Cable Wriless por un tema de los 

cables telefonicos que estan dentro del alineamiento del 

proyecto.
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85

Administración Asistencia Técnica  y 

Supervisión de Obras de Construcción de 

Metro Agua II                            Partida 

Presupuestaria: 

266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23

1.000.000,00 900.000,00 400.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Avance de Mayo 2017: En Evaluación

86

Estudio , Diseño y planos finales de los 

Sistemas de Agua Potable en el Corredor 

Transitmico.. Partida Presuestaria: 

266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25

100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Avance de Mayo 2017: Proyecto por licitar.

87

Mejoramiento de Agua y Saneamiento en 

la Zona  Metropolitana de Panamá y Colón 

BM Fase II Fortalecimiento Institucional 

del IDAAN Partida 

Presupuestaria:266.1.2.501.04.26/ 

266.1.2.865.04.26

2.286.700,00 2.286.700,00 1.276.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Avance de Mayo 2017: En Evaluación

13.772.584,00 13.574.808,00 13.460.947,00 244.255,78 1,80% 78.582,35 0,58% 165.673,43 1,22% 93.410,81 0,69% 72.262,62 0,53%

-                              818.797,00 818.797,00 93.410,81 11,41% -                         -                     93.410,81 11,41% 93.410,81 11,41% -                        -                100,00% 100,00%

Ejecutó la empresa  R&M Panamá por la suma de 

B/.205,825.20 según  Cont. No.129-2012 (95 Medidores 

de diámetros grandes). Proyecto Terminado

99,00% 99,00%

Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en 

Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN:  

Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido 

a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos 

terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando 

de corregir algunos planos, especificaciones y detalles 

finales. 

100,00% 100,00%

Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 

(Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" 

Ø) por la suma de B/.1,641,380.00.  Al 31 de Octubre se 

finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.

100,00% 100,00%

Se adjudicó a Pro Desarrollo,por la suma de B/.478,872.68 

según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 

válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas 

de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de 

presión) Al  30 de Noviembre Se cumplió con el 

Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.

100,00% 100,00%

"Construcción de la red de impulsión con el sistema de 

bombeo a los nuevos tanques de Burunga"      Según 

Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora 

Urbana, S.A,  ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.5,043,525.27 (395 días calendarios).   Avance de Mayo 

2017: Se realizan nuevas pruebas de llenado a los 

tanques.                                                                                                                               

La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el 

Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-

01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.  

Financiamiento B.I.D.

88

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 

/ 2.66.1.2.812.05.09

13



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)

%                                       

Ejecución 

Real

Compromiso                                           

(2)

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera                                            

(3) = (4) + (5)

%                         

Ejecución 

Financiera

Devengado                                        

(4)

% 

Devengado

                                     

Pagado                                   

(5)

%   

Pagado

Avance                 

Físico                   

Abril                          

(%)

Avance                 

Físico                 

Mayo                      

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

100,00% 100,00%

Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a 

Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de 

Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un 

monto de B/.6,747,720.00. Avance a Mayo 2017.Se 

realizan pruebas finales y obstrucción de tuberías hacia el 

tanque.

89

Implementación conformación Operativa 

de la Unidad Ejecutora del Programa -BID 

(*). 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 

/ 2.66.1.2.501.05.10  

974.184,00 1.122.717,00 1.008.856,00 103.545,47 9,22% 31.282,85 2,79% 72.262,62 6,44% -                           -                   72.262,62 6,44% No aplica No aplica

En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de 

Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos 

operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en 

Pedasí, entre otros.

-                              836.208,00 836.208,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                

La 

Concepción y 

Volcán:   

98.6%       

La 

Concepción y 

Volcán:   

98.8%       

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de 

Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó 

al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A.  Antalsis por la suma de 

B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013.   La 

Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa   

PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un 

monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 

79.5%   Avance de Mayo 2017: La Concepción: Se 

continuan con  las pruebas de presión  y actividades 

finales del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                            

Agua 

Potable:100% 

y Alc. 100 %

Agua 

Potable:100% 

y Alc. 100 %

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los 

Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - 

CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de 

B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance 

de Mayo 2017: En adenda de costos indirectos, entrega 

de planos as built y manual de procedimiento por Parte 

del Contratista.

La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de 

Proyectos e IDAAN.                                                            

-                            -                           

Potrerillos:    

100%              

Dolega: 100%

Potrerillos:    

100%              

Dolega: 100%

"Rehabilitación de los sistema de agua potable de 

Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el  28 de 

diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según 

Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA 

ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2.  

Avance de Mayo 2017:  Proyecto Terminado físicamente.                                                                       

La supervisión del proyecto está a cargo de la empresa  

PROINTEC.  según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un 

monto de B/.360,628.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-                            -                           77,80% 79,69%

Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a 

tanques de San Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-

BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un 

monto de B/.5,691,558.91. Avance de Mayo 2017:  La 

empresa en el arreglo de las entradas de las viviendas. La 

Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa   

PROINTEC. según Contrato No. CC-03-BID-2013 por un 

monto de B/.357,139.25. Avance Supervisión es  90%.                                                                            

2.953.300,00 2.250.749,00 2.250.749,00 47.299,50 2,10% 47.299,50 2,10% -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica

Se incluyen los siguientes proyectos:    ERP:    Adjudicación 

de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de 

B/.11,074,500.00.  Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. 

Proyecto en ejecución.

88

Mejoramiento  y Optimización de la 

Gestión Comercial y Operacional del 

IDAAN de  La Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 

/ 2.66.1.2.812.05.09

90

Rehabilitación Amp.  De fuentes, potab., 

aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 

sistemas de agua potable en provincias y 

Supervisión e Inspección del Proyecto. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 

/ 2.66.1.2.501.05.14

91

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 

/ 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15                                                               
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Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. 

TDR´S listos.  Pendiente de trámite de solicitud por parte 

del Depto. De Capacitación del IDAAN.

Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua 

(MAGIA):  Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya 

se firmó convenio con la USMA. Terminó.

Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, 

UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para 

un programa de calidad de agua en un marco regional. 

Costo estimado B/.600,000.00

Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR´s listos. 

Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de 

Mantenimiento IDAAN.     Costo estimado de 

B/.600,000.00

 

Curso para aumentar eficiencia de Gerentes  

(Reemplazado por Curso para Diseño  de Plantas de 

Tratamiento de AP):  Se requirió a la Oficina de 

Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR. 

5.893.200,00 5.191.691,00 5.191.691,00 32,55% 32,55%

La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos 

Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de 

Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua 

Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de 

B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 

2015 Avance de Mayo 2017: Jacú: no hubo actividad este 

mes.

Divalá: Vacido de concreto de 5000psi y acero reforzado 

para losa inferior de Tanque elevado. Suministro e 

instalación de acero para muro de Tanque elevado y 

acero para columna central

San Andrés: instalación de 800 ml tubería de 3" en el 

área de río Negro. Construcción de cámara para válvula 

reguladora de presión.                                                             

0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua 

Potable de David Fase I por un monto de 

B/.9,998,203.87.  Orden de proceder 26 de Abril de 2016.  

Avance Mayo 2017: Proyecto Detenido.

15,00% 15,00%

La Empresa Vigencos Estevez ejecut el proyecto 

"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de 

Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua 

Potable de David Fase II por un monto de 

B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016.  

Avance Mayo 2017:  Los planos fueron entregados al 

Contratista y se obtuvo la aprobación de los planos por 

parte del Departamento de Ingeniería del Municipio de 

David.  El Contratista inició los trámites para la obtención 

del permiso de Construcción en el Municipio de David.

91

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 

/ 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15                                                               

92

Rehabilitación de sistemas de agua 

potable en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17
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0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará los 

proyectos"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 

de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 

de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de 

San Lorenzo  por un monto de B/.4,962,042.54.  Orden de 

Proceder 26  de Abril de 2016.          Avance de Mayo 

2017: Programación en Panamá Compra Abril 2017.

93

Mejoramiento, rehabilitación y ampliación 

de sistemas de agua potable en ciudades 

cabeceras de provincia BID II.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18

3.951.900,00 3.354.646,00 3.354.646,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y 

ampliación de sistemas de agua potable en ciudades 

cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del 

proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 

de Santiago". Avance de mayo 2017. Entrega de 

Propuestas económica el 4 Octubre. Acto Publico se 

realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de 

Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas 

, S.A.U. En confección de contrato.

45.050.500,00 42.475.053,00 40.657.148,00 1.539.047,50 3,62% 161.142,00 0,38% 1.377.905,50 3,24% 784.449,40 1,85% 593.456,10 1,40% 0,00 0,00

24.355.100,00 22.760.108,00 22.760.108,00 784.449,40 3,45% -                         -                     784.449,40 3,45% 784.449,40 3,45% -                        -                

94

Changuinola - Construcción de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52

1.000.000,00 1.985.542,00 1.985.542,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                9,73% 9,73%

 Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 

2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico  a la Empresa 

JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de 

Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de 

Mayo 2017: El contratista inicio la remodelación de la 

oficina de campo del inspector (Regional de Bocas del 

Toro)

95

Antón - Construcción de mejoras al 

sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panamà Compra para Junio 

2017.

96

Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del 

Zaratí y Línea para la Canalización de las 

aguas de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Natá.                                                                             

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.14

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panamà Compra para Juniol 

2017.

97

Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la 

planta de tratamiento de agua residuales. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

98

Atalaya-Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

99

Metetí - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                60,00% 60,00%

Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora 

Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de 

B/.5,413,130.00.   Avance de Mayo 2017:No se reporto 

avance físico.El proyecto continua suspendido.

Alcantarillados Sanitarios

Aporte Gobierno Central

92

Rehabilitación de sistemas de agua 

potable en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17
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100

Parita - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                86,92% 86,92%

Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita 

Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00.  La orden 

de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de 

abril de 2016. Avance  de Mayo 2017: Período de 

organización administrativa por parte del Contratista y el 

IDAAN para poder dar inicio a la etapa de Operación y 

Mantenimiento.

101

Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras 

del sistema de Alcantarillado Sanitario.       

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59

10.000,00 10.000,00 10.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                95,00% 95,00%
Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en 

Ejecución.

102

Ocú - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.98

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Publicación programada en Panamà Compra para Agosto 

2017.

103

San Carlos - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario . Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13

889.100,00 889.100,00 889.100,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                5,00% 5,00%

Adjudicado a HALFE, S.A. por un monto de 

B/.3,992,448.74 .   Orden de Proceder a partir del 15 de 

Marzo de 2016. Avance de Mayo 2017:Se trabaja en la 

confección de Adenda de tiempo , la cual tiene como 

fecha de terminación del 26 de Abril de 2018.

104

Est,Diseño,Const,Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de Penonomé. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20

1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Avance de Mayo 2017. En preparación de pliego de 

cargo.Publicación en Panamá Compra para el Mes de 

Junio 2017.

105

Construcción Alcantarillado Las 

Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.21

1.000.000,00 -                              -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017: Pendiente por definir fecha de 

acto público.

106

Construcción Tanque Agua Potable Correg. 

Cañaveral. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22

300.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017: Pendiente por definir fecha de 

acto público.

107

Construcción Tanque Agua Potable Río 

Grande. Partida Presupuestaria: 

266.1.3.501.02.23

300.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017: Pendiente por definir fecha de 

acto público.

12.100.000,00 14.844.941,00 14.844.941,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,12%

 Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-

2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de 

Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de 

Mayo 2017: Se esta realizando los levantamiento 

topográfico , negociación de terreno, y en proceso de 

aprobación de equipos y mobilidiarios.

0,00% 0,17%

 Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-

2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder 

a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de Mayo 2017: Se 

esta realizando los levantamiento topográfico , 

negociación de terreno, y en proceso de aprobación de 

equipos y mobilidiarios.

David - Ampliación del sistema de 

alcantarilldo sanitario. Partida 

Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.43                              

108

17
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109

Isla Contadora Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.16

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 784.449,40 78,44% -                         -                     784.449,40 78,44% 784.449,40 78,44% -                        -                1,50% 1,70%

Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora 

(Rodsa, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de 

B/. 15,688,988.00 

Orden de Proceder a partir del 12 de Diciembre de 2016. 

Avance de Mayo 2017: Existen retrasos por parte del 

contratista en la etapa de diseños, se estan realizando 

reuniones para tratar el tema con la empresa contratista.

110

Isla Taboga. Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.18

1.000,00 1.000,00 1.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%
Avance de Mayo 2017: Pendiente por definir fecha de 

acto público.

111

Chepo-Construcción del  Alcantarillado 

Sanitario,Tratamiento y Disposición Aguas 

Residuales.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80

3.750.000,00 324.525,00 324.525,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

 Acto Público programado para el 19 de Mayo de 2016.  

Avance de Julio de 2016: La Apertura de Sobres de 

Propuesta Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. 

Avance de Mayo 2017:Resolución Ejecutiva No.144-2016 

de fecha 16 de agosto de 2016, por la cual se adjudica al 

Consorcio COCIGE RESOL, por un monto total de 

B/.82,800,000.00.

112

Puerto Mutis - Construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                69,50% 69,50%

El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público.  Según 

Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará 

este proyecto por la suma de  B/.3,197,780.35. Según 

Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el 

gasto.    Avance de Mayo 2017. Se está en trámite de la 

Adenda No .1 al contrato por extensión de tiempo de 360 

días e incremento al monto del proyecto.

3.241.484,00 2.731.253,00 1.627.348,00 754.598,10 27,63% 161.142,00      5,90% 593.456,10 21,73% -                           -                   593.456,10 21,73%

113

Mejoramiento a  redes existentes - 

Alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23                                     

3.241.484,00 2.731.253,00 1.627.348,00 754.598,10 27,63% 161.142,00 5,90% 593.456,10 21,73% -                           -                   593.456,10 21,73% No aplica No aplica
Avance de Mayo 2017: Pago de Planillas Institucional y 

órdenes de compra de materiales de plomeria.

17.353.916,00 16.685.916,00 15.971.916,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                

2.934.716,00 2.366.716,00 1.652.716,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                

100,00% 100,00%

1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. 

Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó 

el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ 

por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 

refrendado.

Avance de Mayo 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas 

No. 3 y 4 por el juzgado. 

70,00% 70,00%

2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de 

Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a 

favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un 

monto de B/.324,277.  Se  firmó el Acta de Aceptación 

Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto 

del Contratto. Aún no se ha recibido observaciones a los 

documentos presentados (Informes de Seguimiento 

Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la 

Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). Avance de Mayo 

2017: Pendiente endoso para tramitar adenda. 

Aporte I.D.A.A.N.

Financiamiento CAF
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Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 
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47,50% 47,50%

3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en 

el distrito de San Miguelito en los Sectores de la 

Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don 

Bosco.  Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa 

TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto 

de  B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 

2013 (240 días calendarios).    Contrato rescindido.  

Avance a Mayo 2017: Adjudicado a la empresa Rodsa 

para retomar la ejecuciòn del proyecto.

115

Almirante - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento  CAF - 

II FASE. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 

/ 2.66.1.3.895.04.02

1.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00%

Avance de Mayo 2017: Acto público programado para el 

29 de Junio de 2017. Costo estimado del 

proyecto:B/.16,000,000.00

116

San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-

Construcción de Colectoras.                                    

Partida Presupuestaria 

2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03

939.000,00 839.000,00 839.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Programado en Panamá Compra en Junio 2017.

117

Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras 

al sistema de alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 

/ 2.66.1.3.501.04.05

3.000.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                97,00% 97,00%

El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El 

Consorcio Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco, 

S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. 

según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: 

del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. 

Avance de Mayo 2017: se está trabajando en la 

inslatación Electrica de algunas estaciones de bombeo.

118

Santiago - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04  / 

2.66.1.3.895.04.04

9.480.200,00 9.280.200,00 9.280.200,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                5,00% 5,00%

Se realizo el  Acto Público  para el 31 de Marzo de  2016. 

Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 

2016. Avance de Mayo2017: Orde de proceder a partir 

del 21 de Julio de 2016. Se encuentra en la etapa de 

estudio y diseño. 

-                             197.776,00 197.776,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                

119

Ampliación Const. De redes de 

recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 

Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión 

e Inspección de los proyectos. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01

-                              197.776,00 197.776,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                75,00% 75,00%

Construcción de un  sistema de alcantarillado sanitario 

con sus redes, conexiones, colectoras y planta de 

tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará 

el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo 

sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.

100.000,00          100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                -                      -                      

120
Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10
100.000,00 100.000,00 100.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                Avance de Mayo 2017: En Evaluación

3.452.000,00 3.472.000,00 3.407.511,00 620.742,15 17,88% 153.960,00 4,43% 466.782,15 13,44% 169.379,66 4,88% 297.402,49 8,57%

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 570.880,15 45,67% 124.000,00 9,92% 446.880,15 35,75% 149.477,66 11,96% 297.402,49 23,79%

121

Instalación de macro y micro medición.  

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05  

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 570.880,15 47,57% 124.000,00 10,33% 297.402,49 24,78% 149.477,66 12,46% 297.402,49 24,78% No aplica No aplica Avance de Mayo 2017.  No se reporto avance.

122

Equipamiento de vehículos . 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06

50.000,00 50.000,00 50.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica Avance de Mayo 2017. No se reporto avance.

1.200.000,00 1.200.000,00 1.137.511,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                

114

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01  /  2.66.1.3.891.04.01                                                                                 
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123

Mantenimiento de Plantas Eléctricas 

Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

200.000,00 200.000,00 137.511,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                0,00% 0,00% Avance de Mayo 2017. No se reporte registro.

124

Construcción y Remodelaciones de 

Edificios.Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.07   / 2.66.1.4.501.01.07

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                97,00% 97,00%

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: 

Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede 

de Vía Brasil.  Avance de Mayo 2017: El Contratista tiene 

actividades pendientes por finalizar como: Reparación de 

filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio.

1.002.000,00 1.022.000,00 1.020.000,00 49.862,00 4,88% 29.960,00 2,93% 19.902,00 1,95% 19.902,00 1,95% -                        -                

125

Mejoramiento al Sistema Comercial e 

Informática.                                                                 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica Avance de Mayo 2017.  No se reporto avance

126
Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida 

Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.04
100.000,00 120.000,00 120.000,00 49.862,00 41,55% 29.960,00 24,97% 19.902,00 16,59% 19.902,00 16,59% -                        No aplica No aplica

Avance de Mayo 2017: compra de materiales de 

plomeria.

127

Reposición de aros y tapas en los sistemas 

de agua potable y aguas servidas en la 

Región Metropolitana.

Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13

150.000,00 150.000,00 150.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica
El proyecto consiste en el  cambio de forma gradual de 

350  aros y tapas de hierro a plásticos

128

Reposición e instalación de válvulas e 

hidrantes en el área Metropolitana.

Partida Presupuestara; 2.66.1.4.501.01.14

200.000,00 200.000,00 200.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica Avance de Mayo 2017.  No se reporto avance

129

Instalación de válvulas reguladoras en el 

área Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15

300.000,00 300.000,00 300.000,00 -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica Avance de Mayo 2017.  No se reporto avance

130

Estudio para la ampliación de la planta 

potabilizadora Federico Guardia Conte - 

Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica Avance de Mayo 2017.  No se reporto avance

131

Actualización del Plan Maestro de Agua 

Potable y Saneamiento a Nivel Nacional 

(Actualización y complementación del Plan 

Maestro de Agua Potable y Saneamiento 

de los principales Centros Urbanos de la 

República de Panamá).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17

1.000,00 1.000,00 -                                -                            -                      -                         -                     -                            -                    -                           -                   -                        -                No aplica No aplica Avance de Mayo 2017.  No se reporto avance

Aporte Gobierno Central
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