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Total 150,000,000.00  176,937,021.00  176,502,986.00           128,843,452.91             72.82% 24,726,746.21       13.97% 104,116,706.70    58.84% 36,714,876.55        20.75% 67,401,830.15    38.09%

Acueductos 101,497,500.00    116,953,036.00    116,724,610.00              81,017,857.97                  69.27% 20,839,121.49          17.82% 60,178,736.48        51.46% 15,544,166.16           13.29% 44,634,570.32      38.16%

# Aporte de Gobierno Central 45,005,280.00      57,076,405.00      57,038,449.00                47,340,956.61                  82.94% 1,327,217.73            2.33% 44,023,480.22        77.13% 5,711,695.02             10.01% 40,302,043.86      70.61%

1

Mejoramiento  a la línea paralela Chilibre 

Tinajitas 

Partiida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.10

686,300.00           -                        -                                  -                                    - -                            -                      -                          -                          -                            -                    -                        -                          100.00% 100.00%

Avance a noviembre: 

Proyecto terminado. 

El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del contrato.

2

Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

Partida presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.37

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                            -                    -                        -                          46.35% 46.35%

Adjudicado a: Distribuidora ARVAL, S.A. 

Contrato No.147-2012 por la suma de B/.2,746,946.80, 

Orden de proceder:  3 de junio de 2013 por un termino de 390 días calendarios

Avances de noviembre 2017: 

En trámite adenda No.1 por extensión de tiempo que finalizaría el 20 de Abril de 2019 e 

incremento de monto B/. 681,631.73. Se espera que el Contratista entregue el endoso de la 

fianza requerida.

3

Antón. Construcción del nuevo sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable.                                                                     

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.41

1,500,000.00        1,124,439.00        1,124,439.00                  624,438.09                       55.53% -                            -                      624,438.09             55.53% 60,332.18                  5.37% 564,105.91           50.17% 63.25% 63.25%

Adjudicado a: Asociación Accidental de Aguas C&T

Contrato por el valor de B/. 8,839,870.00

Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015.  

Avance de noviembre 2017: 

Se están realizando pruebas de rendimiento en los pozos de producción.

4

Construcción de la Línea de Conducción 

Cerro San Cristóbal. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.48

-                        284,003.00           284,003.00                     -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      93.00% 93.00%
Avance de noviembre 2017: 

Se trabaja en actividades pendientes para finalizar el proyecto.

5

San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al 

Acueducto .                                                                                    

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.50

1,600,000.00        1,268,965.00        1,268,965.00                  1,263,181.70                    99.54% -                            -                      1,263,181.70          99.54% 1,151,096.72             90.71% 112,084.98           8.83% 89.00% 89.00%

Adjudicado a: Constructora Urbana, S.A (CUSA)

Contrato por el valor de  B/.4,476,452.00

Orden de proceder: 28 de Octubre de 2013.  

Avance de noviembre 2017:

Colocación de las luminarias, grama en la planta, finalización de los módulos de 

sedimentación, colocación de tuberias ranuradas en los sedimentadores.

6

Santiago - Mejoramiento a la red de 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.81

1,378,400.00        594,569.00           594,569.00                     559,000.90                       94.02% -                            -                      559,000.90             94.02% 546,552.41                91.92% 12,448.49             2.09% 90.62% 90.62%

Adjudicado a: COPISA

Contrato 154-2012, por un monto de B/.5,193,000.00.

Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y  fecha de terminación 30 de marzo de 2015. 

Avance de noviembre 2017: No hubo avance. Se solicitan los trámite de partida 

presupuestaria para la adenda de costo del contrato.

Observaciones

 Ejecución Real  = 

Ejecución Financiera =

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Instituto de Acueductos  y Alcantarillados Nacionales

Dirección de Planificación

Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones -  Año 2017 

Noviembre 2017

(en balboas)

Modificado Anual (%)     Asignado Noviembre
Ejecución Real             =             72.82%                                 72.99%
Ejecución Financiera  =             58.84%                                 58.98%
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7

Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, 

Construcción del sistema de abastecimiento 

de agua potable I y II Etapa. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.92

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      99.79% 99.79%

La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 

2014; por un monto  de B/.12,674,150.00 (incluye adenda); bajo el Contrato No. 28-2010; 

construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ 

Avance de noviembre de 2017: 

No hubo avance. Se esta en la etapa de prueba del sistema. En trámite adenda de aumento 

de costo y de extensión de tiempo con fecha de finalización el 1 de octubre de 2017.

8

Chorrera. Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                         

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.94

500,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      99.50% 99.50%

La empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A COPISA, ejecuta el proyecto, 

monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. 

Avance de noviembre 2017: El contratista presentó las cuentas finales para el cierre 

definitivo de contrato.

9

Pacora-Mejoras al Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable.                                  Partida 

Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.99

-                        584,000.00           584,000.00                     583,112.73                       99.85% -                            - 583,112.73             99.85% 583,112.73                99.85% -                        -                      100.00% 100.00%

La empresa Constructora Urbana  S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, por un monto B/. 

8,961,750.00.                                                              Avance de noviembre 2017: En espera 

del pago del retenido.

10

Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepes 

De León                                                                             

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

1,000.00               1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      100.00% 100.00% Avance de noviembre 2017: Proyecto Terminado. Cuentas pendientes por pagar.

11

Ampliación de Planta Potabilizadora de 

Chame. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.17

-                        413,178.00           413,178.00                     413,177.11                       100.00% -                            -                      413,177.11             100.00% 413,177.11                100.00% -                        -                      100.00% 100.00% Avance de noviembre 2017: Proyecto Terminado. En trámite pago del retenido del contrato.

12

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 

Mejoramiento al acueducto de las 

comunidades. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.26

1,000,000.00        1.00                      1.00                                -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      35.40% 35.40%

La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el 

proyecto por un monto de  B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de 

proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios).  

Avance de noviembre 2017 : 

No se han registrado avance físicos. El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 2017, 

debido a que el alcance original fue modificado.

13

Tortì-Chepo  y alrededores Construcción de 

las mejoras al sistema de agua potable

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.28

500,000.00           50,000.00             50,000.00                       -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                            -                          98.00% 99.00%

Según Contrato No.53-2011  la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un 

monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 .

 Avance de noviembre 2017.Se programa con inspeccióon final con el fiscalizador de 

Contraloría General de la República para realizar el acta de aceptación final del proyecto.

14

Chiriquí Grande-Construcción de Planta 

Potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.45

111,900.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                            -                          0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: Publicación programada en Panamá Compras para el Mes de 

noviembre de 2017.
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15

Desarrollo de Campaña de Mediciones en la 

Red Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.48

10,000.00             10,000.00             10,000.00                       -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                            -                          0.00% 0.00% Pendiente por definir acto público

16

Howard - Diseño  y Construcción de  Planta 

Potabilizadora.                                                                                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.49

9,500,000.00        11,090,376.00      11,090,376.00                10,590,375.85                  95.49% -                            -                      10,590,375.85        95.49% -                                -                    10,590,375.85      95.49% 0.00% 0.00%

 Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de Consorcio Acciona Panamá Oeste 

(Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de B/.211,807,519.99. Contrato No.1-

2017. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. 

Avance de noviembre de 2017. Etapa de Estudio y Diseño. Se inició con el saneamiento del 

área de ubicación de la PTAP, Se esta en la espera que la ACP defina el sitio para la 

ubicación de la toma de agua cruda, en espera de respuesta del MOP del alineamiento de 

las tuberías de aducción y conducción.  Se inició con la etapa de Estudio de Geotécnica y 

Topografía de la ubicación de la PTAP.

17

La Arenosa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.50

1,000.00               1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017.  Sin definir acto público.

18

Administración de la Concesión Administrativa 

No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, 

S.A 

Partida Presupuestaria: 

2.66.14.2.501.03.51

377,800.00           377,800.00           377,800.00                     -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00% La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje

19

Santiago - Diseño  y Construcción de  Planta 

Potabilizadora.                                                                                            

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.52

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: Preparación de pliegos técnicos. Publicación programada en 

Panamá Compras para el mes de noviembre de 2017.

20

Implementación de una red de Calidad de 

Agua.                                                                                             

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.53

100,000.00           150,000.00           150,000.00                     49,232.58                         -                            49,232.58                 32.82% -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017:  No se reportó avance

21

Gamboa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.54

10,695,400.00      11,946,383.00      11,946,383.00                11,946,382.10                  100.00% -                            -                  11,946,382.10        100.00% -                                -                    11,946,382.10      100.00% 0.80% 1.00%

El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora.  Adjudicado 

Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de 

Proceder el 17 de Abril de 2017. 

Avance noviembre 2017: En etapa de Estudio y Diseño. En revisión  de los diseños, 

memoria y cálculos.
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-                            -                            -                      -                          -                            -                    -                        -                      99.00% 99.00%

Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y 

calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de 

B/.26,019,541.86.  Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobó 

mediante Resolución No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. 

Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. 

Avance de noviembre 2017. Proyecto Convenio Pan-IDAAN.

-                      -                -                      99.00% 99.00%

"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta potabilizadora de 

Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23.  Ejecuta PAN/DAS según 

Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. 

Avance noviembre 2017. Proyecto Terminado.

23

Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.03.66

2,000,000.00        4,139,933.00        4,139,933.00                  44,009.37                         1.06% -                            -                  44,009.37               1.06% 4,252.13                    0.10% 39,757.24             0.96% 63.50% 63.50%

Según Contrato No.134-2013  la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero de 

2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. 

Avance de noviembre 2017: Se trabaja en la interconexión de válvulas y construcción de 

tanques de almacenamiento, Se realiza instalación de tramo de tuberia de 10" que conecta 

con la estación de bombeo de Chivo Chivo.

24

Reparación de fugas en el Área Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.68

2.66.1.2.001.03.68

3,622,080.00        5,207,446.00        5,169,490.00                  4,435,762.35                    85.18% 533,976.62               10.25% 2,896,281.28          55.62% 1,005,504.45             19.31% 2,896,281.28        55.62% No Aplica No Aplica

Avance de noviembre 2017: Se realizaron las siguientes reparaciones de diferentes 

diámetro de tuberías:  En el área Metropolitana: Correg: Alcalde Díaz: Calle Natá, Casa 

13, Ciudad Bolivar, Nuevo Progreso, La Cabima: Sector 9, La Providencia, Las Cumbres: 

Gonzalillo, Villa Zaita, El Rocpio, Sta Librada, san Isidro, Chivo Chivo, Brisas de las 

Cumbress, Colonia Las Cumbres, Monte Fresco, Mirador del Lago, Pradeas de San 

Lorenzo.Pedregal: San Joaquin, Chilibre:Don Bosco, Agua Bendita, Villa Suira, Las 

Vegas, San Vicente, Unión Veraguense, San Pablo, Chilibrillo.

22

Bugaba - Construcción de nueva planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.60

-                        -                                  10,000.00             -                          -                                    
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25

Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema 

de acueducto

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.69

605,100.00           793,481.00           793,481.00                     756,583.96                       95.35% -                            -                      756,583.96             95.35% 674,958.88                85.06% 81,625.08             10.29% 93.00% 95.00%

El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014.  La empresa Administración y Supervisión 

de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato 

No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 .                       Avance de noviembre 

2017: Fueron entregados el precio del terreno de la Contraloría General de la República y el 

MEF. El contratista debe realizar el cambio de las láminas de floculación de la fibra de vidrio, 

ya que no fueron aprobadas por el IDAAN.

26

Farallón -Mejoramiento al sistema de 

distribución de agua potable existente. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.70

50,000.00             50,000.00             50,000.00                       -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00%

 Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de 

Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. Avance Noviembre 2017: El contrato fue 

refrendado el 21 de septiembre de 2017.

27

Parita - Mejoramiento a la red de agua 

potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.72

1,000,000.00        1,000,000.00        1,000,000.00                  513,162.14                       51.32% 133,687.66               13.37% 379,474.48             37.95% 287,984.20                28.80% 91,490.28             9.15% 96.59% 96.59%

La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta  el proyecto por la suma de B/.1,529,416.20  

Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. 

Avance de noviembre 2017: La empresa Ga Natural Fenosa completo la conexión electrica. 

Se esta en la puesta marcha del sistema y la culminación del proceso de legalización de 

terrenos.

28

Chitré - Ampliación de la planta potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.75

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Proyecto no contemplado realizar  para el año 2017.

29

Diseño y Construcción del Sistema de 

Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y 

Las Veraneras de Arraiján.

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.03.76

300,000.00           3,578,175.00        3,578,175.00                  3,577,200.20                    99.97% 38,195.79                 -                      2,876,139.36          80.38% 662,835.05                18.52% 2,876,169.36        80.38% 68.50% 73.00%

El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se 

adjudicó a la empresa APROCOSA S.A por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de proceder 

a partir del 10 de Febrero de 2016. 

Avance de noviembre 2017: En tramite adenta de tiempo que finalizaría el 1 de febrero de 

2018.

30

Mejoras a la Red de Distribución de Agua 

Potable en la Comunidad de Almirante.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.77

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: Publicación programada en Panamá Compra para noviembre 

2017.

31

El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema 

de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.83

50,000.00             420,000.00           420,000.00                     -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%

Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Avance de Julio 2017. Adjudicado al 

CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 8,500,000. Avance de 

noviembre 2017: En formalización de contrato y partida presupuestaria.

32

Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de 

Agua Potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.91

592,200.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Proyecto no contemplado para el año 2017.
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33

El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.93

250,000.00           250,000.00           250,000.00                     250,000.00                       100.00% -                            -                      250,000.00             100.00% -                                -                    250,000.00           100.00% 0.00% 0.00%

Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM 

PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26,  Contrato No.03-2016,  Orden de proceder el 3 

de Abril de 2017.

Avance de noviembre 2017: Se esta evaluando un nuevo diseño del proyecto. Se esta en 

trámite del terreno donde se ubicará el tanque de reserva de agua. Se esta en confección de 

adenda de costo por aumento debido al cambio de algunas actividades iniciales.

34

La Palma - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.94

200,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: En proceso de recopilación de información básica para licitar. 

Publicación programada para noviembre de 2017.

35

Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.95

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: En proceso de recopilación de información básica para licitar. 

Publicación programada para noviembre de 2017.

36

Escobal - Mejoramiento al sistema de agua 

potable.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.97

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: En proceso de recopilación de información básica para licitar. 

Publicación programada para noviembre de 2017.

37

Villa Darién - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.98

1,750,000.00        2,384,656.00        2,384,656.00                  2,268,127.16                    95.11% 4,118.23                   0.17% 1,942,119.77          81.44% 321,889.16                13.50% 1,942,119.77        81.44% 24.00% 24.00%

 Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/.  32,829,612, contrato 117-

2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. 

Avance de noviembre 2017: Se instalaron 857 m de tuberias de conducción y 625 m de 

tuberia de aducción. El MOP solicita al IDAAN la paralización de la obra debido a que no se 

cuenta con la aprobación por parte de ellos, teniendo en centa que aún no se ha hecho 

entrega del Proyecto de Panamericana del Darién.

38

Mejoramiento al Sistema de Distribución de 

Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo Partida 

Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.04

135,200.00           1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                                -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00%

Adjudicado a la empresa Proyectos Generales S.A, por un monto de B/. 2,145,610.01                                                                               

Avance de noviembre de 2017:.

 En espera de de refrendo del contrato por parte de Contraloría.

39

Mejoramiento al Sistema de Distribución de 

Agua de Ciudad Radial. Partida 

Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.05

269,900.00           -                        -                                  -                                    -                                -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

40

Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento 

de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. Partida 

Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.07

-                        1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                                -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00%

Avance de noviembre  2017: 

Adjudicado a la Empresa Proyectos Generales S.A por un monto de B/.1,527,960 . 

Contrato refrendado. Orden de proceder a partir del 10 de octubre de 2017. En etapa de 

Diseño y aprobación de planos.

41

Mejoramiento al Sistema de Agua Potable 

Cañazas. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.09

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                                -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.
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42

Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las 

Tablas Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.19

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                                -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

43

Administración Proyecto. Dis.y Const.P. 

Potab. Gamboa 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.26

1,000,000.00        -                        -                                  -                                    -                            -                                -                      -                          -                          -                                -                    -                        -                      0.00% 0.00%
Este proyecto fue reemplazado por los proyectos de Administración y asistencia técnica de 

Bocas del Toro y Chiriquí, Panamá Oeste 1 y 2, Panamá y Colón.

44

Construcción de Planta Potabilizadora de 

Sabanitas módulo II. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.46

4,000,000.00        7,163,000.00        7,163,000.00                  5,960,473.27                    83.21% 568,006.85               -                      5,392,466.42          75.28% -                                -                    5,392,466.42        75.28% 0.46% 2.80%

Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-

2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance noviembre 2017: Etapa de Estudio 

y Diseño.  El contratista entrego el borrador del EIA, El contratista esta subsanando las 

observaciones emitidas por el IDAAN referente a las memorias y planos del diseño 

preliminar.

45

Construcción de Nuevo módulo de la Planta 

Potabilizadora de Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.47

200,000.00           3,980,000.00        3,980,000.00                  3,506,737.10                    88.11% -                            -                      3,506,737.10          88.11% -                            -                    3,506,737.10        88.11% 0.00% 0.00%

Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB 

Chilibre, por un monto B/. 325,067,371.03 Contrato No. 10-2017.Avance de noviembre 

2017: El contrato del proyecto fue refrendado. Orden de proceder a partir del 1 de septiembre 

de 2017.

46

Construcción Planta Potabilizadora Chiriquí 

Grande. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.48

500,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                            -                    -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017:En preparación de pliegos de cargos. Publicación en Panamá 

Compra para noviembre 2017.

47

Construcción Planta Potabilizadora Las 

Minas/Herrera. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.08.49

500,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                            -                    -                        -                      0.00% 0.00% En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.

48

Administración y Asistencia Técnica  

Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.61

-                        1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                            -                      -                          -                          -                            -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre: Acto público se realizo  el 16 de noviembre de 2017.

49

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Oeste  1. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.08.62

-                        1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                                -                      -                          -                          -                            -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre: Acto público programado para el 15 de noviembre de 2017.

50

Administración y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá Este y Darién 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.63

-                        209,000.00           209,000.00                     -                                    -                                -                      -                          -                          -                            -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre: Acto público programado para el 16 de noviembre de 2017.

51

Administración  y Asistencia Técnica 

Proyectos de Panamá y Colón.                  

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.64

-                        1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                                -                      -                          -                          -                            -                    -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre: Acto público programado para el 15 de noviembre de 2017.
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# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central 8,594,200.00        11,807,863.00      11,706,213.00                6,118,642.36                    51.82% 1,127,697.27            9.55% 4,990,945.09          42.27% 1,473,243.64             12.48% 3,517,701.45        29.79%

52

Construcción de Pozos. Proyecto por 

Administración. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.001.01.14

2.66.1.2.501.01.14

2,244,200.00        3,641,531.00        3,585,402.00                  2,793,640.48                    76.72% 740,158.28               20.33% 1,834,581.48          50.38% 218,900.72                6.01% 1,834,581.48        50.38% No aplica No aplica

Avance de Noviembre: 2017:  No se realizaron perforaciones de pozos por daño mecánicos 

en el equipo. Se realizaron prueba de bombeo a varios pozos como: California, Changuinola - 

Bocas del Toro. Limpieza de pozos: Provincia de Coclé, Penonomé, Río Grande., Antón - 

Santa Clara, Natá - El caño, Provincia de Herrera - Parita, Provincia de Bocas del Toro, 

Changuinola- Guabito.

2,050,000.00        4,437,907.00        4,392,386.00                  3,127,236.76                    70.47% 387,538.99               8.73% 1,683,119.97          37.93% 1,056,577.80             23.81% 1,683,119.97        37.93% Avance de noviembre 2017: Se detalla los proyectos:

-                          -                      -                -                      100.00% 100.00%

"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de 

Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad 

de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS 

MARES PORT SERVICES, S.A por  un monto de B7 3,330,587.99. Orden de Proceder el 1 

de Febrero de 2016. Avance de noviembre 2017: Proyecto Terminado. En trámite de 

cuentas finales.

-                          -                      -                -                      90.00% 90.00%

Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable 

Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA 

S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. Avance de 

noviembre 2017:  Pendiente de entrega del informe de la etapa final de diseño y todos sus 

componentes.

-                          -                      -                -                      100.00% 100.00%

 Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, adjudicado a la empresa 

CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00.

Avance noviembre 2017:

 Se están realizando pruebas finales al proyecto. En elaboración de Acta Final del Proyecto.

-                          -                      -                -                      100.00% 100.00%

Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, Adjudicado a la 

empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. 

Avance noviembre 2017:

El contratista presento el formato de cuenta para realizar el pago.

-                          -                      -                -                      30.00% 49.00%

Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Costo 

B/. 590,694. 

Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017. 

Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017.

Avance de noviembre 2017:  Se está trabajando en el muro de hormigón.

53

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53

2.66.1.2.501.01.53
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-                          -                      -                -                      0.00% 0.00%

 Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de 

Sector 4, Pacora. 

Avance de noviembre de 2017:

Adjudicado a la   empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, en confección de contrato.

-                          -                      -                -                      0.00% 0.00%

 Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San 

Isidro Costo B/, 320,657

Avance noviembre 2017: 

En Contraloría para refrendo de contrato

-                          -                      -                -                      0.00% 0.00%

Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al 

Sistema Existente, Costo  B/.749,000  Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A 

Avance noviembre 2017:

Contrato refrendado el 2 de octubre de 2017. Orden de proceder a partir del 10 de octubre. 

Etapa de Diseño.

54

Ampliación y Rehabilitación de la Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, 

Chilibre.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.01.96

3,300,000.00        3,728,425.00        3,728,425.00                  197,765.12                       5.30% -                            -                  197,765.12             5.30% 197,765.12                5.30% -                        -                      96.70% 96.70%
Avance de noviembre 2017.Se esta en proceso del pago de cuenta adelanto por resultado 

del arbitraje en el Tribunal de cuentas.

55

Construcción(Optimización) de los sistemas 

de Agua Potable de Panamá, Colón, La 

Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria 

2.66.1.2.501.01.97

1,000,000.00        -                        -                                  -                                    -                            -                            -                  -                          -                      -                            -                -                        -                      100.00% 100.00% Avance de noviembre 2017: Contrato 66-2003 a favor de BIWATER.  Contrato finalizado.

# Gobierno Central / Banco Mundial 12,632,520.00      9,878,114.00        9,855,199.00                  7,851,128.90                    79.48% 3,768,580.72            38.15% 4,082,548.18          41.33% 3,756,883.35             38.03% 325,664.83           3.30%

56

Estudio, diseño, supervisión para el 

mejoramiento de agua y saneamiento en la 

Zona Metropolitana de Panamá y Colón. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.04.01

2.66.1.2.865.04.01

-                        591,000.00           591,000.00                     581,860.06                       98.45% -                            -                      581,860.06             98.45% 463,772.18                78.47% 118,087.88           19.98% 100.00% 100.00%
Empresa NIPPON, encargada de la supervisión  del mejoramiento de agua y saneamiento de 

los proyectos en Colón. B/. 581, 860

53

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53

2.66.1.2.501.01.53
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57

Fortalecimiento institucional del IDAAN  para 

el mejoramiento de agua y saneamiento en la 

Zona Metropolitana de Panamá y Colón. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.02

2.66.1.2.501.04.02

1,205,000.00        646,994.00           646,994.00                     385,251.86                       59.54% 232,726.35               35.97% 40,585.30               6.27% 111,940.21                17.30% 40,585.30             6.27% 13.00% 13.00%

Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información 

Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones 

y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), 

entre otros.   Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de 

Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro:  No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO 

IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 .  

Avance de noviembre 2017:

Productos informáticos entregados y la consultoría con las boletas aprobadas.

58

Colón - Mejoramiento  de los sistemas  de 

agua potable y saneamiento en el distrito. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.04 

2.66.1.2.865.04.04

2,919,100.00        5,336,300.00        5,336,300.00                  4,909,977.46                    92.01% 2,602,145.85            48.76% 12,130.94               0.23% 2,295,700.67             43.02% 12,130.94             0.23% 100.00% 100.00%

 Mejora Integral de la Eficiencia  de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 

Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013  el  Consorcio A&S Colón ejecutará este 

proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual  rige a 

partir del 18 de junio de 2013 (36 meses).  

  La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de   B/ 

2,408,961.6

Avance de noviembre 2017:   

Pago de cuentas finales   del contrato.                             

59

Construcción de Acueducto  (Construcción de 

la Línea Chilibre - Pedernal y Obras 

Complementarias). Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.05

1,000,000.00        -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      12.00% 12.00%

1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias.  El 

acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor 

de Globetec Construcción por un monto de B/.10,897,845.41. Orden de Proceder según Nota 

No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). 

Avance de noviembre 2017. Se solicito a la aseguradora  intensión de resolución de 

contrato. Departamento Legal  en procedimiento de ejecución de las fianzas.

60

Construcción y supervisión del proyecto 

mejoras a los acueductos de las comunidades 

9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, 

Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza.                                                        

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.11

263,220.00           264,720.00           241,805.00                     154,860.71                       58.50% -                            -                      154,860.71             58.50% -                            -                    154,860.71           58.50% 0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017.: Se realizan pagos administrativos de planilla de los proyectos.

61

Construcción y supervisión de la instalación 

de medidores domiciliarias y actualización del 

catastro de clientes. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.865.04.12

2.66.1.2.501.04.12

200,000.00           714,300.00           714,300.00                     180,316.58                       25.24% 180,316.58               25.24% -                          -                          -                            -                    -                        -                      21.00% 21.00%

El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores 

domiciliarias y actualización del catastro de clientes.  Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a 

favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de noviembre 2017 No hubo avance.

62

Nuevo México I, II - Construcción de 

acueducto, alcantarillado sanitario y obras 

complementarias BM (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.20-541

2.66.1.2.865.04.20-541

1,150,200.00        -                        -                                  -                                    -                            -                            -                  -                          -                      -                            -                -                        -                      43.00% 43.00%

Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de 

Nuevo México I y II:  Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de  Empresa Globotec 

Construcción, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. 

Avance a noviembre 2017:  El proyecto se encuentra paralizado debido a retrasos en los 

pagos. En trámites de resolución de contrato.
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63

San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El 

Sitio - Construcción y mejoras a los 

acueductos BM  (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.21   

2.66.1.2.865.04.21

764,500.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                  -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%

Contratista:  Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42.  

Avance de noviembre 2017:Este proyecto no se va a realizar porque el  préstamos del 

Banco Mundial finalizo en el mes de junio 2017.

64

Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - 

Construcción de redes de distribución de agua 

potable BM (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.865.04.22

2.66.1.2.501.04.22

1,743,800.00        2,171,800.00        2,171,800.00                  1,635,862.23                    75.32% 750,391.94               34.55% 885,470.29             40.77% 885,470.29                40.77% -                        -                      60.00% 65.00%

Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal 

(Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 

8,952,198.49

 Avance de noviembre 2017:  El contratista presento orden de cambio de actividades del 

proyecto, estan en evaluación por IDAAN:

65

Administración Asistencia Técnica  y 

Supervisión de Obras de Construcción de 

Metro Agua II                            

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.23

2.66.1.2.865.04.23

1,000,000.00        -                        -                                  -                                    -                        -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Este proyecto no se tiene contemplado realizar.

66

Estudio , Diseño y planos finales de los 

Sistemas de Agua Potable en el Corredor 

Transitmico.. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25

100,000.00           100,000.00           100,000.00                     -                                    -                        -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Este proyecto no se tiene contemplado realizar.

67

Mejoramiento de Agua y Saneamiento en la 

Zona  Metropolitana de Panamá y Colón BM 

Fase II Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.04.26

2.66.1.2.865.04.26

2,286,700.00        53,000.00             53,000.00                       3,000.00                           5.66% 3,000.00                   5.66% -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Este proyecto no se tiene contemplado realizar.

# Gobierno Central /  B.I.D. 13,772,584.00      13,564,190.00      13,543,986.00                6,851,435.47                    50.51% 3,840,802.03            28.32% 3,010,633.44          22.20% 2,722,083.39             20.07% 288,550.05           2.13%

-                        1,281,015.00        1,281,015.00                  822,134.85                       64.18% 35,722.47                 2.79% 786,412.38             61.39% 786,412.38                61.39% -                        -                      100.00% 100.00%

"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques 

de Burunga"      Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, 

S.A,  ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendarios).  

La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU 

según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.   

Avance de noviembre 2017:Obras finalizas, en cierre de  proyecto.                                                                                                          

-                      100.00% 100.00%

Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de 

Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto 

de B/.7,415,116.84. 

Avance a noviembre 2017.Proyecto terminado físicamente.

69

Implementación conformación Operativa de la 

Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.10

2.66.1.2.501.05.10  

974,184.00           585,099.00           564,895.00                     352,782.94                       60.29% 51,002.47                 8.72% 301,780.47             51.58% 13,230.42                  2.26% 288,550.05           49.32% No aplica No aplica

En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del 

Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, planilla 

transitoria, Auditoria Interna programa BID.

68

Mejoramiento  y Optimización de la Gestión 

Comercial y Operacional del IDAAN de  La 

Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.05.09

2.66.1.2.812.05.09
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-                        1,165,042.00        1,165,042.00                  602,922.06                       51.75% 602,922.06               51.75% -                          -                      -                            -                -                        -                      98.80% 98.80%

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de 

Chiriquí"

Adjudicado al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A.  Análisis por la suma de B/.5,777,412.5 según 

Contrato COC-03-BID-2013.   La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa   

PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance 

supervisión física es 79.5%  

Avance de noviembre 2017:

 Concepción: Se continúan con  las pruebas de presión  y actividades finales del proyecto.   

Se realizan reparaciones en la línea de 12" PVC y 16" PVC paralelamente.

 Volcán: Se mantienen trabajos de impermeabilización en el Tanque de 100,000 galones. 

-                                    -                          -                      -                      

Agua 

Potable:100% y 

Alc. 100 %

Agua 

Potable:100% y 

Alc. 100 %

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, 

provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - 

CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.4,145,734.28 Contrato No. COC-01-BID-

2013. 

Avance de noviembre 2017: En adenda de costos indirectos, entrega de planos as built y 

manual de procedimiento por Parte del Contratista.

La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Proyectos e IDAAN.                                                            

-                                    -                      -                            -                      100.00% 100.00%

"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de 

Chiriquí", el  28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-

05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2.  

Avance de  noviembre 2017: 

Proyecto Terminado físicamente.                                                                       La supervisión 

del proyecto está a cargo de la empresa  PROINTEC.  según Contrato No. CC-02-BID-2013 

por un monto de B/.360,628.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-                                    -                      -                            -                      79.69% 79.69%

Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques de San Cristóbal en 

David. Contrato No. COC-04-BID-2013, empresa Globetec Construcción, LLC por un monto 

de B/.5,691,558.91. 

Avance de noviembre de 2017: En proceso de rescindir el proyecto.  Contrato en revisión 

por el departamento Legal.     

Avance de supervisión al 100%                                        

2,953,300.00        3,583,342.00        3,583,342.00                  3,068,173.37                    85.62% 2,895,395.13            80.80% 288,550.05             0.08                    172,778.24                4.82% -                        -                      No aplica No aplica

Se incluyen los siguientes proyectos:  

 ERP:    Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de 

B/.11,074,500.00.  Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en ejecución.

Avance de noviembre de 2017: En trámite de Subrogación de la Fiduciaria al IDAAN

-                          

Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de 

estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado 

B/.600,000.00

70

Rehabilitación Amp.  De fuentes, potab., 

aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 

sistemas de agua potable en provincias y 

Supervisión e Inspección del Proyecto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.812.05.14

2.66.1.2.501.05.14

71

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.15 

2.66.1.2.501.05.15

2.66.1.2.812.05.15                                                               
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-                          

Curso para aumentar eficiencia de Gerentes  (Reemplazado por Curso para Diseño  de 

Plantas de Tratamiento de AP):  Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del 

IDAAN, preparar los TdR. 

5,893,200.00        3,139,780.00        3,139,780.00                  1,995,792.25                    63.56% 246,129.90               7.84% 1,749,662.35          55.73% 1,749,662.35             55.73% -                        -                      33.98% 33.98%

La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de 

Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San 

Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de 

Diciembre 2015 

Avance de noviembre 2017: 

Jacú: El contratista entregó el informe de Cumplimiento Ambiental a MiAmbiente.

Divalá: El contratista entregó el informe de Cumplimiento Ambiental a MiAmbiente

San Andrés: No hubo actividad este mes

Supervisión del Contrato en un 38.79%

-                                    -                          -                      -                -                      0.00% 0.00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y 

Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua 

Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87.  Orden de proceder 26 de Abril 

de 2016.  

Avance noviembre 2017:

Proyecto Detenido. Terminación de relación contractual Contratista apelo desición del 

tribunal.

18.00% 19.70%

La Empresa Vigencias Estevez ejecut el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión 

del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David 

Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016.  

Avance noviembre 2017:  

También se realizaron trabajos de restitución de pavimento rígido, instalación de válvula de 

compuerta de 12",  instalación de reducción de 12x8 en PVC y Tee CC de 12x12 en PVC. 

Trabajos de instalación de válvula de compuerta VC-C 4" en interconexión 58 con caja de 

hormigón.

0.00% 0.00%

Diseño y Construcción de mejoras a la captación de agua cruda de Tolé en la Provincia 

de Chiriquí.                    

Avance de noviembre 2017: Acto público programado para finales de octubre de 2017.

0.00% 0.00%

Mejoramiento del Sistema Operativo en la Planta Potabilizadora de Algarrobos. 

Adjudicado a PINELLAS, por un monto B/. 699,994.

 Avance de noviembre 2017: Contrato en Subsanaciín en Caja de Ahorros.

0.00% 0.00%

Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de 

Changuinola". Adjudicado a la empresa JOCA por un monto B/. 2,750,000.00.               

Avance de noviembre 2017: En confección de contrato

71

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.15 

2.66.1.2.501.05.15

2.66.1.2.812.05.15                                                               

72

Rehabilitación de sistemas de agua potable 

en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.05.17

2.66.1.2.819.05.17
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73

Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de 

sistemas de agua potable en ciudades 

cabeceras de provincia BID II.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.05.18

2.66.1.2.819.05.18

3,951,900.00        3,809,912.00        3,809,912.00                  9,630.00                           0.25% 9,630.00                   0.25% -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%

 "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago".  Acto Publico se realizo el 16 

de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento 

de Aguas , S.A.U.                                                                          Avance de noviembre 

2017:Contrato en trámite de refrendo por Contraloría. 

# Gobierno Central / C.A.F. 21,492,916.00      24,626,464.00      24,580,763.00                12,855,694.63                  52.20% 10,774,823.74          43.75% 2,080,870.89          8.45% 1,880,260.76             7.64% 200,610.13           0.81%

74

Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad 

de Panamá (Obras de acueducto - provincia 

de Panamá).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.01

2.66.1.2.501.06.01

-                        60,000.00             60,000.00                       -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      100.00% 100.00%

Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del 

sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 (no se realizo) y 

Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa  PRO DESARROLLO 

por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto.    

Avance de noviembre 2017:

 En  trámite pago de cuentas para cierre financiero del proyecto.

-                        305,500.00           305,500.00                     130,786.25                       42.81% 130,786.25               42.81% -                          -                      -                            -                -                        -                      100.00% 100.00%

Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, 

Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de noviembre 2017: Proyecto en 

cierre financiero

100.00%
Diseño de Acueducto Chorrera - Capira, Contratista UNNICONSULT, , por un monto B/. 

304,629 Avance de noviembre2017: Proyecto en cierre financiero.

2,283,300.00        804,884.00           804,884.00                     802,625.53                       99.72% 802,625.53               99.72% -                          -                      -                            -                -                        -                      100% 100%

Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-

2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda).   Acta de aceptación 

sustancial entregada en febrero 2015.   Avance noviembre 2017: En pago de cuentas para 

cierre financiero.                                                                                                                                                                              

-                                    -                          -                      -                -                      15.00% 15.00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz 

del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 10,469,396.7 

.Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P.

 Avance de noviembre2017: 

Los planos fueron aprobados por la ATTT.

605,300.00           461,400.00           461,400.00                     43,500.00                         9.43% 43,500.00                 9.43% -                          -                      -                            -                -                        -                      100.00% 100.00%

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin 

de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - 

Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un 

monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). 

Componentes de la asistencia:                                                                                                                                                                

Componente 1:

Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento .

Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas.

75

Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y 

saneamiento de la Provincia de Panamá.                                                               

Partida Presupuestaria.                                              

2.66.1.2.501.06.02

76

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

CAF - Plan de Reducción de Agua No 

Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.03

2.66.1.2.891.06.03

77

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04

2.66.1.2.891.06.04
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Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

78

Supervisión de Obras para el mejoramiento al 

sector de agua potable y saneamiento de la 

provincia de Panamá  (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.05 

2.66.1.2.891.06.05

930,900.00           1,799,145.00        1,799,145.00                  959,929.97                       53.35% 375,460.04               20.87% 584,469.93                32.49% -                        -                      95.00% 95.00%

Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.110,421.70 se 

encarga de la supervisión de los proyectos:    1-Estación de bombeo de la Bda.  9 de Enero. 

2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- 

Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida.      Avance de noviembre 2017: Se 

aprueba la adenda No. 3

79

Chilibre / Don Bosco - Construcción de la 

nueva red de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.06

2.66.1.2.891.06.06

120,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      12.00% 12.00%

 Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias.    El 

acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec 

Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) 

B/.2,179,569.08.  Avance a noviembre 2017: Este proyecto esta en evaluaciones legales 

para rescindir el contrato.

80

Construcción de mejoras a la red de 

distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras 

de acueducto - provincia de Panamá). 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.06.08

2.66.1.2.891.06.08

96,400.00             1,571,368.00        1,571,368.00                  40,521.24                         2.58% 28,498.34                 1.81% 12,022.90               0.77% 12,022.90                  0.77% -                        -                      99.20% 99.50%

Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la 

suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014.  Fecha de inicio 24 de julio 

de 2014 (605 días calendarios). 

Avance de noviembre 2017: Se esta realizando la instalación del transformador por parte de 

Gas Natural.

81

Construcción del Acueducto y Alcantarillado 

de Camino Real Betania y Estación de 

Bombeo de Betania. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.10

2.66.1.2.891.06.10

717,000.00           2,346,211.00        2,346,211.00                  1,460,391.53                    62.24% 991,836.35               42.27% 468,555.18             19.97% 468,555.18                19.97% -                        -                      81.00% 81.00%

Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según 

Contrato No. COC-05 CAF 2014 la  Empresa Viguecons Estevez, S.L. ,  realiza este proyecto 

por la suma de B/.4,907,338.31.  Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). 

 Avance  a noviembre 2017: 

Se trabaja en la estación de bombeo e interconexiones.

Se aprobó de adenda de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2017.

82

San Francisco (Obras de acueducto - 

provincia de Panamá). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.15

2.66.1.2.891.06.15

660,000.00           2,765,651.00        2,765,651.00                  2,261,484.59                    81.77% 2,261,484.59            81.77% -                          -                      -                            -                -                        -                      50.00% 50.00%

 Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se 

adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de 

B/.6,270,326.96. Avance de noviembre 2017:En trámite de adenda de tiempo  y de costo. El 

proyecto esta detenido temporalmente.

83

Construcción de línea de conducción del 

Tanque Ameglio - Red de distribución del 

Sector 3. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.16

2.66.1.2.891.06.16

100,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                  -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 .  Contratista: 

Globetec Constrution LLC,    Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha 

de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). 

 Avance de noviembre 2017: 

 Se esta en proceso de rescindir el contrato. En espera a que el tribunal de contrataciones 

públicas se pronuncie.

84

Mejoramiento a red de distribución de Bella 

Vista (Vía Argentina y La Salle). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.18

2.66.1.2.891.06.18

5,110,500.00        -                        -                                  -                                    -                            -                            -                  -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance noviembre 2017: Este proyecto no se va a realizar para el año 2017.

77

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04

2.66.1.2.891.06.04
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85

Mejoramiento obras complementarias red de 

distribución - Área Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.19

2.66.1.2.501.06.19

800,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      4.00% 4.00%

Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red 

de Distribución en el Área Metropolitana  del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las 

Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la 

empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. 

Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la licitación a 

Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de 

B/.5,991,593.28.  Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). 

Avance de noviembre 2017: 

En trámite para rescindir el contrato. El tribunal emitió, fallo emitido a favor del IDAAN. El 

proyecto por ahora no va  a continuar.

86

Mejoramiento al Sector de agua potable y 

saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - 

Gestión Ambiental y Social. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.20

2.66.1.2.891.06.20

253,216.00           395,377.00           380,276.00                     234,840.13                       59.40% 17,500.00                 4.43% 196,340.13             49.66% 21,000.00                  5.31% 196,340.13           49.66% 100.00% 100.00%

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013.  Fecha de inicio: 22 

de noviembre de 2013 (365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar 

Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo 

CAF. (B/.97,022.25).  Avance de noviembre de 2017: Cierre financiero y pago de planillas 

del proyecto.

773,700.00           932,516.00           932,516.00                     242,795.75                       26.04% 70,800.00                 7.59% 171,995.75             18.44% 171,995.75                18.44% -                        -                      100.00% 100.00%

1-  Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco. Según Contrato 

No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.757,560.00. Avance de noviembre 2017: En cierre financiero.

100.00% 100.00%

2- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización:   Se 

adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por 

la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. 

 Avance de noviembre 2017:

 En cierre ambiental, administrativo y financiero.  Se tramitó acta sustancial.

88

La Chorrera - Capira, Construcción de línea 

de conducción. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.23

2.66.1.2.501.06.23

2,702,600.00        6,785,016.00        6,785,016.00                  6,189,574.79                    91.22% 5,780,961.57            85.20% 408,613.22             6.02% 408,613.22                6.02% -                        -                      75.00% 81.61%

La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de 

proceder 29 de diciembre de 2014.  

Avance de noviembre 2017:

 Instalación  de tuberías de hierro dúctil, completado al 100%

89

La Chorrera - Construcción de obras 

complementarias

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.25

2.66.1.2.501.06.25

1,200,000.00        587,816.00           587,816.00                     -                                    -                            -                            -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%

Construcción de obras complementarias a las proyectos que se ejecutan actualmente en La 

Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de noviembre 2017: 

Este proyecto no se va a realizar por el momento.

90

Construcción  de anillo hidráulico sur desde 

Ciudad Radial hasta Tocumen.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.26

2.66.1.2.891.06.26

200,000.00           1,824,892.00        1,824,892.00                  91,056.68                         4.99% 51,903.43                 2.84% 39,153.25               2.15% 39,153.25                  2.15% -                        -                      99.00% 99.00%

Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecuta este proyecto por la 

suma de B/.4,185,949.04.  Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). 

Avance de noviembre  2017: La obra fue inaugurada, se esta en el trámite de cuentas.

91

Construcción  de mejoras al sistema de 

abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima 

No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y 

Mirador del Lago. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.27

2.66.1.2.891.06.27

900,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                          -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%

CONSORCIO RC CONTRACTORS  INC- ENERCOM, S.A., ejecuta el proyecto por un monto 

B/.1,299,307.42 .  Avance de octubre 2017: Cambio de Nombre a Obras y Mejora a los 

Sistema de Acueductos de Alcalde Diaz.Se prepara finiquito para cancelación de contrato por 

oposición de las Comunidades de Alcalde Díaz.se solicitó a CONADES (Nota 813-DE - 22-02-

2017) incluirlo en el paquete de licitación.

87

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.22 

2.66.1.2.501.06.22

16         .



Presupuesto                                            

Ley

Presupuesto 

Modificado
Asignado a la fecha

Ejecución Real 

(1)=(2)+(4)+(5)
% Ejecución Real 

 Compromiso 

(2) 

%  

Compromiso

Ejecución 

Financiera 

(3) = (4) + (5)

%  Ejecución 

Financiera

Devengado 

(4)

% 

Devengado

 Pagado 

(5) 
%   Pagado

Avance Físico 

octubre (%)

Avance Físico 

noviembre (%)

ObservacionesProgramas / Proyectos

Vigencia Actual

92

Isla Colón - Captación y ampliación de la 

planta potabilizadora  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.895.06.28-541

2,000,000.00        2,000,000.00        2,000,000.00                  -                                    -                            -                          -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% En preparación de Pliego de Cargos. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00

93

Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua 

cruda y línea de aducción  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.895.06.29-541

650,000.00           650,000.00           650,000.00                     -                                    -                            -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%
En preparación de pliegos de cargo. Fecha estimada en Panamá Compra en Noviembre de 

2017.

94

Implementación de la Inspección Técnica y 

Ambiental CAF-II FASE.                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.30

2.66.1.2.891.06.30

900,000.00           714,250.00           686,650.00                     20,140.63                         2.82% 11,140.63                 1.56% 9,000.00                 1.26% 9,000.00                    1.26% -                        -                      0.00% 0.00%
Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión técnica y ambiental de los 

proyectos.

95

Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II 

FASE Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.31

2.66.1.2.891.06.31

490,000.00           622,438.00           619,438.00                     378,047.54                       60.74% 208,327.01               33.47% 4,270.00                 0.69% 165,450.53                26.58% 4,270.00               0.69% 0.00% 0.00%
En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de 

PAYSAN.

Alcantarillados Sanitarios 45,050,500.00      55,948,226.00      55,750,954.00                45,692,278.60                  81.67% 2,813,195.72            5.03% 42,879,082.88        76.64% 21,137,364.56           37.78% 21,741,718.32      38.86%

# Aporte Gobierno Central 24,355,100.00      36,416,441.00      36,416,441.00                34,493,415.29                  94.72% 1,263,364.03            3.47% 33,230,051.26        91.25% 13,089,983.21           35.95% 20,140,068.05      55.30%

96

Metetí - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.09

1,000,000.00        208,000.00           208,000.00                     206,873.80                       99.46% -                            -                      206,873.80             99.46% 206,873.80                99.46% -                        -                      60.00% 60.00%

Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto 

por un monto de B/.5,413,130.00.   Avance de noviembre 2017: No se reporto avance físico. 

El proyecto continua suspendido.

12,100,000.00      30,306,941.00      30,306,941.00                30,267,740.18                  99.87% 1,159,709.02            3.83% 19,087,822.15        62.98% 10,020,209.01           33.06% 19,087,822.15      62.98% 10.50% 11.00%

 Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 

197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de noviembre 

2017: El contratista esta sometio a evaluación los materiales a utilizar en la instalación de las 

tuberías, accesorios y tapadas del alcantarillado.

-                          2.50% 5.50%

 Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. 

Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de noviembre 2017: Se esta en 

la realización del PAMA para el Estudio de Impacto Ambiental, se entregaron los suministros 

contemplados en el pliego.

97

David - Ampliación del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.43                              
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98

Parita - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.50

1,000,000.00        1,047,000.00        1,047,000.00                  1,043,768.90                    99.69% -                            -                  1,043,768.90          99.69% 775,972.40                74.11% 267,796.50           25.58% 88.08% 88.37%

Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por un monto de 

B/.6,120,000.00.  La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 

2016. Avance  de noviembre 2017: Se inicio  la etapa de operación y mantenimiento  

mediante acta sustancial a partir del 1 de Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de 

cuentas que se le adeudan al contratista y las conexiones intradomiciliarias.

99

Changuinola - Construcción de alcantarillado 

sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.52

1,000,000.00        2,095,400.00        2,095,400.00                  2,086,928.00                    99.60% -                            -                      2,086,928.00          99.60% 2,086,928.00             99.60% -                        -                      21.45% 24.28%

 Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se 

adjudico  a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder 

a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de noviembre 2017: se estan realizando las 

siguientes actividades: corte y remoción de pavimento, instalación de tuberia de 8", cámara 

de inspección y conexiones domicialiarias. Se esta realizando el hincado de los pilones para 

la cimentación de las tinas de tratamiento.

100

Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del 

sistema de Alcantarillado Sanitario.       

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.59

10,000.00             10,000.00             10,000.00                       -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      95.00% 95.00% Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución.

101

Antón - Construcción de mejoras al sistema 

de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.96

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: Publicación programada en Panamá Compra para noviembre 

2017.

102

Ocú - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.98

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: Publicación programada en Panamá Compra para noviembre 

2017.

103

Puerto Mutis - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.01

1,000,000.00        1,000,000.00        1,000,000.00                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      69.50% 69.50%

El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público.  Según Contrato 130-2014 la empresa 

TRANSEQ, S.A. ejecuta éste proyecto por la suma de  B/.3,197,780.35.  Orden de proceder 

el 17 de agosto de 2015.   Avance de noviembre 2017: Se esta en la espera por parte del 

Contratista del cronograma actualizado de actividades, en trámite la viabilidad ambiental del 

proyecto.
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104

San Carlos - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.13

889,100.00           589,100.00           589,100.00                     -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      5.00% 5.00%

Adjudicado a  Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA por un monto de 

B/.3,992,448.74 .   Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. Avance de 

noviembre 2017:Se espera el refrendo de la adenda No,.2 para pago del terreno, el 

Contratista tiene que realizar la carta de compromiso al dueño del terreno para tener acceso 

al terreno, Los trabajos deben iniciar el 18 de diciembre de 2017.

105

Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zaratí 

y Línea para la Canalización de las aguas de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

de Natá.                                                                             

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.14

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

106

Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la 

planta de tratamiento de agua residuales. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

107

Isla Contadora Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.16

1,000,000.00        1,158,000.00        1,158,000.00                  888,104.41                       76.69% 103,655.01               8.95% 784,449.40             67.74% -                            -                784,449.40           67.74% 2.80% 2.80%

Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rodsa, NIP Construction, 

PRODIMA), por un monto de B/. 15,688,988.00.Orden de Proceder a partir del 12 de 

Diciembre de 2016. Avance de noviembre 2017: Se aprueba la desalinzación temporal, se 

esta en la ampliación del EIA categoria II por recomendación de MiAmbiente.

108

Atalaya-Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.17

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

109

Isla Taboga. Construcción del  Sistema  Agua 

Potable y Alc San. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.18

1,000.00               -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

110

Est,Diseño,Const,Operación y Mantenimiento 

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de Penonomé. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.3.501.02.20

1,000,000.00        1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

111

Construcción Alcantarillado Las 

Lomas,Chigoré. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.21

1,000,000.00        -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

112

Construcción Tanque Agua Potable Correg. 

Cañaveral. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.3.501.02.22

300,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

113

Construcción Tanque Agua Potable Río 

Grande. 

Partida Presupuestaria: 

266.1.3.501.02.23

300,000.00           1,000.00               1,000.00                         -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

114

Chepo-Construcción del  Alcantarillado 

Sanitario,Tratamiento y Disposición Aguas 

Residuales.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.80

3,750,000.00        -                        -                                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.
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# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central 3,241,484.00        2,395,307.00        2,198,035.00                  1,762,792.27                    73.59% 161,142.00               6.73% 1,601,650.27          66.87% -                            -                1,601,650.27        66.87%

3,241,484.00        2,395,307.00        2,198,035.00                  1,762,792.27                    73.59% 161,142.00               6.73% 1,601,650.27          66.87% -                            1,601,650.27        66.87% No aplica No aplica
Avance de noviembre 2017: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de 

materiales de plomeria, tuberias, aceesorios.

0.00% 0.00%

 Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora Sanitaria  Barriada Ana, San 

José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, 

S.A., por un Monto B/. 161,142.00. 

Avance de noviembre 2017: En estudio y Diseño.

# Gobierno Central /  CAF 17,353,916.00      16,935,662.00      16,935,662.00                9,285,164.34                    54.83% 1,237,782.99            7.31% 8,047,381.35          47.52% 8,047,381.35             47.52% -                        -                      

2,934,716.00        2,722,457.00        2,722,457.00                  2,417,269.44                    88.79% 1,237,782.99            45.47% 1,179,486.45          43.32% 1,179,486.45             43.32% -                        -                      

-                      100.00% 100.00%

2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area Metropolitana.  El acto 

público se realizó el 11 de octubre de 2012,    Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa 

Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 -    Avance de noviembre Proyecto 

Terminado.

-                      100.00% 100.00%

1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El 

acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un 

monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado.

Avance de noviembre 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 3 y 4 por el juzgado. 

-                      100.00% 100.00%

4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San 

Miguelito: Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, 

S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81.    

Avance a noviembre  2017: Proyecto Finalizado    

-                      70.00% 70.00%

2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: 

Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de 

B/.324,277.  Se  firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% 

del monto del Contratto. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados 

(Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y 

Bahía de Panamá (MINSA). Avance de noviembre  2017: se gestiona cierre por abandono 

de obra.

116

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

115

Mejoramiento a  redes existentes - 

Alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.001.01.23

2.66.1.3.501.01.23                                     
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-                      -                -                      47.50% 47.50%

3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en 

los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco.  

Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., 

por un monto de  B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días 

calendarios).    Contrato rescindido.  

Avance a noviembre 2017: 

Adjudicado a la empresa Rodsa para retomar la ejecución del proyecto. Orden de proceder el 

18 de julio de 2017.

117

Almirante - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento  CAF - II 

FASE. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.04.02

2.66.1.3.895.04.02

1,000,000.00        1,100,000.00        1,100,000.00                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00%
Avance de noviembre 2017: Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Costo del 

proyecto:B/.21,500,000. Adjudicado a la empresa JOCA S.A. En confección de contrato.

118

San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-

Construcción de Colectoras.                                    

Partida Presupuestaria:

2.66.1.3.895.04.03

2.66.1.3.501.04.03

939,000.00           839,000.00           839,000.00                     -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre  2017: Programado en Panamá Compra en noviembre 2017.

119

Santiago - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.04.04

2.66.1.3.895.04.04

9,480,200.00        9,004,205.00        9,004,205.00                  6,867,894.90                    76.27% -                            -                      6,867,894.90          76.27% 6,867,894.90             76.27% -                        -                      9.00% 9.00%

Se realizo el  Acto Público  para el 31 de Marzo de  2016. Adjudicado a Constructora MECO 

S.A. el 24 de mayo de 2016.  Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. 

Avance de noviembre 2017: 

Se encuentra en la etapa de estudio y diseño, con un avance del 48%. 

Se ha aprobado un 90% del diseño de tuberias de alcantarillado y avances en diseño  de la 

PTAR y las EBAR

120

Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al 

sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.895.04.05

2.66.1.3.501.04.05

3,000,000.00        3,270,000.00        3,270,000.00                  -                                    -                            -                            -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      98.00% 98.00%

El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcaribe Trading, S.A. - 

Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 

174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. 

Avance de noviembre de  2017: 

En espera de aprobación de adendas de tiempo para completar trabajos pendientes que 

finalizaría el 1 de sepiembre de 2018.

#  Gobierno Central / BID -                        200,816.00           200,816.00                     150,906.70                       75.15% 150,906.70               75.15% -                          -                      -                            -                -                        -                      

122

Ampliación Const. De redes de recolección, 

colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. 

En Provincias y Supervisión e Inspección de 

los proyectos. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.05.01

2.66.1.3.812.05.01

-                        200,816.00           200,816.00                     150,906.70                       75.15% 150,906.70               75.15% -                          -                      -                            -                -                        -                      75.00% 75.00%

Construcción de un  sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras 

y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado 

existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.

#
 Gobierno Central / Financiamiento Banco 

Mundial 
100,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                                -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      -                          -                          

123

Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.865.06.10

100,000.00           -                        -                                  -                                    -                            -                                -                      -                          -                      -                            -                -                        -                      Avance de noviembre 2017: En Evaluación

116

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 
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Inversiones Complementarias 3,452,000.00        4,035,759.00        4,027,422.00                  2,133,316.34                    52.86% 1,074,429.00            26.62% 1,058,887.34          26.24% 33,345.83                  0.83% 1,025,541.51        25.41%

# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central 2,400,000.00        3,507,160.00        3,507,160.00                  1,696,254.16                    48.37% 686,807.24               19.58% 1,009,446.92          28.78% 3,807.41                    0.11% 1,005,639.51        28.67%

124

Mejoramiento al Sistema Comercial e 

Informática.                                                                 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.02

2.66.1.4.001.01.02 

150,000.00           387,000.00           387,000.00                     280,793.36                       72.56% 280,793.36               72.56% -                          -                      -                            -                -                        -                      No aplica No aplica Avance de noviembre 2017.  No se reporto avance

125

Instalación de macro y micro medición.  

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.4.001.01.05

2.66.1.4.501.01.05  

1,200,000.00        1,570,160.00        1,570,160.00                  1,404,108.55                    89.42% 395,661.63               25.20% 1,005,639.51          64.05% 2,807.41                    0.18% 1,005,639.51        64.05% No aplica No aplica
Avance de noviembre 2017:Se han realizando instalaciones de medidores en algunas áreas 

del país.

126

Equipamiento de vehículos . 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.06

2.66.1.2.001.01.06

50,000.00             440,637.00           440,637.00                     1,000.00                           0.00                      -                            -                      1,000.00                 -                          1,000.00                    0.23% -                        -                      No aplica No aplica Avance de noviembre 2017.  No se reporto avance

127

Construcción y Remodelaciones de Edificios.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.07

2.66.1.4.501.01.07

1,000,000.00        1,109,363.00        1,109,363.00                  10,352.25                         0.01                      10,352.25                 0.01                -                          -                      -                            -                -                        -                      97.00% 97.00%

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción 

del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil.  

Avance de noviembre 2017: El Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: 

Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio. Se esta en la 

subsanación de la adenda No.5 por parte del IDAAN.

# Aporte I.D.A.A.N. 200,000.00           62,489.00             54,152.00                       29,225.86                         46.77% 29,225.86                 46.77% -                          -                      -                            -                -                        -                      

128

Mantenimiento de Plantas Eléctricas 

Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.12

200,000.00           62,489.00             54,152.00                       29,225.86                         29,225.86                 46.77% -                          -                      -                            -                -                        -                      0.00% 0.00% Avance de noviembre 2017. No se reporte registro.

# Aporte Gobierno Central 852,000.00           466,110.00           466,110.00                     407,836.32                       3.46                      358,395.90               2.70                312,233.42             1.92                    29,538.42                  59.08% 19,902.00             16.59% -                      -                      -                                                                                                                                               

129

Habilitación de Equipo de Bombeo. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.4.501.01.04

100,000.00 120,000.00 120,000.00 66,143.66 55.12% 46,241.66 38.53% -                                19,902.00 16.59% No aplica No aplica Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomeria.

130

Reposición de aros y tapas en los sistemas de 

agua potable y aguas servidas en la Región 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria:

2.66.1.4.501.01.13

150,000.00 -                            -                                      -                                        - -                            -                              -                          -                                -                    -                        -                      No aplica No aplica
El proyecto consiste en el  cambio de forma gradual de 350  aros y tapas de hierro a 

plásticos

131

Reposición e instalación de válvulas e 

hidrantes en el área Metropolitana.

Partida Presupuestara:

2.66.1.4.501.01.14

200,000.00 -                            -                                      -                                        - -                            -                              -                          -                                -                    -                        -                      No aplica No aplica Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomeria.
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132

Instalación de válvulas reguladoras en el área 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.15

300,000.00 30,000.00 30,000.00 29,459.24 98.20% 29,459.24                 98.20% -                              -                          -                                -                    -                        -                      No aplica No aplica Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomeria.

133

Estudio para la ampliación de la planta 

potabilizadora Federico Guardia Conte - 

Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.16

1,000.00 -                            -                                      -                                        -                            -                                -                      -                              -                          -                                -                    -                        -                      No aplica No aplica Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomeria.

134

Actualización del Plan Maestro de Agua 

Potable y Saneamiento a Nivel Nacional 

(Actualización y complementación del Plan 

Maestro de Agua Potable y Saneamiento de 

los principales Centros Urbanos de la 

República de Panamá).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.17

1,000.00 -                            -                                      -                                        -                            -                                -                      -                              -                          -                                -                    -                        -                      No aplica No aplica Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomeria.

135

Implementación de un sistema integral y 

control autónomo de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.19

100,000.00 50,000.00 50,000.00 46,123.42 92.25% 16,585.00 33.17% 46,123.42 92.25% 29,538.42 59.08% -                        -                      No aplica No aplica

En proyecto consiste en contar con un Sistema Integral de Medición y Control Autónomo de 

Agua Potable que permita mejorar la operación total de suministro de agua potable, su 

gestión de cobro, los procesos administrativos que giran en torno al mismo y, optimizar los 

costos operativos de la institución.

136
Legalización de Terrenos. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09
-                            266,110.00 266,110.00 266,110.00 100.00% 266,110.00 100.00% 266,110.00 100.00% -                                -                    -                      No aplica No aplica Se esta en proceso de pago de terrenos de algunos proyectos.
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