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Informe de Ejecución Físico - Financiero del Presupuesto de Inversión Año 2017

 Octubre 2017

(en balboas)

 Modificado Anual (%)  Asignado Sep. (%)

65,39% 65,70%

54,06% 54,31%
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Total 150.000.000,00  176.778.721,00  175.959.719,00  115.596.746,47     65,39% 20.027.278,35       11,33% 95.569.468,12 54,06% 32.433.543,19        18,35% 63.135.924,93   35,71%

Acueductos 101.497.500,00     116.730.356,00     115.675.713,00     72.112.791,31           61,78% 16.453.186,25           14,10% 55.659.605,06    47,68% 14.860.954,54            12,73% 40.798.650,52       34,95%

# Aporte de Gobierno Central 45.005.280,00       60.380.263,00       60.251.930,00       45.928.588,01           76,07% 2.356.443,86             3,90% 41.849.313,62    69,31% 5.562.026,65              9,21% 38.010.117,50       62,95%

1

Mejoramiento  a la línea paralela Chilibre 

Tinajitas 

Partiida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.10

686.300,00            -                         -                         -                              - -                             -                       -                       -                           -                              -                     -                         -                           100,00% 100,00%

Avance a octubre: 

Proyecto terminado. 

El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del 

contrato.

2

Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

Partida presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.37

1.000,00                500,00                   1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                              -                     -                         -                           46,35% 46,35%

Adjudicado a: Distribuidora ARVAL, S.A. 

Contrato No.147-2012 por la suma de B/.2,746,946.80, 

Orden de proceder:  3 de junio de 2013 por un termino de 390 días 

calendarios

Avances de octubre 2017: 

En trámite adenda No.1 por extensión de tiempo que finalizaría el 20 de Abril 

de 2019 e incremento de monto B/. 681,631.73. Se espera que el Contratista 

entregue el endoso de la fianza requerida.

3

Antón. Construcción del nuevo sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable.                                                                     

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.41

1.500.000,00         1.500.000,00         1.500.000,00         624.438,09                41,63% -                             -                       624.438,09          41,63% 60.332,18                   4,02% 564.105,91            37,61% 63,13% 63,25%

Adjudicado a: Asociación Accidental de Aguas C&T

Contrato por el valor de B/. 8,839,870.00

Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015.  

Avance de octubre2017: 

Se están realizando pruebas de rendimiento en los pozos de producción.

4

Construcción de la Línea de Conducción Cerro 

San Cristóbal. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.48

-                         284.003,00            284.003,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       90,00% 93,00%
Avance octubre 2017: 

Se trabaja en actividades pendientes para finalizar el proyecto.

5

San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al 

Acueducto .                                                                                    

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.50

1.600.000,00         1.573.805,00         1.600.000,00         1.263.181,70             80,26% -                             -                       1.263.181,70      80,26% 1.247.584,26              79,27% 15.597,44              0,99% 86,40% 89,00%

Adjudicado a: Constructora Urbana, S.A (CUSA)

Contrato por el valor de  B/.4,476,452.00

Orden de proceder: 28 de Octubre de 2013.  

Avance de octubre 2017:

Pintura de los edificios de oficina,  colocación de luminarias en la planta, 

colocación de grama, colocación de tuberías ranuradas en los 

sedimentadores.

6

Los Pozos, Herrera. Construcción de Planta 

Potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.60

-                         276.604,00            276.604,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       100,00% 100,00%  Este proyecto esta en proceso de cierre, aprobación de adendas.

 Ejecución Real  = 

Ejecución Financiera =

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

Observaciones

Modificado Anual (%)     Asignado Octubre
Ejecución Real             =             65.39%                                 65.69%
Ejecución Financiera  =             54.06%                                 54.31%
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7

Santiago - Mejoramiento a la red de 

acueducto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.81

1.378.400,00         1.155.671,00         1.155.671,00         559.000,90                48,37% -                             -                       559.000,90          48,37% 546.552,41                 47,29% 12.448,49              1,08% 90,62% 90,62%

Adjudicado a: COPISA

Contrato 154-2012, por un monto de B/.5,193,000.00.

Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y  fecha de terminación 30 de marzo de 

2015. 

Avance de octubre 2017: No hubo avance. Se solicitan los trámite de 

partida presupuestaria para la adenda de costo del contrato.

8

Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, 

Construcción del sistema de abastecimiento de 

agua potable I y II Etapa. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.92

1.000,00                500,00                   1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       99,79% 99,79%

La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 

de agosto de 2014; por un monto  de B/.12,674,150.00 (incluye adenda); 

bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC 

PANAMA, S/ 

Avance de octubre de 2017: 

No hubo avance. Se esta en la etapa de prueba del sistema. En trámite 

adenda de aumento de costo y de extensión de tiempo con fecha de 

finalización el 1 de octubre de 2017.

9

Chorrera. Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable                         

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.94

500.000,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       99,50% 99,50%

La empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A COPISA, ejecuta 

el proyecto, monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. 

Avance de octubre 2017: El contratista presentó las cuentas finales para el 

cierre definitivo de contrato.

10

Pacora-Mejoras al Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable.                                  Partida 

Presupuestaria:

2.66.1.2.501.02.99

-                         584.000,00            584.000,00            583.113,00                99,85% 0,27                           - 583.112,73          99,85% 583.112,73                 99,85% -                         -                       100,00% 100,00%

La empresa Constructora Urbana  S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, por un 

monto B/. 8,961,750.00.                                                              Avance de 

octubre 2017: En espera del pago del retenido.

11

Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepes 

De León                                                                             

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

1.000,00                1.000,00                1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       100,00% 100,00%
Avance de octubre 2017: Proyecto Terminado. Cuentas pendientes por 

pagar.

12

Ampliación de Planta Potabilizadora de 

Chame. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.17

-                         413.178,00            413.178,00            413.177,11                100,00% -                             -                       413.177,11          100,00% 413.177,11                 100,00% -                         -                       100,00% 100,00%
Avance de octubre2017: Proyecto Terminado. En trámite pago del retenido 

del contrato.

13

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 

Mejoramiento al acueducto de las 

comunidades. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.26

1.000.000,00         1,00                       39.822,00              -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       35,40% 35,40%

La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, 

S.A, ejecuta el proyecto por un monto de  B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-

2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 

2015 (300 días calendarios).  

Avance de octubre 2017 : 

No se han registrado avance físicos. El proyecto fue suspendido el 27 de 

Enero de 2017, debido a que el alcance original fue modificado.

14

Tortì-Chepo  y alrededores Construcción de 

las mejoras al sistema de agua potable

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.28

500.000,00            250.000,00            300.000,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                             -                           98,00% 98,00%

Según Contrato No.53-2011  la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta 

este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 

2012 .

 Avance de octubre 2017. Se trabaja en actividades pendientes para 

terminar el proyecto.
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15

Chiriquí Grande-Construcción de Planta 

Potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.45

111.900,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                             -                           0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Publicación programada en Panamá Compras 

para el Mes de noviembre de 2017.

16

Desarrollo de Campaña de Mediciones en la 

Red Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.48

10.000,00              10.000,00              10.000,00              -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                             -                           0,00% 0,00% Pendiente por definir acto público

17

Howard - Diseño  y Construcción de  Planta 

Potabilizadora.                                                                                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.49

9.500.000,00         11.090.376,00       11.090.376,00       10.590.375,85           95,49% -                             -                       10.590.375,85    95,49% -                                  -                     10.590.375,85       95,49% 0,00% 0,00%

 Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de Consorcio Acciona 

Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de 

B/.211,807,519.99. Contrato No.1-2017. Orden de Proceder el 17 de Abril de 

2017. 

Avance de octubre de 2017. Etapa de Estudio y Diseño. Se inició con el 

saneamiento del área de ubicación de la PTAP, Se esta en la espera que la 

ACP defina el sitio para la ubicación de la toma de agua cruda, en espera de 

respuesta del MOP del alineamiento de las tuberías de aducción y 

conducción.  Se inició con la etapa de Estudio de Geotécnica y Topografía 

de la ubicación de la PTAP.

18

La Arenosa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.50

1.000,00                1.000,00                1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00% Avance de octubre 2017.  Sin definir acto público.

19

Administración de la Concesión Administrativa 

No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, 

S.A 

Partida Presupuestaria: 

2.66.14.2.501.03.51

377.800,00            377.800,00            377.800,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00% La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje

20

Santiago - Diseño  y Construcción de  Planta 

Potabilizadora.                                                                                            

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.52

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Preparación de pliegos técnicos. Publicación 

programada en Panamá Compras para el mes de noviembre de 2017.

21

Implementación de una red de Calidad de 

Agua.                                                                                             

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.53

100.000,00            150.000,00            150.000,00            49.232,58                  -                              49.232,58                  32,82% -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00% Avance de octubre 2017:  No se reportó avance

22

Gamboa - Diseño  y Const Planta 

Potabilizadora.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.54

10.695.400,00       11.946.383,00       11.946.383,00       11.946.382,10           100,00% -                             -                   11.946.382,10    100,00% -                                  -                     11.946.382,10       100,00% 0,52% 0,80%

El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora.  

Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto 

B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. 

Avance octubre 2017: En etapa de Estudio y Diseño. En revisión  de los 

diseños, memoria y cálculos.
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-                              -                             -                       -                           -                              -                     -                         -                       99,00% 99,00%

Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería 

de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa 

Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86.  Ejecuta PAN según 

Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobó mediante Resolución No. 

140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de 

partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. 

Avance de octubre 2017. Proyecto Convenio Pan-IDAAN.

-                       -                 -                       99,00% 99,00%

"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta 

potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto 

B/.15,252,458.23.  Ejecuta PAN/DAS según Convenio No. 010/2011 IDAAN - 

PAN. 

Avance octubre 2017. Proyecto Terminado.

24

Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.03.66

2.000.000,00         4.139.933,00         4.139.933,00         44.009,37                  1,06% -                             -                   44.009,37            1,06% 44.009,37                   1,06% -                         -                       63,50% 63,50%

Según Contrato No.134-2013  la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por 

la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual regirá a 

partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su 

entrega. 

Avance de octubre 2017: Se trabaja en la interconexión de válvulas y 

construcción de tanques de almacenamiento, Se realiza instalación de tramo 

de tuberia de 10" que conecta con la estación de bombeo de Chivo Chivo.

25

Reparación de fugas en el Área Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.68

2.66.1.2.001.03.68

3.622.080,00         5.195.446,00         5.067.113,00         3.818.397,48             73,50% 258.771,50                4,98% 2.841.876,96      54,70% 717.749,02                 13,81% 2.841.876,96         54,70% No Aplica No Aplica

Avance de octubre 2017: Se realizaron las siguientes reparaciones de 

diferentes diámetro de tuberías: En el correg. De Ancón (8 reparaciones), 

Correg. Betania (correg.3), Correg. Bella Vista (1), José Domingo Díaz (4), 

Rufina Alfaro (14)

26

Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema 

de acueducto

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.69

605.100,00            1.093.316,00         870.100,00            666.228,92                60,94% -                             -                       666.228,92          60,94% 666.228,92                 60,94% -                         -                       93,00% 95,00%

El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014.  La empresa 

Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto 

por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de 

inicio: 25 de agosto de 2014 .                       Avance de octubre 2017: se 

estan realizando trabajos en la Planta de Tratamiento, en trámite de compra 

de terreno para los trabajos en la toma.

27

Farallón -Mejoramiento al sistema de 

distribución de agua potable existente. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.70

50.000,00              50.000,00              50.000,00              -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%

 Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de 

Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. Avance 

octubre 2017: El contrato fue refrendado el 21 de septiembre de 2017.

28

Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.72

1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         379.474,48                37,95% 101.275,34                10,13% 278.199,14          27,82% 278.199,14                 27,82% -                         -                       96,59% 96,59%

La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta  el proyecto por la suma de 

B/.1,529,416.20  Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir 

del 1 de junio de 2015. 

Avance de octubre 2017: El contratista esta en la espera de la instalación 

de la energia eléctrica (medidor) por parte de la empresa gas fenosa para 

alimentar la nueva estación de bombeo e iniciar pruebas finales y tanque de 

almacenamiento.

-                              23

Bugaba - Construcción de nueva planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.60

-                         10.000,00              10.000,00              -                       
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29

Chitré - Ampliación de la planta potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.75

1.000,00                -                         1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00% Proyecto no contemplado realizar  para el año 2017.

30

Diseño y Construcción del Sistema de 

Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y 

Las Veraneras de Arraiján.

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.03.76

300.000,00            3.585.000,00         3.585.000,00         3.577.200,20             99,78% 38.195,79                  -                       2.876.139,36      80,23% 662.865,05                 18,49% 2.876.139,36         80,23% 66,00% 68,50%

El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-

2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA S.A por la suma de 

B/.10,743,536.42. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. 

Avance de octubre 2017: Se están realización instalación de tuberias, 

válvulas,.

31

Mejoras a la Red de Distribución de Agua 

Potable en la Comunidad de Almirante.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.77

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Publicación programada en Panamá Compra 

para noviembre 2017.

32

El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de 

agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.83

50.000,00              420.000,00            470.000,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%

Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Avance de Julio 2017. 

Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 

8,500,000. Avance de octubre 2017: En formalización de contrato y partida 

presupuestaria.

33

Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de 

Agua Potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.91

592.200,00            353.091,00            353.091,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el año 2017.

34

El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.93

250.000,00            250.000,00            250.000,00            250.000,00                100,00% -                             -                       250.000,00          100,00% -                                  -                     250.000,00            100,00% 0,00% 0,00%

Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de 

CONSORTIUM PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26,  Contrato 

No.03-2016,  Orden de proceder el 3 de Abril de 2017.

Avance de octubre2017: Se esta evaluando un nuevo diseño del proyecto. 

Se esta en trámite del terreno donde se ubicará el tanque de reserva de 

agua. Se esta en confección de adenda de costo por aumento debido al 

cambio de algunas actividades iniciales.

35

La Palma - Mejoras al Sistema de Agua 

Potable.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.94

200.000,00            -                         1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: En proceso de recopilación de información básica 

para licitar. Publicación programada para noviembre de 2017.

36

Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.95

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: En proceso de recopilación de información básica 

para licitar. Publicación programada para noviembre de 2017.

37

Escobal - Mejoramiento al sistema de agua 

potable.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.97

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: En proceso de recopilación de información básica 

para licitar. Publicación programada para noviembre de 2017.
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38

Villa Darién - Ampliación de la planta 

potabilizadora. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.98

1.750.000,00         2.384.656,00         2.384.656,00         2.265.172,71             94,99% 1.908.968,38             342.216,46      13.987,87            0,59% 342.216,46                 14,35% 13.987,87              0,59% 22,00% 24,00%

 Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/.  32,829,612, 

contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. 

Avance de octubre 2017: Se instalaron 857 m de tuberias de conducción y 

625 m de tuberia de aducción. El MOP solicita al IDAAN la paralización de la 

obra debido a que no se cuenta con la aprobación por parte de ellos, 

teniendo en centa que aún no se ha hecho entrega del Proyecto de 

Panamericana del Darién.

39

Mejoramiento al Sistema de Distribución de 

Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo Partida 

Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.04

135.200,00            1.000,00                35.200,00              -                              -                              -                                 -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00%

Adjudicado a la empresa Proyectos Generales S.A, por un monto de B/. 

2,145,610.01                                                                           Avance de 

octubre de 2017:.

 En espera de de refrendo del contrato por parte de Contraloría.

40

Mejoramiento al Sistema de Distribución de 

Agua de Ciudad Radial. Partida 

Presupuestaria: 

269.900,00            -                         10.000,00              -                              -                                 -                       -                           -                                  -                     -                         0,00% 0,00% 0,00% Avance de octubre de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

41

Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de 

San Martín, 6 de Abril y San Isidro. Partida 

Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.07

-                         1.000,00                1.000,00                -                              -                              -                                 -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00%

Avance de octubre  2017: 

Adjudicado a la Empresa Proyectos Generales S.A por un monto de 

B/.1,527,960 . 

Contrato refrendado. Orden de proceder a partir del 10 de octubre de 2017. 

En etapa de Diseño y aprobación de planos.

42

Mejoramiento al Sistema de Agua Potable 

Cañazas. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.09

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                                 -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00% Avance de octubre de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

43

Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las 

Tablas Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.19

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                                 -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00% Avance de octubre de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

44

Administración Proyecto. Dis.y Const.P. Potab. 

Gamboa 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.26

1.000.000,00         -                         -                         -                              -                              -                                 -                       -                       -                           -                                  -                     -                         -                       0,00% 0,00%

Este proyecto fue reemplazado por los proyectos de Administración y 

asistencia técnica de Bocas del Toro y Chiriquí, Panamá Oeste 1 y 2, 

Panamá y Colón.

45

Construcción de Planta Potabilizadora de 

Sabanitas módulo II. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.46

4.000.000,00         8.100.000,00         8.100.000,00         5.392.466,42             66,57% -                                 -                       5.392.466,42      66,57% -                                  -                     5.392.466,42         66,57% 0,46% 2,80%

Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 

107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 

2017. Avance octubre 2017: Etapa de Estudio y Diseño.  El contratista 

entrego el borrador del EIA, El contratista esta subsanando las 

observaciones emitidas por el IDAAN referente a las memorias y planos del 

diseño preliminar.

46

Construcción de Nuevo módulo de la Planta 

Potabilizadora de Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.08.47

200.000,00            3.980.000,00         3.980.000,00         3.506.737,10             88,11% -                             -                       3.506.737,10      88,11% -                              -                     3.506.737,10         88,11% 0,00% 0,00%

Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la 

empresa Consorcio AB Chilibre, por un monto B/. 325,067,371.03 Contrato 

No. 10-2017.Avance de octubre 2017: El contrato del proyecto fue 

refrendado. Orden de proceder a partir del 1 de septiembre de 2017.

47

Construcción Planta Potabilizadora Chiriquí 

Grande. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.48

500.000,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                              -                     -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017:En preparación de pliegos de cargos. Publicación 

en Panamá Compra para noviembre 2017.
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48

Construcción Planta Potabilizadora Las 

Minas/Herrera. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.08.49

500.000,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                              -                     -                         -                       0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en 

Panamá Compra.

49

Administración y Asistencia Técnica  Proyectos 

de Bocas del Toro y Chiriquí Partida 

Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.61

-                         1.000,00                1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                           -                              -                     -                         -                       0,00% 0,00% Avance de octubre: Acto público se realizo  el 16 de noviembre de 2017.

50

Administración y Asistencia Técnica Proyectos 

de Panamá Oeste  1. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.08.62

-                         1.000,00                1.000,00                -                              -                              -                                 -                       -                       -                           -                              -                     -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre: Acto público programado para el 15 de noviembre de 

2017.

51

Administración y Asistencia Técnica Proyectos 

de Panamá Este y Darién 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.63

-                         209.000,00            209.000,00            -                              -                                 -                       -                       -                           -                              -                     -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre: Acto público programado para el 16 de noviembre de 

2017.

52

Administración  y Asistencia Técnica Proyectos 

de Panamá y Colón.                  

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.08.64

-                         1.000,00                1.000,00                -                              -                              -                                 -                       -                       -                           -                              -                     -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre: Acto público programado para el 15 de noviembre de 

2017.

# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central 8.594.200,00         8.169.563,00         8.209.990,00         4.843.814,64             59,29% 1.831.042,65             22,41% 3.012.771,99      36,88% 952.600,39                 11,66% 2.060.171,60         25,22%

53

Construcción de Pozos. Proyecto por 

Administración. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.001.01.14

2.66.1.2.501.01.14

2.244.200,00         3.495.231,00         3.299.205,00         2.403.693,51             68,77% 867.177,92                24,81% 1.536.515,59      43,96% 139.726,59                 4,00% 1.396.789,00         39,96% No aplica No aplica

Avance de octubre: 2017:  No se realizaron perforaciones de pozos por 

daño mecánicos en el equipo. Se realización limpieza a varios pozos como: 

Loma Bonita, La Frontera, Los pollos 2, La Loma, Barriada Villa 

Cumbrera,Barriada El Prado; La Herradura, del Distrito de Antón y 

Penonomé, Provincia de Coclé.
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2.050.000,00         4.445.907,00         4.682.360,00         2.242.356,07             50,44% 862.588,61                19,40% 1.379.767,40      31,03% 716.384,80                 16,11% 663.382,60            14,92% Avance de octubre 2017: Se detalla los proyectos:

-                       -                       -                 -                       99,00% 100,00%

"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de 

Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como 

fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, 

Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT 

SERVICES, S.A por  un monto de B7 3,330,587.99. Orden de Proceder el 1 

de Febrero de 2016. Avance de octubre 2017: Proyecto Terminado. En 

trámite de cuentas finales.

-                       -                       -                 -                       90,00% 90,00%

Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de 

Agua Potable Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de 

Barú. Adjudicado APROCOSA S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 

2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. Avance de octubre 2017:  Pendiente 

de entrega del informe de la etapa final de diseño y todos sus componentes.

-                       -                       -                 -                       100,00% 100,00%

 Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, adjudicado a 

la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 

9,827.00.

Avance octubre 2017:

 Se están realizando pruebas finales al proyecto. En elaboración de Acta 

Final del Proyecto.

-                       -                       -                 -                       100,00% 100,00%

Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, 

Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de 

B/. 89,000. 

Avance octubre 2017:

El contratista presento el formato de cuenta para realizar el pago.

-                       -                       -                 -                       30,00% 49,00%

Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

de Limajo Costo B/. 590,694. 

Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017. 

Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017.

Avance de octubre 2017:  Se está trabajando en el muro de hormigón.

-                       -                       -                 -                       0,00% 0,00%

 Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua 

Potable de Sector 4, Pacora. 

Avance de octubre de 2017:

Adjudicado a la   empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, en confección de 

contrato.

-                       -                       -                 -                       0,00% 0,00%

 Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 

Buenos Aires, San Isidro Costo B/, 320,657

Avance octubre 2017: 

En Contraloría para refrendo de contrato

-                       -                       -                 -                       0,00% 0,00%

Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle 

H y Mejoras al Sistema Existente, Costo  B/.749,000  Adjudicado a la 

empresa Distribuidora Arval S.A 

Avance octubre 2017:

Contrato refrendado el 2 de octubre de 2017. Orden de proceder a partir del 

10 de octubre. Etapa de Diseño.

54

Mejoras a las redes existentes - A nivel 

nacional. 

Partidas presupuestarias: 

2.66.1.2.001.01.53

2.66.1.2.501.01.53
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55

Ampliación y Rehabilitación de la Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, 

Chilibre.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.01.96

3.300.000,00         228.425,00            228.425,00            197.765,12                86,58% 101.276,12                44,34% 96.489,00            42,24% 96.489,00                   42,24% -                         -                       96,70% 96,70%
Avance de octubre 2017.Se esta en proceso del pago de cuenta adelanto 

por resultado del arbitraje en el Tribunal de cuentas.

56

Construcción(Optimización) de los sistemas de 

Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera 

y Arraiján. 

Partida Presupuestaria 

2.66.1.2.501.01.97

1.000.000,00         -                         -                         -                              -                              -                             -                   -                       -                       -                              -                 -                         -                       100,00% 100,00%
Avance de octubre 2017: Contrato 66-2003 a favor de BIWATER.  Contrato 

finalizado.

# Gobierno Central / Banco Mundial 12.632.520,00       10.032.114,00       9.987.578,00         7.821.295,59             77,96% 3.756.838,75             37,45% 4.064.456,84      40,51% 3.756.883,35              37,45% 307.573,49            3,07%

57

Estudio, diseño, supervisión para el 

mejoramiento de agua y saneamiento en la 

Zona Metropolitana de Panamá y Colón. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.04.01

2.66.1.2.865.04.01

-                         591.000,00            591.000,00            581.860,06                98,45% -                             -                       581.860,06          98,45% 463.772,18                 78,47% 118.087,88            19,98% 100,00% 100,00%
Empresa NIPPON, encargada de la supervisión  del mejoramiento de agua y 

saneamiento de los proyectos en Colón. B/. 581, 860

58

Fortalecimiento institucional del IDAAN  para el 

mejoramiento de agua y saneamiento en la 

Zona Metropolitana de Panamá y Colón. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.02

2.66.1.2.501.04.02

1.205.000,00         646.994,00            646.994,00            373.509,89                57,73% 220.984,38                34,16% 40.585,30            6,27% 111.940,21                 17,30% 40.585,30              6,27% 13,00% 13,00%

Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de 

Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales 

y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de 

Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.   

Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de 

Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro:  No.COC-02-BIRF-2014, a favor de 

CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 .  

Avance de octubre 2017:

Productos informáticos entregados y la consultoría con las boletas 

aprobadas.

59

Colón - Mejoramiento  de los sistemas  de 

agua potable y saneamiento en el distrito. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.04 

2.66.1.2.865.04.04

2.919.100,00         5.336.300,00         5.336.300,00         4.909.977,46             92,01% 2.602.145,85             48,76% 12.130,94            0,23% 2.295.700,67              43,02% 12.130,94              0,23% 100,00% 100,00%

 Mejora Integral de la Eficiencia  de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013  el  

Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de 

B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual  rige a partir del 

18 de junio de 2013 (36 meses).  

  La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por 

un monto de   B/ 2,408,961.6

Avance de octubre 2017:   

Pago de cuentas finales   del contrato.                             
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60

Construcción de Acueducto  (Construcción de 

la Línea Chilibre - Pedernal y Obras 

Complementarias). Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.865.04.05

1.000.000,00         -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       12,00% 12,00%

1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras 

Complementarias.  El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según 

Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globetec Construcción por un 

monto de B/.10,897,845.41. Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de 

fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). 

Avance de octubre2017. Se solicito a la aseguradora  intensión de 

resolución de contrato. Departamento Legal  en procedimiento de ejecución 

de las fianzas.

61

Construcción y supervisión del proyecto 

mejoras a los acueductos de las comunidades 

9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, 

Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza.                                                        

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.11

263.220,00            264.720,00            220.184,00            136.769,37                51,67% -                             -                       136.769,37          51,67% -                              -                     136.769,37            51,67% 0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017.: Se realizan pagos administrativos de planilla de 

los proyectos.

62

Construcción y supervisión de la instalación de 

medidores domiciliarias y actualización del 

catastro de clientes. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.865.04.12

2.66.1.2.501.04.12

200.000,00            714.300,00            714.300,00            180.316,58                25,24% 180.316,58                25,24% -                       -                           -                              -                     -                         -                       21,00% 21,00%

El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de 

medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes.  Contrato 

No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. 

Avance de octubre 2017 No hubo avance.

63

Nuevo México I, II - Construcción de 

acueducto, alcantarillado sanitario y obras 

complementarias BM (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.20-541

2.66.1.2.865.04.20-541

1.150.200,00         154.000,00            154.000,00            -                              -                              -                             -                   -                       -                       -                              -                 -                         -                       43,00% 43,00%

Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras 

Complementarias de Nuevo México I y II:  Contrato No. COC-01-BIRF-

2014 a favor de  Empresa Globotec Construcción, por B/.4,490,029.23, 

Periodo de ejecución por 270 días. 

Avance a octubre 2017:  El proyecto se encuentra paralizado debido a 

retrasos en los pagos. En trámites de resolución de contrato.

64

San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El 

Sitio - Construcción y mejoras a los 

acueductos BM  (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.21   

2.66.1.2.865.04.21

764.500,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                   -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%

Contratista:  Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de 

B/.1,299,307.42.  Avance de octubre 2017:Este proyecto no se va a realizar 

porque el  préstamos del Banco Mundial finalizo en el mes de junio 2017.

65

Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - 

Construcción de redes de distribución de agua 

potable BM (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.865.04.22

2.66.1.2.501.04.22

1.743.800,00         2.171.800,00         2.171.800,00         1.635.862,23             75,32% 750.391,94                34,55% 885.470,29          40,77% 885.470,29                 40,77% -                         -                       60,00% 65,00%

Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de 

Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada 

COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49

 Avance de octubre 2017:  El contratista presento orden de cambio de 

actividades del proyecto, estan en evaluación por IDAAN:
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66

Administración Asistencia Técnica  y 

Supervisión de Obras de Construcción de 

Metro Agua II                            

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.04.23

2.66.1.2.865.04.23

1.000.000,00         -                         -                         -                              -                          -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Este proyecto no se tiene contemplado 

realizar.

67

Estudio , Diseño y planos finales de los 

Sistemas de Agua Potable en el Corredor 

Transitmico.. Partida Presupuestaria: 

266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25

100.000,00            100.000,00            100.000,00            -                              -                          -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Este proyecto no se tiene contemplado 

realizar.

68

Mejoramiento de Agua y Saneamiento en la 

Zona  Metropolitana de Panamá y Colón BM 

Fase II Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.501.04.26

2.66.1.2.865.04.26

2.286.700,00         53.000,00              53.000,00              3.000,00                    5,66% 3.000,00                    5,66% -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Este proyecto no se tiene contemplado 

realizar.

# Gobierno Central /  B.I.D. 13.772.584,00       13.571.768,00       13.533.698,00       3.804.889,47             28,04% 833.700,27                6,14% 2.971.189,20      21,89% 2.722.083,39              20,06% 249.105,81            1,84%

-                         1.281.015,00         1.281.015,00         822.134,85                64,18% 35.722,47                  2,79% 786.412,38          61,39% 786.412,38                 61,39% -                         -                       100,00% 100,00%

"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los 

nuevos tanques de Burunga"      Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la 

empresa Constructora Urbana, S.A,  ejecuta este proyecto por la suma de 

B/.5,043,525.27 (395 días calendarios).  

La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - 

EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de 

B/.645,720.00.   

Avance de octubre 2017:Obras finalizas, en cierre de  proyecto.                                                                                                          

-                       -                 -                       100,00% 100,00%

Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del 

Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, 

con APROCOSA por un monto de B/.7,415,116.84. 

Avance a octubre 2017.Proyecto terminado físicamente.

70

Implementación conformación Operativa de la 

Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.10

2.66.1.2.501.05.10  

974.184,00            585.099,00            547.029,00            299.347,38                51,16% 37.011,15                  6,33% 262.336,23          44,84% 13.230,42                   2,26% 249.105,81            42,57% No aplica No aplica

En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), 

Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para 

Proyecto en Pedias, planilla transitoria, Auditoria Interna programa BID.

69

Mejoramiento  y Optimización de la Gestión 

Comercial y Operacional del IDAAN de  La 

Chorrera y Arraiján. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.05.09

2.66.1.2.812.05.09
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-                         1.165.042,00         1.165.042,00         407.019,09                34,94% 407.019,09                34,94% -                       -                       -                              -                 -                         -                       98,80% 98,80%

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y 

Volcán, provincia de Chiriquí"

Adjudicado al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A.  Análisis por la suma de 

B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013.   La Supervisión del 

proyecto está a cargo de la empresa   PROINTEC. según Contrato No. CC-

02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 

79.5%  

Avance de octubre 2017:

 Concepción: Se continúan con  las pruebas de presión  y actividades 

finales del proyecto.   Se realizan reparaciones en la línea de 12" PVC y 16" 

PVC paralelamente.

 Volcán: Se mantienen trabajos de impermeabilización en el Tanque de 

100,000 galones. 

-                              -                       -                       -                       

Agua 

Potable:100% y 

Alc. 100 %

Agua Potable:100% 

y Alc. 100 %

"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio 

VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de 

B/.4,145,734.28 Contrato No. COC-01-BID-2013. 

Avance de octubre 2017: En adenda de costos indirectos, entrega de 

planos as built y manual de procedimiento por Parte del Contratista.

La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Proyectos e 

IDAAN.                                                            

-                              -                       -                              -                       100,00% 100,00%

"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, 

provincia de Chiriquí", el  28 de diciembre de 2012 se realizó el acto 

público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA 

ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2.  

Avance de  octubre 2017: 

Proyecto Terminado físicamente.                                                                       

La supervisión del proyecto está a cargo de la empresa  PROINTEC.  según 

Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-                              -                       -                              -                       79,69% 79,69%

Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques de San 

Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-BID-2013, empresa Globetec 

Construcción, LLC por un monto de B/.5,691,558.91. 

Avance de octubre de 2017: En proceso de rescindir el proyecto.  Contrato 

en revisión por el departamento Legal.     

Avance de supervisión al 100%                                        

2.953.300,00         3.590.920,00         3.590.920,00         517.095,80                14,40% 344.317,56                9,59% 172.778,24          4,81% 172.778,24                 4,81% -                         -                       No aplica No aplica

Se incluyen los siguientes proyectos:  

 ERP:    Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de 

B/.11,074,500.00.  Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en 

ejecución.

Avance de octubre de 2017: En trámite de Subrogación de la Fiduciaria al 

IDAAN

71

Rehabilitación Amp.  De fuentes, potab., 

aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 

sistemas de agua potable en provincias y 

Supervisión e Inspección del Proyecto. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.812.05.14

2.66.1.2.501.05.14

72

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.15 

2.66.1.2.501.05.15

2.66.1.2.812.05.15                                                               
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-                       

Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID 

analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de 

agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00

-                       

Curso para aumentar eficiencia de Gerentes  (Reemplazado por Curso para 

Diseño  de Plantas de Tratamiento de AP):  Se requirió a la Oficina de 

Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR. 

5.893.200,00         3.139.780,00         3.139.780,00         1.749.662,35             55,73% -                             -                   1.749.662,35      55,73% 1.749.662,35              55,73% -                         -                       33,98% 33,98%

La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de 

los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los 

Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto 

de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 

Avance de octubre 2017: 

Jacú: El contratista entregó el informe de Cumplimiento Ambiental a 

MiAmbiente.

Divalá: El contratista entregó el informe de Cumplimiento Ambiental a 

MiAmbiente

San Andrés: No hubo actividad este mes

Supervisión del Contrato en un 38.79%

-                              -                       -                       -                 -                       0,00% 0,00%

La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, 

Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y 

Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de 

B/.9,998,203.87.  Orden de proceder 26 de Abril de 2016.  

Avance octubre 2017:

Proyecto Detenido. Terminación de relación contractual Contratista apelo 

desición del tribunal.

18,00% 19,70%

La Empresa Vigencias Estevez ejecut el proyecto "Rehabilitación, Mejoras 

y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y 

Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de 

B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016.  

Avance octubre 2017:  

También se realizaron trabajos de restitución de pavimento rígido, 

instalación de válvula de compuerta de 12",  instalación de reducción de 

12x8 en PVC y Tee CC de 12x12 en PVC. Trabajos de instalación de válvula 

de compuerta VC-C 4" en interconexión 58 con caja de hormigón.

0,00% 0,00%

Diseño y Construcción de mejoras a la captación de agua cruda de Tolé 

en la Provincia de Chiriquí.                    

Avance de septiembre 2017: Acto público programado para finales de 

octubre de 2017.

0,00% 0,00%

Mejoramiento del Sistema Operativo en la Planta Potabilizadora de 

Algarrobos. Adjudicado a PINELLAS, por un monto B/. 699,994.

 Avance de octubre 2017: Contrato en Subsanaciín en Caja de Ahorros.

0,00% 0,00%

Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta 

Potabilizadora de Changuinola". Adjudicado a la empresa JOCA por un 

monto B/. 2,750,000.00.               Avance de octubre 2017: En confección 

de contrato

73

Rehabilitación de sistemas de agua potable en 

la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.05.17

2.66.1.2.819.05.17

72

Fortalecimiento Institucional del IDAAN 

mediante la ejecución de acciones a corto, 

mediano y largo plazo.   

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.819.05.15 

2.66.1.2.501.05.15

2.66.1.2.812.05.15                                                               
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74

Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de 

sistemas de agua potable en ciudades 

cabeceras de provincia BID II.

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.05.18

2.66.1.2.819.05.18

3.951.900,00         3.809.912,00         3.809.912,00         9.630,00                    0,25% 9.630,00                    0,25% -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%

 "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago".  Acto Publico 

se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a 

la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U.                                                                          

Avance de octubre 2017:Contrato en trámite de refrendo por Contraloría. 

# Gobierno Central / C.A.F. 21.492.916,00       24.576.648,00       23.692.517,00       9.714.203,60             39,53% 7.675.160,72             31,23% 2.039.042,88      8,30% 1.867.360,76              7,60% 171.682,12            0,70%

75

Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad 

de Panamá (Obras de acueducto - provincia 

de Panamá).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.01

2.66.1.2.501.06.01

-                         60.000,00              60.000,00              -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       100,00% 100,00%

Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos 

críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I 

Nodo 180 (no se realizo) y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-

CAF-2013 la empresa  PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 

realizará este proyecto.    

Avance de octubre 2017:

 En  trámite pago de cuentas para cierre financiero del proyecto.

-                         305.500,00            305.500,00            130.786,25                42,81% 130.786,25                42,81% -                       -                       -                              -                 -                         -                       100,00% 100,00%

Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de 

Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de 

octubre 2017: Proyecto en cierre financiero

100,00%

Diseño de Acueducto Chorrera - Capira, Contratista UNNICONSULT, , 

por un monto B/. 304,629 Avance deoctubre 2017: Proyecto en cierre 

financiero.

2.283.300,00         804.884,00            1.233.909,00         802.625,53                99,72% 802.625,53                99,72% -                       -                       -                              -                 -                         -                       100% 100%

Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - 

Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye 

adenda).   Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.   

Avance octubre 2017: En pago de cuentas para cierre financiero.                                                                                                                                                                              

-                              -                       -                       -                 -                       15,00% 15,00%

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema 

de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. 

Costo estimado: B/ 10,469,396.7 .Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a 

Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P.

 Avance de octubre 2017: 

La ATTT, presentó subsanaciones observaciones de los planos revisados.

605.300,00            751.400,00            751.400,00            33.245,00                  4,42% 33.245,00                  4,42% -                       -                       -                              -                 -                         -                       100,00% 100,00%

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la 

institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y 

Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 

adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se 

entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la 

asistencia:                                                                                                                                                                

77

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - 

Plan de Reducción de Agua No Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.03

2.66.1.2.891.06.03

78

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04

2.66.1.2.891.06.04

76

Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y 

saneamiento de la Provincia de Panamá.                                                               

Partida Presupuestaria.                                              

2.66.1.2.501.06.02
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Componente 1:

Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y 

seguimiento .

Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas.

Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

79

Supervisión de Obras para el mejoramiento al 

sector de agua potable y saneamiento de la 

provincia de Panamá  (*). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.05 

2.66.1.2.891.06.05

930.900,00            1.832.804,00         2.584.618,00         591.269,93                32,26% 6.800,00                    0,37% 584.469,93          31,89% 584.469,93                 31,89% -                         -                       95,00% 95,00%

Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de 

B/.110,421.70 se encarga de la supervisión de los proyectos:    1-Estación 

de bombeo de la Bda.  9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- 

Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del 

Alcantarillado sanitario La Pulida.      Avance de octubre 2017: Se aprueba 

la adenda No. 3

80

Chilibre / Don Bosco - Construcción de la 

nueva red de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.06

2.66.1.2.891.06.06

120.000,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       12,00% 12,00%

 Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras 

Complementarias.    El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. 

Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto 

de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08.  

Avance a octubre 2017: Este proyecto esta en evaluaciones legales para 

rescindir el contrato.

81

Construcción de mejoras a la red de 

distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de 

acueducto - provincia de Panamá). 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.501.06.08

2.66.1.2.891.06.08

96.400,00              1.599.218,00         2.074.647,00         40.521,24                  2,53% 28.498,34                  1,78% 12.022,90            0,75% 12.022,90                   0,75% -                         -                       99,20% 99,20%

Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora 

MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 

CAF-2014.  Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendarios). 

Avance de  septiembre 2017: Continúan los trabajos para finalizar la 

estación de bombeo e interconexiones domiciliarias

82

Construcción del Acueducto y Alcantarillado de 

Camino Real Betania y Estación de Bombeo 

de Betania. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.10

2.66.1.2.891.06.10

717.000,00            2.351.211,00         2.752.103,00         1.346.952,55             57,29% 878.397,37                37,36% 468.555,18          19,93% 468.555,18                 19,93% -                         -                       81,00% 81,00%

Fecha  de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 

2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la  Empresa Viguecons 

Estevez, S.L. ,  realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31.  Fecha 

de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). 

 Avance  a octubre 2017: 

Se trabaja en la estación de bombeo e interconexiones.

Se aprobó de adenda de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2017.

83

San Francisco (Obras de acueducto - provincia 

de Panamá). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.15

2.66.1.2.891.06.15

660.000,00            2.733.151,00         2.731.151,00         2.139.567,93             78,28% 2.139.567,93             78,28% -                       -                       -                              -                 -                         -                       50,00% 50,00%

 Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 

01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO 

S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de octubre 2017:En trámite 

de adenda de tiempo  y de costo. El proyecto esta detenido temporalmente.

78

Fortalecimiento del IDAAN para el 

mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá(*).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.04

2.66.1.2.891.06.04
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84

Construcción de línea de conducción del 

Tanque Ameglio - Red de distribución del 

Sector 3. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.16

2.66.1.2.891.06.16

100.000,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                   -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 

2014 .  Contratista: Globetec Constrution LLC,    Monto: B/.5,887,649.03. 

Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 

días calendarios). 

 Avance de octubre 2017: 

 Se esta en proceso de rescindir el contrato. En espera a que el tribunal de 

contrataciones públicas se pronuncie.

85

Mejoramiento a red de distribución de Bella 

Vista (Vía Argentina y La Salle). 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.18

2.66.1.2.891.06.18

5.110.500,00         -                         -                         -                              -                              -                             -                   -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00% Avance octubre 2017: Este proyecto no se va a realizar para el año 2017.

86

Mejoramiento obras complementarias red de 

distribución - Área Metropolitana. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.19

2.66.1.2.501.06.19

800.000,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       4,00% 4,00%

Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras 

Complementarias en la Red de Distribución en el Área Metropolitana  del 

proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del 

Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la 

empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato 

No.162-2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - 

Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato 

No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28.  Fecha de inicio: 12 

de mayo de 2014 (365 días calendarios). 

Avance de  octubre 2017: 

En trámite para rescindir el contrato. El tribunal emitió, fallo emitido a favor 

del IDAAN. El proyecto por ahora no va  a continuar.

87

Mejoramiento al Sector de agua potable y 

saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - 

Gestión Ambiental y Social. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.20

2.66.1.2.891.06.20

253.216,00            395.377,00            366.695,00            200.662,12                50,75% 12.250,00                  3,10% 167.412,12          42,34% 21.000,00                   167.412,12   167.412,12            42,34% 100,00% 100,00%

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013.  

Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendarios)-

"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento 

de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. 

(B/.97,022.25).  Avance octubre de 2017: Cierre financiero y pago de 

planillas del proyecto.

773.700,00            773.700,00            773.700,00            242.795,75                31,38% 70.800,00                  9,15% 171.995,75          22,23% 171.995,75                 22,23% -                         -                       100,00% 100,00%

1-  Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco. 

Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este 

proyecto por la suma de B/.757,560.00. Avance de octunre 2017: En cierre 

financiero.

100,00% 100,00%

2- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y 

sectorización:   Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de 

Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de 

proceder 6 de noviembre de 2014. 

 Avance de octubre 2017:

 En cierre ambiental, administrativo y financiero.  Se tramitó acta sustancial.

89

La Chorrera - Capira, Construcción de línea de 

conducción. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.23

2.66.1.2.501.06.23

2.702.600,00         6.581.007,00         4.490.490,00         3.710.217,32             56,38% 3.301.604,10             50,17% 408.613,22          6,21% 408.613,22                 6,21% -                         -                       75,00% 81,61%

La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. 

Orden de proceder 29 de diciembre de 2014.  

Avance de octubre 2017:

 Instalación  de tuberías de hierro dúctil, completado al 100%

88

Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.22 

2.66.1.2.501.06.22
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90

La Chorrera - Construcción de obras 

complementarias

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.891.06.25

2.66.1.2.501.06.25

1.200.000,00         587.816,00            587.816,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%

Construcción de obras complementarias a las proyectos que se ejecutan 

actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: 

B/.8,217,605.27. Avance de octubre 2017: Este proyecto no se va a realizar 

por el momento.

91

Construcción  de anillo hidráulico sur desde 

Ciudad Radial hasta Tocumen.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.26

2.66.1.2.891.06.26

200.000,00            1.800.892,00         910.000,00            91.056,68                  5,06% 51.903,43                  2,88% 39.153,25            2,17% 39.153,25                   2,17% -                         -                       99,00% 99,00%

Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecuta 

este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04.  Fecha de inicio: 10 de junio 

de 2014 (365 días calendarios). 

Avance de octubre 2017: La obra fue inaugurada, se esta en el trámite de 

cuentas.

92

Construcción  de mejoras al sistema de 

abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima 

No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y 

Mirador del Lago. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.27

2.66.1.2.891.06.27

900.000,00            -                         -                         -                              -                             -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%

CONSORCIO RC CONTRACTORS  INC- ENERCOM, S.A., ejecuta el 

proyecto por un monto B/.1,299,307.42 .  Avance de octubre 2017: Cambio 

de Nombre a Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos de Alcalde 

Diaz.Se prepara finiquito para cancelación de contrato por oposición de las 

Comunidades de Alcalde Díaz.se solicitó a CONADES (Nota 813-DE - 22-02-

2017) incluirlo en el paquete de licitación.

93

Isla Colón - Captación y ampliación de la 

planta potabilizadora  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.2.895.06.28-541

2.000.000,00         2.000.000,00         2.000.000,00         -                              -                             -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
En preparación de Pliego de Cargos. Costo estimado del proyecto: 

B/.9,000,000.00

94

Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua 

cruda y línea de aducción  CAF - II FASE. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.895.06.29-541

650.000,00            650.000,00            650.000,00            -                              -                             -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
En preparación de pliegos de cargo. Fecha estimada en Panamá Compra en 

Noviembre de 2017.

95

Implementación de la Inspección Técnica y 

Ambiental CAF-II FASE.                               

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.30

2.66.1.2.891.06.30

900.000,00            727.250,00            672.050,00            20.140,63                  2,77% 14.740,63                  2,03% 5.400,00              0,74% 5.400,00                     0,74% -                         -                       0,00% 0,00%
Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión técnica y 

ambiental de los proyectos.

96

Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II 

FASE Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.06.31

2.66.1.2.891.06.31

490.000,00            622.438,00            748.438,00            364.362,67                58,54% 203.942,14                32,77% 4.270,00              0,69% 156.150,53                 25,09% 4.270,00                0,69% 0,00% 0,00%

Alcantarillados Sanitarios 45.050.500,00       56.012.606,00       56.447.899,00       41.739.651,57           74,52% 2.717.227,52             4,85% 39.022.424,05    69,67% 17.439.347,17            31,13% 21.583.076,88       38,53%

# Aporte Gobierno Central 24.355.100,00       36.446.583,00       36.446.583,00       34.389.760,28           94,36% 1.159.709,02             3,18% 33.230.051,26    91,17% 13.089.983,21            35,92% 20.140.068,05       55,26%

97

Metetí - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.09

1.000.000,00         208.000,00            208.000,00            206.873,80                99,46% -                             -                       206.873,80          99,46% 206.873,80                 99,46% -                         -                       60,00% 60,00%

Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza 

este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00.   Avance de octubre 2017: 

No se reporto avance físico. El proyecto continua suspendido.

12.100.000,00       30.306.941,00       30.306.941,00       30.267.740,18           99,87% 1.159.709,02             3,83% 19.087.822,15    62,98% 10.020.209,01            33,06% 19.087.822,15       62,98% 7,50% 10,50%

 Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 

197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance 

de octubre 2017: Se esta en la negociación de los lotes afectados por el 

terreno, en revisión del diseño preliminar.

-                       2,50% 5,50%

 Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 

99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance 

de octubre 2017: Se esta en la realización del PAMA para el Estudio de 

Impacto Ambiental, se entregaron los suministros contemplados en el pliego.

98

David - Ampliación del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.43                              
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99

Parita - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.50

1.000.000,00         1.047.000,00         1.047.000,00         1.043.768,90             99,69% -                             -                   1.043.768,90      99,69% 775.972,40                 74,11% 267.796,50            0,26                     87,50% 88,08%

Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por 

un monto de B/.6,120,000.00.  La orden de proceder rige a partir del 9 de 

marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance  de octubre 2017: Se inicio  la 

etapa de operación y mantenimiento  mediante acta sustancial a partir del 1 

de Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de cuentas que se le adeudan 

al contratista y las conexiones intradomiciliarias.

100

Changuinola - Construcción de alcantarillado 

sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.52

1.000.000,00         2.125.542,00         2.125.542,00         2.086.928,00             98,18% -                             -                       2.086.928,00      98,18% 2.086.928,00              98,18% -                         -                       18,80% 21,45%

 Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-

008876. Se adjudico  a la Empresa JOCA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 

2016. Avance de octubre 2017: se estan realizando las siguientes 

actividades: corte y remoción de pavimento, instalación de tuberia de 8", 

cámara de inspección y conexiones domicialiarias.

101

Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del 

sistema de Alcantarillado Sanitario.       

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.59

10.000,00              10.000,00              10.000,00              -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       95,00% 95,00% Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución.

102

Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.96

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Publicación programada en Panamá Compra 

para noviembre 2017.

103

Ocú - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.01.98

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Publicación programada en Panamá Compra 

para noviembre 2017.

104

Puerto Mutis - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.01

1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       69,50% 69,50%

El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público.  Según Contrato 130-2014 

la empresa TRANSEQ, S.A. ejecuta éste proyecto por la suma de  

B/.3,197,780.35.  Orden de proceder el 17 de agosto de 2015.   Avance de 

octubree 2017: Se esta en la espera por parte del Contratista del 

cronograma actualizado de actividades, en trámite la viabilidad ambiental del 

proyecto.

105

San Carlos - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.13

889.100,00            589.100,00            589.100,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       5,00% 5,00%

Adjudicado a  Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA por un monto 

de B/.3,992,448.74 .   Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. 

Avance de octubre 2017:Se aprobaron los planos por parte del MOP y el 

Municipio, el proyecto no a iniciado debido a que no se ha firmado el 

traspaso dle terreno por parte del propietario y la aprobación de Contraloría 

de la adenda economica para pago del terreno.

106

Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zaratí 

y Línea para la Canalización de las aguas de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

de Natá.                                                                             

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.14

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.
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107

Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la 

planta de tratamiento de agua residuales. 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.

108

Isla Contadora Construcción del  Sistema  

Agua Potable y Alc San. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.16

1.000.000,00         1.158.000,00         1.158.000,00         784.449,40                67,74% -                             -                       784.449,40          67,74% -                              -                 784.449,40            67,74% 2,80% 2,80%

Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rodsa, NIP 

Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 15,688,988.00.Orden de 

Proceder a partir del 12 de Diciembre de 2016. Avance de octubre 2017: 

Esta en revision del sistema de desalinización, tuberias y accesorios del 

proyecto. 

109

Atalaya-Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario.

 Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.17

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.

110

Isla Taboga. Construcción del  Sistema  Agua 

Potable y Alc San. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.501.02.18

1.000,00                -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.

111

Est,Diseño,Const,Operación y Mantenimiento 

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de Penonomé. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.3.501.02.20

1.000.000,00         1.000,00                1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.

112

Construcción Alcantarillado Las 

Lomas,Chigoré. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.02.21

1.000.000,00         -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.

113

Construcción Tanque Agua Potable Correg. 

Cañaveral. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.3.501.02.22

300.000,00            -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.

114

Construcción Tanque Agua Potable Río 

Grande. 

Partida Presupuestaria: 

266.1.3.501.02.23

300.000,00            1.000,00                1.000,00                -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.

115

Chepo-Construcción del  Alcantarillado 

Sanitario,Tratamiento y Disposición Aguas 

Residuales.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.01.80

3.750.000,00         -                         -                         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Pendiente por definir publicación en Panamá 

Compra.

# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central 3.241.484,00         2.387.307,00         2.026.351,00         1.604.150,83             67,19% 161.142,00                6,75% 1.443.008,83      60,45% -                              -                 1.443.008,83         60,45%

3.241.484,00         2.387.307,00         2.026.351,00         1.604.150,83             67,19% 161.142,00                6,75% 1.443.008,83      60,45% -                              1.443.008,83         60,45% No aplica No aplica
Avance de octubre2017: Pago de Planillas Institucional y órdenes de 

compra de materiales de plomeria, tuberias, aceesorios.

116

Mejoramiento a  redes existentes - 

Alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.001.01.23

2.66.1.3.501.01.23                                     
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0,00% 0,00%

 Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora Sanitaria  

Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, 

adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. 

Avance de octubre 2017: En estudio y Diseño.

# Gobierno Central /  CAF 17.353.916,00       16.977.900,00       17.774.149,00       5.607.443,65             33,03% 1.258.079,69             7,41% 4.349.363,96      25,62% 4.349.363,96              25,62% -                         -                       

2.934.716,00         2.722.457,00         3.674.949,00         2.437.566,14             89,54% 1.258.079,69             46,21% 1.179.486,45      43,32% 1.179.486,45              43,32% -                         -                       

-                       100,00% 100,00%

2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area 

Metropolitana.  El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012,    

Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de 

B/.1,454,306.55 -    Avance de octubre Proyecto Terminado.

-                       100,00% 100,00%

1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y 

No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se 

adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato 

No.148-2012 refrendado.

Avance de octubre 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 3 y 4 por el 

juzgado. 

-                       100,00% 100,00%

4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de 

Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la 

empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto 

de B/. 3,195,219.81.    

Avance a octubre  2017: Proyecto Finalizado    

-                       70,00% 70,00%

2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito 

de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos 

Generales, S.A. por un monto de B/.324,277.  Se  firmó el Acta de 

Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del 

Contratto. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos 

presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto 

Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). Avance de 

octubre  2017: se gestiona cierre por abandono de obra.

-                       -                 -                       47,50% 47,50%

3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San 

Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, 

Carlos Ramos y Don Bosco.  Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa 

TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de  

B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días 

calendarios).    Contrato rescindido.  

Avance a octubre 2017: 

Adjudicado a la empresa Rodsa para retomar la ejecución del proyecto. 

Orden de proceder el 18 de julio de 2017.

117

Mejoramiento al sector de agua potable y 

saneamiento de la provincia de Panamá - 

Obras de alcantarillado sanitario. 

Partidas Presupuestarias:  

2.66.1.3.501.04.01

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

116

Mejoramiento a  redes existentes - 

Alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria:  

2.66.1.3.001.01.23

2.66.1.3.501.01.23                                     

20         .
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118

Almirante - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento  CAF - II 

FASE. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.04.02

2.66.1.3.895.04.02

1.000.000,00         1.100.000,00         1.100.000,00         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%

Avance de octubre 2017: Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. 

Costo del proyecto:B/.21,500,000. Adjudicado a la empresa JOCA S.A. En 

confección de contrato.

119

San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-

Construcción de Colectoras.                                    

Partida Presupuestaria:

2.66.1.3.895.04.03

2.66.1.3.501.04.03

939.000,00            839.000,00            839.000,00            -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
Avance de octubre 2017: Programado en Panamá Compra en noviembre 

2017.

120

Santiago - Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.04.04

2.66.1.3.895.04.04

9.480.200,00         9.046.443,00         8.890.200,00         3.169.877,51             35,04% -                             -                       3.169.877,51      35,04% 3.169.877,51              35,04% -                         -                       5,00% 9,00%

Se realizo el  Acto Público  para el 31 de Marzo de  2016. Adjudicado a 

Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016.  Orden de proceder a partir 

del 21 de Julio de 2016. 

Avance de octubre 2017: 

Se encuentra en la etapa de estudio y diseño, con un avance del 48%. 

Se ha aprobado un 90% del diseño de tuberias de alcantarillado y avances 

en diseño  de la PTAR y las EBAR

121

Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al 

sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.895.04.05

2.66.1.3.501.04.05

3.000.000,00         3.270.000,00         3.270.000,00         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       97,00% 97,00%

El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcaribe 

Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de 

B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 

5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. 

Avance de octubre de  2017: 

En espera de aprobación de adendas de tiempo para completar trabajos 

pendientes. 

#  Gobierno Central / BID -                         200.816,00            200.816,00            138.296,81                68,87% 138.296,81                0,69                 -                       0,00% -                              0,00% -                         0,00%

122

Ampliación Const. De redes de recolección, 

colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. 

En Provincias y Supervisión e Inspección de 

los proyectos. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.05.01

2.66.1.3.812.05.01

-                         200.816,00            200.816,00            138.296,81                68,87% 138.296,81                68,87% -                       -                       -                              -                 -                         -                       75,00% 75,00%

Construcción de un  sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, 

conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además 

se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. 

Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.

123

Ampliación de los sistemas de alcantarillado 

en la provincia de Chiriquí  BID II. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.3.501.05.02

2.66.1.3.819.05.02

-                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00%
El proyecto consiste en ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario en 

varias comunidades de la provincia de Chiriquí.

#
 Gobierno Central / Financiamiento Banco 

Mundial 
100.000,00            -                         -                         -                              -                              -                                 -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       -                           -                                

123

Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. Partida 

Presupuestaria: 

2.66.1.3.865.06.10

100.000,00            -                         -                         -                              -                              -                                 -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       Avance de octubre 2017: En Evaluación

Inversiones Complementarias 3.452.000,00         4.035.759,00         3.836.107,00         1.744.303,59             43,22% 856.864,58                21,23% 887.439,01          21,99% 133.241,48                 3,30% 754.197,53            18,69%

# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central 2.400.000,00         3.507.160,00         3.324.160,00         1.315.711,51             37,52% 448.174,50                12,78% 867.537,01          24,74% 133.241,48                 3,80% 734.295,53            20,94%

124

Mejoramiento al Sistema Comercial e 

Informática.                                                                 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.02

2.66.1.4.001.01.02 

150.000,00            387.000,00            387.000,00            280.793,36                72,56% 280.793,36                72,56% -                       -                       -                              -                 -                         -                       No aplica No aplica Avance de octubre 2017.  No se reporto avance

21         .
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125

Instalación de macro y micro medición.  Partida 

Presupuestaria:  

2.66.1.4.001.01.05

2.66.1.4.501.01.05  

1.200.000,00         1.570.160,00         1.387.160,00         1.034.918,15             65,91% 167.381,14                10,66% 133.241,48                 8,49% 734.295,53            46,77% No aplica No aplica
Avance de octubre 2017:Se han realizando instalaciones de medidores en 

algunas áreas del país.

126

Equipamiento de vehículos . 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.06

2.66.1.2.001.01.06

50.000,00              440.637,00            50.000,00              -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       No aplica No aplica Avance de octubre 2017.  No se reporto avance

127

Construcción y Remodelaciones de Edificios.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.07

2.66.1.4.501.01.07

1.000.000,00         1.109.363,00         1.500.000,00         -                              -                              -                             -                       -                       -                       -                              -                 -                         -                       97,00% 97,00%

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. 

Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil.  Avance de octubre 

2017: El Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: 

Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio. Se 

espera  respuesta por parta de Contraloría de adenda de tiempo y de 

aumento de costo.

# Aporte I.D.A.A.N. 200.000,00            62.489,00              45.837,00              20.755,76                  33,22% 20.755,76                  33,22% -                       -                       -                              -                 -                         -                       

128

Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares 

de Emergencia a Nivel Nacional. Partida 

Presupuestaria: 

2.66.1.4.001.01.12

200.000,00            62.489,00              45.837,00              20.755,76                  33,22% 20.755,76                  33,22% -                       -                       -                              -                 -                         -                       0,00% 0,00% Avance de octubre 2017. No se reporte registro.

# Aporte Gobierno Central 852.000,00            466.110,00            466.110,00            407.836,32                3,46                        387.934,32                2,90                 312.233,42          1,92                     -                              -                 19.902,00              16,59% -                       -                            -                                                                                                                         

129

Habilitación de Equipo de Bombeo. 

Partida Presupuestaria:

2.66.1.4.501.01.04

100.000,00 120.000,00 120.000,00 66.143,66 55,12% 46.241,66 -                                  19.902,00 16,59% No aplica No aplica Avance de octubre 2017: compra de materiales de plomeria.

130

Reposición de aros y tapas en los sistemas de 

agua potable y aguas servidas en la Región 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria:

2.66.1.4.501.01.13

150.000,00 -                             -                             -                                  - -                             -                       -                           -                           -                                  -                     -                         -                       No aplica No aplica
El proyecto consiste en el  cambio de forma gradual de 350  aros y tapas de 

hierro a plásticos

131

Reposición e instalación de válvulas e 

hidrantes en el área Metropolitana.

Partida Presupuestara:

2.66.1.4.501.01.14

200.000,00 -                             -                             -                                  - -                             -                       -                           -                           -                                  -                     -                         -                       No aplica No aplica Avance de octubre 2017. No se reporte registro.

132

Instalación de válvulas reguladoras en el área 

Metropolitana.

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.15

300.000,00 30.000,00 30.000,00 29.459,24 98,20% 29.459,24                  98,20% -                           -                           -                                  -                     -                         -                       No aplica No aplica Avance de octubre 2017. No se reporte registro.

133

Estudio para la ampliación de la planta 

potabilizadora Federico Guardia Conte - 

Chilibre. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.16

1.000,00 -                                  -                             -                           -                           -                                  -                     -                         -                       No aplica No aplica Avance de octubre 2017. No se reporte registro.

134

Actualización del Plan Maestro de Agua 

Potable y Saneamiento a Nivel Nacional 

(Actualización y complementación del Plan 

Maestro de Agua Potable y Saneamiento de 

los principales Centros Urbanos de la 

República de Panamá).

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.17

1.000,00 -                                  -                             -                           -                           -                                  -                     -                         -                       No aplica No aplica Avance de octubre 2017. No se reporte registro.
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135

Implementación de un sistema integral y 

control autónomo de agua potable. 

Partida Presupuestaria: 

2.66.1.4.501.01.19

100.000,00 50.000,00 50.000,00 46.123,42 92,25% 46.123,42 92,25% 46.123,42 92,25% -                                  -                     -                         -                       No aplica No aplica

En proyecto consiste en contar con un Sistema Integral de Medición y 

Control Autónomo de Agua Potable que permita mejorar la operación total de 

suministro de agua potable, su gestión de cobro, los procesos 

administrativos que giran en torno al mismo y, optimizar los costos 

operativos de la institución.

136
Legalización de Terrenos. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09
266.110,00 266.110,00 266.110,00 100,00% 266.110,00 100,00% 266.110,00 100,00% -                       No aplica No aplica Se esta en proceso de pago de terrenos de algunos proyectos.

23         .


