Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Direccion de Planificacién
& ) Informe de Ejecucion Fisico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Aiio 2017
TMANN Marzo a Abril 2017
I000ON
(En Balboas)

Programas / Proyectos % Ejecucion % . . Observaciones
8! Y Presupuesto Presupuesto Asignado a la Ejecucion Real ) ° ., Compromiso ,J ) ) ° ., Devengado % % Fisico Fisico
Ley Modificado fecha (1)=(2)+(4)+(5) oy (2) Compromiso GGG e (] Devengado Pagado Pagado Marzo Abril
Real (3) =(4) +(5) Financiera (5) %) %)
A A
Total 150.000.000,00 150.000.000,00 140.210.317,00 6.402.021,27 4,27% 2.265.534,48 1,51% 4.136.486,79 2,76% 1.889.380,08 1,26%  2.247.106,71 1,50%
Acueductos 101.497.500,00 104.052.947,00 96.924.355,00 4.385.856,68 4,22% 1.950.432,48 1,87% 2.435.424,20 2,34% 935.551,02 0,90% 1.499.873,18 1,44%
Aporte de Gobierno Central 47.055.280,00 52.054.516,00 50.750.732,00 2.615.938,17 5,03% 565.217,28 1,09% 2.050.720,89 3,94% 671.290,96 1,29% 1.379.429,93 2,65%
El acto publico fue realizado el 28 de Julio de 2015. Segun
Contrato No. 122-2015 se adjudicé a la empresa
Disefio y Construccion del Sistema de APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de
1 Acueducto de Altos de Howard,‘!_f)s 300.000,00 300.000,00 300.000,00 R R R . . R R . . R 33,80% 34,30% pror':edera partir de.l,lo de Febre?ro de 2016. A\'la'nce de
Tecales y Las Veraneras de Arraijan. Abril 2017: Instalacion de tuberia 24 "HD, suministro e
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 instalacion de equipo de telemetria, instalacion de

tuberia de 6" del tanque de almacenamiento de 400,000
galones a la red existente de Boyala.

Mejoras a la Red de Distribucién de Agua

2 |Potable en la Comunidad de Almirante. 1.000,00 1.000,00 - - - - - - - - - - - 0,00% 000% | Publicacion programada en Panamd Compra para Julio

2017.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77
Farallén -Mejoramiento al sistema de
3 dlstr_lbucmnde agua p_otable existente. 50.000,00 50.000,00 B . . . . . . . . . . 0,00% 0,00% Avance Abril 2017: Acto P_lfbllco fue realizado el 27 de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70- Enero de 2017. En evaluacién de proponentes.

541

El Valle de Antén - Mejoramiento al
4 |sistema de agua potable. 50.000,00 50.000,00 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% )
Abril 2017
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 bril de 20

Avance de Abril 2017. Acto publico fue realizado el 27 de

La empresa Asociacion Accidental de Aguas C&T, ejecuta

| pr mon | Contrato B/. 70. n
Antén. Construccion del nuevo sistema de el proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, col

5 | Abastecimiento de Agua Potable 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 624.438,09 41,63% - - 624.438,09 41,63% 62443809 | 41,63% . o 59,88% 61,229  Orden de proceder el 17 de Agosto de 2015. Avance de
Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41 Abril 2017: Se estan realizando trabajo de engravillado en

los pozos de produccién, suministro e instalacion de
tuberia de impulsion.

Construccion de la Linea de Conduccién Avance Abril 2017:Proyecto Terminado, se adeuda
6 |Cerro San Cristdbal. Partida - 284.003,00 284.003,00 - - - - - - - - - - 100,00% 100,00% ¢ i I" \1 ¢ !
Z .
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48 cuentas para finalizar €t proyecto

La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el
proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden
de proceder el 28 de Octubre de 2013. Avance de Abril
2017: Se estan trabajando en actividades pendientes del
proyecto.

San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al
7 |Acueducto . 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 17.265,63 1,08% - - 17.265,63 1,08% 1.668,19 0,10% 15.597,44 0,97% 82,54% 82,54%
Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50

Los Pozos, Herrera. Construccion de Planta
8 Potabilizadora. Partida Presupuestaria: - 276.604,00 276.604,00 - - - - - - - - - - 100,00% 100,00% dend
2.66.1.2.501.02.60 adendas.

Este proyecto esta en proceso de cierre, aprobacion de

Ampliacién de Planta Potabilizadora de
9 Chame. Partida Presupuestaria: - 413.178,00 413.178,00 - - - - - - - - - - Proyecto Terminado. Pago de cuentas.
266.1.2.501.03.17
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Programas / Proyectos

Chorrera. Mejoras al Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable
Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94

Sabanitas -Mejoramiento a la Planta.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05

Escobal - Mejoramiento al sistema de agua
potable.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.97

Bugaba - Construccion de nueva planta
potabilizadora.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60

Chorro Blanco, Alanje - Boquerdn,
Construccion del sistema de
abastecimiento de agua potable 1 y Il
Etapa.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92

Chiriqui Grande-Construccién de Planta
Potabilizadora. Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.45

Mejoramiento a la linea paralela Chilibre
Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10

Desarrollo de Campafia de Mediciones en
la Red Metropolitana. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48

Presupuesto
Ley

500.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

111.900,00

686.300,00

10.000,00

Presupuesto
Modificado

500.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

111.900,00

10.000,00

Asignado a la

fecha

500.000,00

1.000,00

1.000,00

60.000,00

10.000,00

%
Ejecucion
Real

Ejecucion %
Financiera Ejecucion
(3)=(4)+(5) | Financiera

Compromiso
(2) Compromiso

Avance
% % Fisico
Pagado
Devengado ) Pagado Marzo
(%)

- - - - 99,50%

- - - - 100,00%

- - - - 0,00%

- - - - 95,00%

98,00%

- - - - 99,79%

- - - - 0,00%

- - - - 100,00%

- - - - 0,00%

Avance
Fisico
Abril

(%)

99,50%

100,00%

0,00%

95,00%

98,00%

99,79%

0,00%

100,00%

0,00%

Observaciones

La empresa Consultores Profesionales de Ingenieria, S.A
COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato
B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Abril 2017:
El contratista presentd las cuentas finales para el cierre
definitivo de contrato.

Avance de Abril 2017: Proyecto Terminado. Cuentas
pendientes por pagar.

Publicacién en Panama Compra para Agosto 2017.

Proyecto: "Construccion de planta potabilizadora de
Bugaba, toma, tuberia de aduccién y calles de acceso a la
toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la
suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN segun Convenio
No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante
Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de
partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por
B/. 2,000,000.00. Avance de Abril 2017. Se ha instalado
un sélo médulo de sedimentacion de 3 en total, se realizo
la desinfeccion del tanque de almacenamiento de agua.
Inicio operacion la Planta Potabilizadora con un sélo
mddulo. Los trabajos no se han podido terminar debido a
que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al
Contratista.

"Construccion de Sistema de conduccion de agua potable
para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa
CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23. Ejecuta
PAN/DAS segun Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN.
Avance Abril 2017. Los Trabajos no se han podido
terminar debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado
el dinero al Contratista.

La Il Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha
de finalizacion 30 de agosto de 2014; por un monto de
B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No.
28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/
Avance de Abril de 2017 No hubo avance. Se esta en la
etapa de prueba del sistema. El contratista tiene que
entregar los Planos As Build, Manual de Operacién y
Mantenimiento de la Planta del Proyecto.

Avance de Abril 2017: Publicacién programada en
Panamd Compras para el Mes de Junio de 2017.

Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentacién
de cuentas finales, para el cierre del contrato.

Pendiente por definir acto publico
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Programas / Proyectos

Howard - Disefio y Construccion de
Planta Potabilizadora.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49

La Arenosa - Disefio y Const Planta
Potabilizadora.Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.50

Administracion de la Concesion
Administrativa No. 116-97 de la Empresa
Aguas de Panamd, S.A Partida
Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51

Santiago - Disefio y Construccion de
Planta Potabilizadora.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52

Implementacion de una red de Calidad de
Agua.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53

Gamboa - Disefio y Const Planta
Potabilizadora.Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.54

Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de
Agua Potable.
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91

Torti-Chepo y alrededores Construccién
de las mejoras al sistema de agua potable
de la comunidad de Torti, Chepo y
alrededores.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

El Real, Darién - Mejoramiento al
acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93

La Palma - Mejoras al Sistema de Agua
Potable.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.94

Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua
Potable.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95

Presupuesto
Ley

9.500.000,00

1.000,00

377.800,00

1.000,00

100.000,00

10.695.400,00

592.200,00

500.000,00

250.000,00

200.000,00

1.000,00

Presupuesto
Modificado

10.590.376,00

1.000,00

377.800,00

1.000,00

100.000,00

11.946.383,00

592.200,00

500.000,00

250.000,00

200.000,00

1.000,00

%
Ejecucion
Real

Asignado a la
fecha

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

Compromiso

)

10.590.376,00 - - -

1.000,00 - - -

377.800,00 - - -

100.000,00 - - -

11.946.383,00 - - -

592.200,00 - - -

500.000,00 - - -

250.000,00 - - -

Ejecucion %
Financiera Ejecucion

C .
ompromiso (3)=(4) +(5) Financiera

Devengado % %
Pagado
(4) Devengado ) Pagado

Avance
Fisico
Marzo
(%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

98,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Avance
Fisico
Abril

(%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

98,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Observaciones

Avance de Abril 2017: Resolucién de Adjudicacion No.288-
2016 a favor de Consorcio Acciona Panama Oeste
(Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de
B/.211,807,519.99. Contrato No.1-2017. Orden de
Proceder el 17 de Abril de 2017.

Avance de Abril 2017. Acto Publico programado para el
29 de Mayo de 2017.

La concesién administrativa se mantiente en Arbitraje

Avance de Abril 2017: Preparacién de pliegos técnicos.
Publicacién programada en Panama Compras para el mes
de Agosto de 2017.

Avance de Abril 2017: No se reporté avance

El acto publico se realizo el 1 de Julio de 2016. En
Comisién Evaluadora. Avance Abril 2017: Adjudicado
Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un
Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril
de 2017.

Proyecto no contemplado para el afio 2017.

Segun Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora
Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de
B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible
fecha de terminacion: 14 de julio de 2013. Avance de
Abril 2017. Se trabaja en actividades pendientes para
terminar el proyecto

Avance de Abril 2017: Resolucidén de Adjudicacion No.3
del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM
PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26, Contrato
No.03-2016, refrendado por la Contraloria el 16 de
Diciembre de 2016. Orden de proceder el 3 de Abril de
2017.

Avance de Abril 2017: En proceso de recopilacion de
informacion basica para licitar. Publicacién programada
para Julio de 2017

Avance de Abril 2017: En proceso de recopilacion de
informacion basica para licitar. Publicacion programada
para Julio de 2017.



Observaciones

Programas / Proyectos % Ejecucion % GRS GRS
8! Y Presupuesto Presupuesto Asignado a la Ejecucion Real . ° ., Compromiso ,J ) . ° ., Devengado % % Fisico Fisico
Le Modificado fecha (1)=(2)+(4)+(5) L (2) Compromiso ALELEEE ST (4) Devengado Rasace Pagado Marzo Abril
Y 3 Real P (3)=(4) +(5) Financiera g (5) E %) %)
A A

Villa Darién - Ampliacién de la planta

Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un
monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de

29 potabilizadora. 1.750.000,00 504.656,00 504.656,00 - - - - - 0,00% 0,00% Proceder: 12 de Diciembre 2016.Avance de Abril 2017: El
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 proyecto se encuentra en la legalizacion del terrenoy la
aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental.
Chitré - Ampliacién de la planta
30 potabilizadora. 1.000,00 1.000,00 - - - - - - 0,00% 0,00% Proyecto no contemplado para el afio 2017.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75
El acto publico se realizé el 14 de abril de 2014. Segun
Resolucidon de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el
gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingenieria,
Parita - Mejoramiento a la red de agua S.A. por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-
31 potable. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - 83,04% 83,04% 2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 2015 al 24 de julio de 2016 (420 dias calendarios). Avance
de Abril 2017: Se esta trabajando en el camino de acceso
a los tanque de almacenamiento, suministri eléctrico para
la nueva estacion de bombeo.
La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este
proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, seglin Contrato
P - No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un
0 :gz:z;z;::'ma de abastecimiento de 1.000,00 1.000,00 ; ) } B B ; 46,35% 46,35% termino de 390 dias calendario: Fecha de inicio 3 de junio
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 de 2013. Avances de Abril 2017: Se estan esperando las
observaciones del fiscalizador de Contraloria de igual
manera se esta esperando traslado de partida
presupuestaria.
Se realizé acto publico de la Il convocatoria el 7 de junio
de 2013y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TECNICAS
Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION, S.A., por un monto de
Mejoramiento al acueducto de las B/.1,871,500.00. - Contrato No0.95-2013. Se entregd
33 comunidades. 1.000.000,00 586.822,00 586.822,00 - - - - - 35,40% 35,40% orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26 de 2015 (300 dias calendarios). Avance de Abril 2017 :
No se han registrado avance fisicos.El proyecto fue
suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a que el
alcance original fue modificado.
Segun Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta
este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregd
orden de proceder la cual regira a partir del 13 de Enero
Las Cumbres y Chivo Chivo - de 2014, a un término de 330 dias calendarios para su
34 Mejoramiento al sistema de 2.000.000,00 4.139.933,00 4.139.933,00 . . B B . 63,50% 63,50% entrega. Avance de Abril 2017: Actualmente el proyecto
abastecimiento de agua potable. se encuentra paralizado. La Adenda No. 3 por aumento
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66 en el monto del contrato y extension de tiempo fue
refrendad por la Contraloria General de la Republica, se
esta en la espera que la nota sea enviada al IDAAN para
levantar suspension.
Reparacion de fugas en el Area
35 Metropolitana. 3.622.080,00 3.865.997,00 3.359.058,00 687.152,72 17,77% 459.712,08 11,89% 21.023,45 054% | 43868863  1135% | 7500% 75,00%  Avance de Abril 2017: No se reportd avance.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68



Programas / Proyectos

Presupuesto
Ley

Presupuesto
Modificado

Asignado a la
fecha

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

%
Ejecucion
Real

Compromiso
(2) Compromiso

Avance
5 2 o
E.Jecuc'lon . A,, Devengado % % Fisico
Financiera Ejecucion @) Devengado Pagado Pagado Marzo
3) = (4) + (5, Fi i 5
(3)=(4) +(5) inanciera (5) %)

Avance
Fisico
Abril

(%)

Observaciones

Santiago - Mejoramiento a la red de
36 acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81

Montijo, Veraguas - Mejoramiento al
37 sistema de acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69

Mejoras a las redes existentes - A nivel
nacional.
Partidas presupuestarias:
2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53

38

1.378.400,00

605.100,00

2.050.000,00

2.063.137,00

605.100,00

2.370.227,00

2.063.137,00

605.100,00

1.943.282,00

1.287.081,73

54,30%

90,62%

82,26%

337.776,64 14,25% 949.305,09 40,05% 24.161,23 1,02% 925.143,86 39,03% 37.438,61

99,00%

97,00%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

90,62%

82,26%

37.438,61

99,00%

97,00%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Segun Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el
proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de
inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminacién
30 de marzo de 2015. Avance de Abril 2017: No hubo
avance. Se solicitan los tramite de partida presupuestaria
para la adenda de costo del contrato.

El acto publico se realizé el 7 de febrero de 2014. La
empresa Administracion y Supervision de Obras Civiles,
S.A. ejecutara este proyecto por un monto de
B/.1,524,137.50 segun Contrato No.55-2014. Fecha de
inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015
(390 dias calendarios). Avance de Abril 2017: Se continua
trabajando en las actividades pendientes. Se esta en
espera de refrendo de adenda de tiempo por 616 dias
adicionales que terminard el 31 de Agosto de 2017 sea
refrendada.

Avance de Abril 2017: Se detalla los proyectos:

"Contratacion de los servicios para Aumentar la
Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la
Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento
para la Ciudad de Isla Colon y Alrededores, Provincia de
Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES
PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99.
Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de
Abril 2017: Se termino la extraccion de sedimentos , se
esta en la reparacion de calles de acceso y limpieza
general. En espera de presupuesto para cancelar cuentas
finales.

Estacion de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva
Providencia, adjudicado a la empresa CARIBBEAN
TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00,
Avance Abril: Se estan realizando pruebas finales al
proyecto.

Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Rio
Arraijan Cabecera, Adjudicado a la empresa
HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000.
Avance Fisico Abril 2017: Se esta realizando
levantamiento topografico, limpieza general, construccién
de zapatas.

Construccion y Mejoras al Sist de Ab imiento
de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Avance
Abril 2017: En espera de aprobacion de Traslado de
Partida por parte de la Comisidn de Presupuesto de la
Asamblea.

Disefio y Construccion de mejoras al Sistema de
Distribucién de Agua Potable de Sector 4, Pacora.
Avance de Abril de 2017: En proceso de licitacion
nuevamente, ya que anteriormente fue declarada
desierta

Mejamiento Al Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable de Buenos Aires, San Isidro. Avance Abril 2017:
En espera de asignacién presupuestaria para enviar a
Contraloria para refrendo de Contraloria.
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Programas / Proyectos

Mejoramiento al Sistema de Distriucion de
Agua de Cerro La Cruz y Rio Palomo
Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.04

Mejoramiento al Sistema de Distriucion de
Agua de Ciudad Radial. Partida
Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05

Mejoramiento al Sistema de Agua Potable
Cafazas. Partida Presupuestaria:
266.1.2.501.08.09

Ampliacion Linea de Conduc.Guararé/Las
Tablas Partida Presupuestaria:
266.1.2.501.08.19

Construccion de Planta Potabilizadora de
Sabanitas mddulo II. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46

Construccién de Nuevo médulo de la
Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida
Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47

Construccion Planta Potabilizadora
Chiriqui Grande. Partida Presupuestaria:
266.1.2.501.08.48

Construccion Planta Potabilizadora Las
Minas/Herrera. Partida Presupuestaria:
266.1.2.501.08.49

Administracion y Asistencia Técnica
Proyectos de Bocas del Toro y Chiriqui
Partida Presupuestaroa:
2.66.1.2.501.08.61

Administracion y Asistencia Técnica
Proyectos de Panama Oeste 1. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62

Administracion y Asistencia Técnica
Proyectos de Panama Este y Darién
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63

Administracion y Asistencia Técnica
Proyectos de Panamad y Coldn.
Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.64

Presupuesto
Ley

135.200,00

269.900,00

1.000,00

1.000,00

4.000.000,00

200.000,00

500.000,00

500.000,00

Presupuesto Asignado a la
Modificado fecha

135.200,00 135.200,00
10.000,00 10.000,00
1.000,00
1.000,00
5.400.000,00 5.400.000,00
200.000,00 200.000,00
500.000,00 500.000,00
250.000,00 250.000,00
250.000,00 250.000,00
250.000,00 250.000,00
250.000,00 250.000,00

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

%
Ejecucion
Real

Compromiso

)

Compromiso

Ejecucion
Financiera
(3)=(4) +(5)

%
Ejecucion
Financiera

Avance
Fisico
Marzo
(%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Avance
Fisico
Abril

(%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Observaciones

Disefio y Construccion de Nueva Linea de Impulsién de
8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo
B/.749,000 Avance Abril 2017:En espera de aprobacion
de Traslado de Partida por parte de la Comisién de
Presupuesto de la Asamblea.

Avance de Abrill de 2017: Proyecto en Comision
Verificadora.

Avance de Abril de 2017: En desarrollo de Pliego de
Cargos.

Avance de Abril de 2017: En desarrollo de Pliego de
Cargos.

Avance de Abril 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.

Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas Il, por un
monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Avance
Abril 2017: Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017.

Avance de Abril 2017: Acto publico se realizo el 14 de
Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio
AB Chilibre, Contrato No. 10-2017, se requiere partida
presupuestaria para refrendo de Contraloria.

Avance de Abril 2017:En preparacion de pliegos de
cargos. Por definir fecha de publicaciéon en Panama
Compra.

En preparacion de pliegos de cargos. Por definir fecha de
publicacién en Panama Compra.

En preparacion de pliegos de cargos. Por definir fecha de
publicacién en Panama Compra.

En preparacion de pliegos de cargos. Por definir fecha de
publicacién en Panama Compra.

En preparacion de pliegos de cargos. Por definir fecha de
publicacién en Panama Compra.

En preparacion de pliegos de cargos. Por definir fecha de
publicacién en Panama Compra.



Avance Avance

Programas / Proyectos % Ejecucion % Observaciones

Presupuesto Presupuesto Asignado a la Ejecucion Real
Ley Modificado fecha (1)=(2)+(4)+(5)

Compromiso
(2) Compromiso

Devengado % % Fisico Fisico

Financiera Ejecucion @) Devengado Pagado Pagado Marzo Abril
(3)=(4)+(5) | Financiera ¢ (5) ¢ (%) (%)
A A

Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central 6.544.200,00 3.629.377,00 2.876.441,00 393.917,74 10,85% 211.026,35 5,81% 182.891,39 5,04% 170.849,25 4,71% 12.042,14 0,33%

Ejecucion
Real

Construccion de Pozos. Proyecto por
. - v P Avance de Abril: 2017: A la fecha se han perforado 10
Administracion.

51 . . 2.244.200,00 2.429.377,00 1.676.441,00 332.406,00 13,68% 149.514,61 6,15% 79.318,79 3,26% 170.849,25 7,03% 12.042,14 3,62% No aplica No aplica | pozos, se han realizado 4 pruebas de bombeo y 14
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 limpiezas de pozos.

/2.66.1.2.501.01.14

Avance de Abril 2017. No hubo avance. El recurso de
apelacidn se encuentra todavia en los tribunales. Debido
a que la empresa Biwater Internacional Limited se

Ampliacion y Rehabilitacion de la Planta X 9 . P .

- . R inhabilita para contractar con el Estado por un periodo de
Potabilizadora Federico Guardia Conte, - o ) o
52 Chilibre Partida P cari 3.300.000,00 200.000,00 200.000,00 61.511,74 30,76% 61.511,74 30,76% 79.318,79 39,66% - - - - 96,70% 96,70% 3 aflos y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas
ilibre Partida Presupuestaria:

3.66.1.2.501.01.96 No. 43 a la No.48 por el mo_nto de B/. 3,243,136.14
presentadas por el Contratista se encuentran en la
Direccion de Ingenieria en espera de las decisiones
finales.

Construccion(Optimizacion) de los

. | Avance de Abril 2017: Contrato 66-2003 a favor de
sistemas de Agua Potable de Panama,

53 Colén. La Chorrera y Arraiin. Partida 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - - - - - 99,00% 99,00%  BIWATER. En espera de cierre de contrato, pagos
3 y ijan. i )
tes.
Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97 pendientes
Financiamiento C.A.F. 21.492.916,00 21.593.726,00 19.587.746,00 91.181,12 0,42% 69.153,40 0,32% 22.027,72 0,10% = - 22.027,72 0,10%

Disefio y construccion del mejoramiento, control y
monitoreo de puntos criticos del sistema de agua
potable de la ciudad de Panama - Etapa | Nodo 180y
Nodo Calle 7ma. Segun Contrato No.COC-02-CAF-2013 la
empresa PRO DESARROLLO por el monto de
B/.2,032,303.96 realizara este proyecto. Avance de
Abril 2017: En tramite pago de cuenta para cierre del
proyecto.

Mejoramiento a nodos en la red de la
ciudad de Panama (Obras de acueducto -
54 provincia de Panama). - 112.000,00 112.000,00 - - - - - - - - - - 95,00% 95,00%
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01
/2.66.1.2.501.06.01

Estudio y Disefio al sector de Agua Potable
y‘ o g ) Avance de Abril 2017: Por entregar los planos aprobados
y saneamiento de la Provincia de Panama.

55 - 55.000,00 55.000,00 - - - - - - - - - - 100,00% 100,00% por el Municipio segun lo pendiente en el Acta Sustancial

Partida Presupuestaria. formalizar el cierre fisico-financiero.
2.66.1.2.501.06.02 v :

Este proyecto pertenece al Componente Ill de la
Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio
PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta
de aceptacidn sustancial entregada en febrero 2015.

2.283.300,00 2.143.300,00 2.143.300,00 - - - - - - - - - - 100% 100%

Disefio y construccion de Puntos de Monitoreo y Control
en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad
de Panamd. Grupo 1 ANC.

Mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panama -
CAF - Plan de Reduccién de Agua No
Contabilizada.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 15,00% 15,00%
/2.66.1.2.891.06.03

Disefio y construccion de Puntos de Monitoreo y Control
en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad
de Panama. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/
1.157,395.Fecha de Acto de Recepcidn y Apertura de
Propuesta: 13 de :Adjudicado el 16 de Noviembre de
2015 a Awualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de Abril
2017: En proceso de aprobacion de dos nodos por ATTT
y luego al MOP.

56




Programas / Proyectos

Presupuesto Presupuesto
Ley Modificado

Asignado a la
fecha

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

%
Ejecucion
Real

Vigencia Actual

Avance
5 2 o
E.Jecuc'lon . A,, Devengado % % Fisico
Financiera Ejecucion @) Devengado Pagado Pagado Marzo
3) = (4) + (5, Fi i 5
(3)=(4) +(5) inanciera (5) %)

Compromiso %
(2) Compromiso

Avance
Fisico
Abril

(%)

Observaciones

605.300,00 770.300,00

Fortalecimiento del IDAAN para el
mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de
Panama(*).

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04

57

Supervisiéon de Obras para el
mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panama
(*).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05
/2.66.1.2.891.06.05

58 930.900,00 930.900,00

770.300,00

930.900,00

10.000,00

1,07%

0,00%

100,00%

10.000,00 1,07% - - - - - - 95,00%

0,00%

100,00%

95,00%

Disefio y construccién de Puntos de Monitoreo y Control
en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad
de Panama. Grupo 3 ANC. Fecha de Acto de Recepciény
Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se
declaré desierta. Se tiene programado realizar un solo
proyecto.

El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
fortalecimiento de la institucion a fin de mejorar el
suministro de agua potable. "Modernizacién y
Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP,
Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociacion ProlDAAN
por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregd orden de
proceder al contratista (24 meses). Componentes de la
asistencia:

Componente 1:

Accidn 1. Apoyo en la planificacién, preparacion,
ejecucion de inversién y seguimiento .

Accidn 2: Apoyo en la administracion integral de los
proyectos y programas.

Componente 2: PROIDAAN: Manual de Practicas
Constructivas, Manual de Supervision.

Componente 3:

Accidn 1: Priorizacion y control a fugas de agua

Accidn 2: Implementacion del sistema de informacién
para la Unidad de Control Operativo

Accidn 3: Programa de gestion de demanda de corto
plazo, sectorizacion hidraulica y modelacion matematica
de la red de agua potable y optimizacién operacional

Accidn 4: Programa de gestion de demanda de mediano y
largo plazo

Componente 4: Sistema de Gestion de Proyectos. Project
Server y Share Point.

Acta de aceptacion sustancial entregada en febrero 2015.

Segun Contrato No0.192-2012 la empresa PROYECO por un
monto de B/.110,421.70 se encargard de la supervisién de
los proyectos: 1-Estacion de bombeo de la Bda. 9 de
Enero. 2- Construccién de Alcantarillado Turin. 3-
Construccion del Alcantarillado del Churrasco. 4-
Construccion del Alcantarillado sanitario La Pulida.
Avance de Abril 2017: Se aprueba la adenda No. 3



59

60

61

62

63

64

Programas / Proyectos

Chilibre / Don Bosco - Construccién de la
nueva red de agua potable.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06

Construccion de mejoras a la red de
distribucién de Chorrillo y Santa Ana
(Obras de acueducto - provincia de
Panama).

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08

Construccién del Acueducto y
Alcantarillado de Camino Real Bethania y
Estacién de Bombeo de Bethania.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10
/2.66.1.2.891.06.10

San Francisco (Obras de acueducto -
provincia de Panama).

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15

Construccion de linea de conduccion del
Tanque Ameglio - Red de distribucion del
Sector 3.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16
/2.66.1.2.891.06.16

Mejoramiento a red de distribucion de
Bella Vista (Via Argentina y La Salle).
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18
/2.66.1.2.891.06.18

Presupuesto
Ley

120.000,00

96.400,00

717.000,00

660.000,00

100.000,00

5.110.500,00

Presupuesto
Modificado

120.000,00

96.400,00

717.000,00

1.225.000,00

100.000,00

4.429.500,00

Asignado a la

fecha

120.000,00

96.400,00

717.000,00

1.225.000,00

100.000,00

4.429.500,00

%
Ejecucion
Real

Vigencia Actual

Ejecucion %
Financiera Ejecucion
(3)=(4)+(5) | Financiera

Compromiso %
(2) Compromiso

Devengado

(4)

%
Devengado

Pagado
(L]

%
Pagado

Avance
Fisico
Marzo
(%)

12,00%

92,00%

72,00%

47,00%

0,00%

0,00%

Avance
Fisico
Abril

(%)

12,00%

92,00%

72,00%

47,00%

0,00%

0,00%

Observaciones

Construccién de la Linea de 24"@ Chilibre -Pedernal y
Obras Complementarias. El acto publico se realizé el 18
de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de
Globetec Construction por un monto de
B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%)
B/.2,179,569.08. Avance a Abril 2017: Este proyecto es
disefio y construccion, ya los planos fueron aprobados en
MOP y van el manicipio.

Acto publico se realizé el 11 de abril de 2014. Se adjudica
a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85
seguin Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24
de julio de 2014 (605 dias calendarios). Avance de Abril
2017: Continuan los trabajos de excavacion en la estacion
de bombeo e instalacion de la linea de impulsién.

Fecha de Acto de Recepcion y Apertura de Propuesta: 14
de febrero de 2014 . Seguin Contrato No. COC-05 CAF
2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L., realiza este
proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio:
8 de julio de 2014 (540 dias calendarios). Avance a Abril
2017: Se trabaja en la estacién de bombeo e
interconexiones.

Acto Publico realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a
Resolucién 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto
Publico a la empresa Constructora MECO S.A., por la
suma de B/.6,270,326.96. Avance de Abril
2017:Instalacion de tuberias en calle 74 San Francisco y
en Boca La Caja, se realiza colocacion de asfalto temporal
en las afectaciones,

Fecha de Acto de Recepcion y Apertura de Propuesta: 10
de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Constrution
LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-
2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 dias
calendarios). Avance de Abril 2017: No se ha reportado
avance. Se esta en proceso de rescindir el contrato.

Avance Abril 2017:Programado en Panama Compra Junio
2017.



Programas / Proyectos

Presupuesto

Ley

Presupuesto
Modificado

Asignado a la
fecha

Avance
Fisico
Marzo

(%)

Avance
Fisico
Abril
(%)

Observaciones

Mejoramiento obras complementarias red
de distribucién - Area Metropolitana.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19
/2.66.1.2.501.06.19

Mejoramiento al Sector de agua potable y
saneamiento de la Provincia de Panamd
CAF - Gestion Ambiental y Social.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20
/2.66.1.2.891.06.20

Mejoramiento en Arraijan y La Chorrera
Sectores 5y 6.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22
/2.66.1.2.501.06.22

La Chorrera - Capira, Construccion de linea
de conduccidn.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23
/2.66.1.2.501.06.23

La Chorrera - Construccion de obras
complementarias

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25
/2.66.1.2.501.06.25

800.000,00

253.216,00

773.700,00

2.702.600,00

1.200.000,00

800.000,00

254.026,00

773.700,00

2.702.600,00

1.200.000,00

800.000,00

142.346,00

773.700,00

2.702.600,00

1.200.000,00

4,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,00%

65,00%

0,00%

4,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,00%

65,00%

0,00%

Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y
Obras Complementarias en la Red de Distribucién en el
Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Disefios
Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y
Alcantarillados provincia de Panama que ejecuta la
empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83
seglin Contrato No.162-2012. Construccién de Linea de
Conduccidn Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicé la
licitacion a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-
02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de
inicio: 12 de mayo de 2014 (365 dias calendarios). Avance
de Abril 2017. En tramite para rescindir el contrato.
Esperando fallo del tribunal de contrataciones publicas.

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-
01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013
(365 dias calendarios)-"Consultoria para Desarrollar e
Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestidn
Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF.
(B/.97,022.25).

1- Construccion de la red de distribucion de Altos de
San Francisco. Segun Contrato No. COC-01-CAF-2013 | a
empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de
B/.757,560.00. Avance de Abril 2017: En cierre financiero.

2- Construccion de la red de distribucién de La Mitra, La
Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa
APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365
dias calendarios). Avance de Abril 2017. Proyecto
cerrado.

3- Red matriz de Arraijan Centro y Chapala con
almacenamiento y sectorizacion: Se adjudicé el Acto
Publico a la empresa Administradora de Proyectos de
Construccién, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden
de proceder 6 de noviembre de 2014. Avance de Abril
2017: En cierre ambiental, administrativo y financiero.

La Empresa MECO ejecutara este proyecto por la suma de
B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de
2014. Avance de Abril 2017: Instalacién de tuberias de
hierro ductil.

Construccion de obras complementarias a las proyectos
que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto
estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de Abril
2017: Acto publico fue realizado el 28 de Abril de 2016.
En consultas legales de las propuestas.



70

71

72

73

74

75

76

77

Programas / Proyectos

Construccion de anillo hidraulico sur
desde Ciudad Radial hasta Tocumen.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26
/2.66.1.2.891.06.26

Construccion de mejoras al sistema de
abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima
No.1y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y
Mirador del Lago.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27
/2.66.1.2.891.06.27

Isla Colén - Captacion y ampliacion de la
planta potabilizadora CAF - Il FASE.
Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.895.06.28-541

Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua
cruda y linea de aduccién CAF - Il FASE.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-
541

Implementacidn de la Inspeccién Técnica y
Ambiental CAF-II FASE.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30

Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN
CAF-II FASE Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31

Financiamiento Banco Mundial

Estudio, disefio, supervisidn para el
mejoramiento de agua y saneamiento en
la Zona Metropolitana de Panamd y Colén.
Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01

Fortalecimiento institucional del IDAAN
para el mejoramiento de agua y
saneamiento en la Zona Metropolitana de
Panamdy Colon.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02

Presupuesto
Ley

200.000,00

900.000,00

2.000.000,00

650.000,00

900.000,00

490.000,00

12.632.520,00

1.205.000,00

Presupuesto
Modificado

250.000,00

774.000,00

2.000.000,00

650.000,00

733.000,00

757.000,00

13.200.520,00

280.000,00

1.045.000,00

Asignado a la
fecha

250.000,00

774.000,00

1.000.000,00

512.200,00

733.500,00

10.329.221,00

280.000,00

768.500,00

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

45.153,40

1.090.721,08

271.262,93

20.000,00

%
Ejecucion
Real

5,96%

8,26%

96,88%

1,91%

Compromiso

)

45.153,40

1.048.883,46

271.262,93

20.000,00

Compromiso

5,96%

7,95%

96,88%

1,91%

Ejecucion
Financiera

(3)=(4) +(5)

41.837,62

%
Ejecucion
Financiera

0,32%

Devengado %
(4) Devengado

Pagado
(L]

41.837,62

%
Pagado

0,32%

Avance
Fisico
Marzo
(%)

99,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No aplica

3,34

100,00%

13,00%

Avance
Fisico
Abril

(%)

99,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No aplica

3,34

100,00%

13,00%

Observaciones

Segun Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa
APROCOSA ejecutara este proyecto por la suma de
B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014
(365 dias calendarios). Avance de Abril 2017: Se realizan
trabajo de reposicion en general.

CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A.,
ejecutard el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 .
Avance de Abril 2017: Cambio de Nombre a Obras y
Mejora a los Sistema de Acueductos de Alcalde Diaz.Se
prepara finiquito para cancelacién de contrato por
oposicion de las Comunidades de Alcalde Diaz.se solicitd a
CONADES (Nota 813-DE - 22-02-2017) incluirlo en el
paquete de licitacion

En preparacion de Pliego de Cargos. Programado en
Panamd Compra para Junio 2017.. Costo estimado del
proyecto: B/.9,000,000.00

En preparacion de pliegos de cargo. Programado en
Panamd Compra en Junio 2017.

Se prepara pliego de cargo para contratacion de
supervisién técnica y ambiental de los proyectos.

En este proyecto se contempla los gastos administrativos
que genera la ejecucion de PAYSAN.

Consultoria de los Disefios de la Red de Distribucion del
Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y
Pedernal). Contrato No. CC-03-BIRF-2013, a favor de THE
LOUIS BERGER GROUP por B/.191,880.00. Avance de
Abril 2017: Pendiente aprobacion de planos por el MOP.

Se han realizado acciones en: Disefio e implementacion
del Sistema de Informacion Gerencial, Mejoramiento de
Oficinas, Adquisicién de materiales y servicios de
capacitacidnes y pasantias, Contratacion de Personal de
Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre
otros. Actualizacién del Catastro de Ususarios del
IDAAN en provincias de Panama, Chiriqui y Bocas del
Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO
IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de Abril
2017:Productos informaticos entregados y la consultoria
con las boletas aprobadas.
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Observaciones

Programas / Proyectos %

Presupuesto Presupuesto Asignado a la
Ley Modificado fecha

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

Compromiso

Eiecucién % Avance Avance
.J : N Devengado % % Fisico Fisico
(2) Compromiso ALELEEE ST (4) Devengado Rasace Pagado Marzo Abril
Real (3)=(4)+(5) | Financiera (5) (%) (%)
A A

Ejecucion

Coldn - Mejoramiento de los sistemas de
agua potable y saneamiento en el distrito.

FASE I: 100%

FASE I: 100%

Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento en Colén: Seguin Contrato
No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colén
ejececutard este proyecto por la suma de
B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la
cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses).

78 2.919.100,00 4.896.600,00 4.896.600,00 577.303,95 11,79% 577.303,95 11,79% - - - - FASEIl:75.3 FASEIl:75.3 .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 ° : FASE IIl: 68.6 | FASE Ill: 68.7 Avance de Abril 2017: F2: Obras de optimizacion
/2.66.1.2.865.04.04 e "7 operativa, gestion de pérdidas fisicas y mejoras a la
gestiéon comercial.
F3: Capacitaciones ejecutadas. La
supervison es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON
KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6
1- Construccién de la linea de 24"@ Chilibre - Pedernal y
Obras Complementarias. El acto publico se realizé el 18
Construccién de Acueducto (Construccion de julio de 2013. Seglin Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a
79 de la Linea Chili.bre - Pec:iernal y Obras 1.000.000,00 330.700,00 330.700,00 . . . . 12,00% 12,00% favor de Globetec Construlction por un montolde
Complementarias). Partida B/.10,897,845.41. Asesoria Legal - UP entregé la Orden
Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05 de Proceder segun Nota No0.3399-DE de fecha 30 de
septiembre de 2013 (21 meses). Avance de Abril 2017.
Los planos fueron enviados al MOP para aprobacion.
Construccidn y supervision del proyecto
mejoras a los acueductos de las
idades 9de E Los Andes No.2 Através de est t lanilla de |
go comunidades I de Enero, Los Andes 0.2, 263.220,00 263.220,00 87.671,00 41.837,62 15,89% 41.837,62 15,89% N - 4183762 | 158% 0,00% 0,00% raves de este proyecto se pagan planila de fa
Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea Institucion.
y La Esperanza.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11
Construccién y supervision de la El proyecto consiste en la construccién y supervisién de la
instalaciéon de medidores domiciliarias y instalaciéon de medidores domiciliarias y actualizacién del
81 actualizacién del catastro de clientes. 200.000,00 654.300,00 654.300,00 180.316,58 27,56% 180.316,58 27,56% - - - - 21,00% 21,00% catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de Abril
/2.66.1.2.501.04.12 2017 No hubo avance.
. L. Construccion de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y
Nuevo Mexico |, Il - Construccion de B L.
) - Obras Complementarias de Nuevo México I y II:
acueducto, alcantarillado sanitario y obras Contrato No. COC-01-BIRE-2014 a favor de Empresa
82 |complementarias BM (*). 1.150.200,00 1.030.200,00 1.030.200,00 - - - - 43,00% 43,00% ) : p‘
. . Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20 ejecucion por 270 dias. Avance a Abril 2017: El proyecto
541/ 2.66.1.2.865.04.20-541 ! P clas. Avan : Eiproy
se encuentra paralizado debido a retrasos en los pagos.
San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El
Siat?o aCo:st:u:ci::; rr:e?or:Isr:'Ios ecal Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A.
; I de B/.1,299,307.42. A de Abril 2017: S
83 |acueductos BM (¥). 764.500,00 32.000,00 32.000,00 - . . - 0,00% 000% PorlasumadeB/.1,299,30 vance de Abrl €
i . inicio tramite de aprobacion del planos con el MOP desde
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 L . )
el 29 de junio del 2015. Pendiente aprobacién de planos.
2.66.1.2.865.04.21
Construccion de la red de distribucén del Acueducto del
Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y
Construccién de redes de distribucion de Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de
84 |agua potable BM (*). 1.743.800,00 1.381.800,00 1.093.800,00 - - - - 50,00% 50,00% B/ 8,952,198.49 Avance de Abril 2017: Este proyecto esta

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22
/2.66.1.2.501.04.22

en etapa de pruebas de presion, tambien se esta
instalando tuberias en cuatro frente del proyecto y
reparaciones de afectaciones.
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. ., Avance Avance )
Programas / Proyectos % Ejecucion % Observaciones

Presupuesto Presupuesto Asignado a la Ejecucion Real Compromiso Fisico Fisico

Ei na Fi . Ei na
Ley Modificado fecha (1)=(2)+(4)+(5) je;z;::on (2) Compromiso inanciera e Marzo Abril

(3) = (4) + (5) Financiera (%) (%)

Administracion Asistencia Técnica y
Supervision de Obras de Construccion de

Metro Agua ll Partida 1.000.000,00 900.000,00 400.000,00 - - - 0,00% 0,00% Avance de Abril 2017: En Evaluacion
Presupuestaria:
266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23
Estudio , Disefio y planos finales de los
i'rzt:;nit‘:;iS:ff:fﬁzzt:t’:::;f;:a(’:rmdor 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - - 0,00% 0,00%  Avance de Abril 2017: Proyecto por licitar.
266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25
Mejoramiento de Agua y Saneamiento en
la Zona Metropolitana de Panama y Coldn
BM Fase Il Fortalecimiento Institucional »
del IDAAN Partida 2.286.700,00 2.286.700,00 655.450,00 - - - 0,00% 0,00% Avance de Abril 2017: En Evaluacion
Presupuestaria:266.1.2.501.04.26/
266.1.2.865.04.26
Financiamiento B.I.D. 13.772.584,00 13.574.808,00 13.380.215,00 0,69% 44.535,77 0,33%
Mejoramiento y Optimizacion de la
Gestion Comercial y Operacional del Ejecutd la empresa R&M Panamd por la suma de
IDAAN de La Chorrera y Arraijan. 818.797,00 125.795,00 11,41% - - 100,00% 100,00% B/.205,825.20 segun Cont. No.129-2012 (95 Medidores
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 de didmetros grandes). Proyecto Terminado
/2.66.1.2.812.05.09
Disefio de Proyecto Priorizacion de Inversiones en
Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN:
Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido
99,00% 99,00% a lo dilatado en el proceso de adquisicion de algunos
terrenos. Estudios y disefios del IDAAN estd terminando
de corregir algunos planos, especificaciones y detalles
finales.
Se adjudicé a RC Contractors, Contrato No.128-2012
100,00% 100,00% (Suministro e instalacién de 15,500 medidores de 5/8"
’ ’ @) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se
finaliza la instalacidn del 100% de medidores y cajas.
Se adjudicé a Pro Desarrollo,por la suma de B/.478,872.68
seguin Contrato 172-2012 (Suministro e instalaciéon de 60
100,00% 100,00% vélvulas de control y reguladoras de presion; 33 valvulas
’ ’ de compuerta, 3 de mariposa y 24 vélvulas reguladoras de
presion) Al 30 de Noviembre Se cumplié con el
Suministro e Instalacion de Valvulas al 100%.
"Construccion de la red de impulsién con el sistema de
bombeo a los nuevos tanques de Burunga"  Segln
Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora
Urbana, S.A, ejecuta este proyecto por la suma de
100,00% 100,00% B/.5,043,525.27 (395 dias calendarios). Avance de Abril
2017: Se realizan nuevas pruebas de llenado a los
tanques.
La Supervision e Inspeccion del proyecto lo realiza el
Consorcio FG Guardia - EGIS EAU segun Contrato No. CC-
01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.




89

920

Programas / Proyectos

Implementacién conformacion Operativa
de la Unidad Ejecutora del Programa -BID
(*).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10
/2.66.1.2.501.05.10

Rehabilitacion Amp. De fuentes, potab.,
aduccion, almac., cond. y redes de dist. 10
sistemas de agua potable en provincias y
Supervision e Inspeccion del Proyecto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14
/2.66.1.2.501.05.14

Presupuesto
Ley

974.184,00

2.953.300,00

Presupuesto
Modificado

1.122.717,00

836.208,00

2.250.749,00

Asignado a la
fecha

958.124,00

706.407,00

2.410.479,00

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

49.528,69

41.529,07

%
Ejecucion
Real

4,41%

1,85%

Compromiso

)

4.992,92

41.529,07

Compromiso

0,44%

1,85%

Pagado
(L]

44.535,77

%
Pagado

3,97%

0,00%

Avance Avance
Fisico Fisico
Marzo Abril
(%) (%)

100,00% 100,00%
No aplica No aplica
La La
Concepcién y ' Concepciony
Volcén: Volcén:
98.8% 98.6%
Agua Agua

Potable:100% Potable:100%
yAlc. 100 % | y Alc. 100 %

Potrerillos: Potrerillos:
100% 100%
Dolega: 100% Dolega: 100%

77,80% 77,80%

No aplica No aplica

Observaciones

Construccion de la Red de Distribucion de La Chorrera a
Arraijan y del Sistema de Bombeo a los Tanques de
Arraijan. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un
monto de B/.6,747,720.00. Avance a Abril 2017.Se
realizan pruebas finales y obstruccién de tuberias hacia el
tanque.

En este proyecto se cargan: Administracion - Unidad de
Proyectos (UP), Administracién del Programa-gastos
operativos, Adquisicion de Terreno para Proyecto en
Pedasi, entre otros.

"Rehabilitacion de los sistemas de agua potable de
Concepcion y Volcan, provincia de Chiriqui", se adjudicd
al Consorcio Chiriqui E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de
B/.5,777,412.5 segun Contrato COC-03-BID-2013. La
Supervision del proyecto esta a cargo de la empresa
PROINTEC. seguin Contrato No. CC-02-BID-2013 por un
monto de B/.360,628.57. El avance supervision fisica es
79.5% Avance de Abril 2017: La Concepcidn: Se
continuan con las pruebas de presién y actividades
finales del proyecto.

“Rehabilitacion de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario de Pedasi, provincia de Los
Santos", se adjudicé al consorcio VIGECONS ESTEVES -
CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de
B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance
de Abril 2017: En adenda de costos indirectos, entrega de
planos as built y manual de procedimiento por Parte del
Contratista.

La Supervision del proyecto esta a cargo de la Unidad de
Proyectos e IDAAN.

"Rehabilitacion de los sistema de agua potable de
Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriqui", el 28 de
diciembre de 2012 se realiz6 el acto publico. Segun
Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA
ejecutard este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2.
Avance de Enero 2017: Proyecto Terminado fisicamente.
La supervisidn del proyecto estd a cargo de la empresa
PROINTEC. segun Contrato No. CC-02-BID-2013 por un
monto de B/.360,628.57

Construccién de la linea de conduccién tramo PTAP a
tanques de San Cristébal en David. Contrato No. COC-04-
BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un
monto de B/.5,691,558.91. Avance de Abril 2017: La
empresa en el arreglo de las entradas de las viviendas. La
Supervision del proyecto esta a cargo de la empresa
PROINTEC. seguin Contrato No. CC-03-BID-2013 por un
monto de B/.357,139.25. Avance Supervisién es 90%.

Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicacion
de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de
B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015.
Proyecto en ejecucion.
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Programas / Proyectos

Fortalecimiento Institucional del IDAAN
mediante la ejecucion de acciones a corto,
mediano y largo plazo.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15
/2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15

Rehabilitacién de sistemas de agua
potable en la provincia de Chiriqui BID II.
Partida Presupuestaria:
2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17

Presupuesto
Ley

5.893.200,00

Presupuesto
Modificado

5.191.691,00

Asignado a la
fecha

5.824.764,00

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

%
Ejecucion
Real

Compromiso

)

Vigencia Actual

%
Compromiso

Ejecucion
Financiera
(3)=(4) +(5)

%
Ejecucion
Financiera

Devengado % %
Pagado
(4) Devengado ) Pagado

Avance
Fisico
Marzo
(%)

32,55%

0,00%

15,00%

Avance
Fisico
Abril

(%)

32,55%

0,00%

15,00%

Observaciones

Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00.
TDR’S listos. Pendiente de tramite de solicitud por parte
del Depto. De Capacitacion del IDAAN.

Programa de Maestria en Manejo Integral de Agua
(MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya
se firmd convenio con la USMA. Termind.

Programa de Calidad de Agua: La Direccion Ejecutiva,
UTM y el BID analizan la inversién de estos recursos para
un programa de calidad de agua en un marco regional.
Costo estimado B/.600,000.00

Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR’s listos.
Pendiente de tramite de solicitud por parte del Depto. de
Mantenimiento IDAAN.  Costo estimado de
B/.600,000.00

Curso para aumentar eficiencia de Gerentes
(Reemplazado por Curso para Disefio de Plantas de
Tratamiento de AP): Se requiri6 a la Oficina de
Capacitacion y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.

La Empresa Vigecons Estevez ejecutara los proyectos
Rehabilitacion de los Sistemas de Agua Potable de
Jacu/Divala y Rehabilitacién de los Sistemas de Agua
Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de
B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre
2015 Avance de Febrero 2017: Jacu: no hubo actividad
este mes.

Divala: Vacido de concreto de 5000psi y acero reforzado
para losa inferior de Tanque elevado. Suministro e
instalacion de acero para muro de Tanque elevado y
acero para columna central

San Andrés: instalacion de 800 ml tuberia de 3" en el
area de rio Negro. Construccion de cdmara para valvula
reguladora de presion.

La Empresa Globetec Construction ejecutara el proyecto
"Rehabilitacion, Mejoras y Expansion del Sistema de
Almacenamiento, Conduccion y Distribucién de Agua
Potable de David Fase | por un monto de
B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016.
Avance Abril 2017: Proyecto Detenido.

La Empresa Vigencos Estevez ejecut el proyecto
"Rehabilitacion, Mejoras y Expansion del Sistema de
Almacenamiento, Conduccién y Distribucién de Agua
Potable de David Fase Il por un monto de
B/.5,655,677.27.0rden de Proceder el 4 de Abril de 2016.
Avance Abril 2017: Los planos fueron entregados al
Contratista y se obtuvo la aprobacién de los planos por
parte del Departamento de Ingenieria del Municipio de
David. El Contratista inici6 los tramites para la obtencién
del permiso de Construccion en el Municipio de David.
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99

Programas / Proyectos

Mejoramiento, rehabilitacion y ampliacion
de sistemas de agua potable en ciudades
cabeceras de provincia BID II.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18

Alcantarillados Sanitarios
Aporte Gobierno Central

Changuinola - Construccion de
alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52

Anton - Construccion de mejoras al
sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96

Extension de Linea Sanitaria, Brisas del
Zaratiy Linea para la Canalizacién de las
aguas de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Nata.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.3.501.02.14

Cuervito, Paso Canoa-Reubicacion de la
planta de tratamiento de agua residuales.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15

Atalaya-Construccion del Sistema de
Alcantarillado Sanitario. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17

Meteti - Construccion del sistema de
alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09

Presupuesto
Ley

3.951.900,00

45.050.500,00
24.355.100,00

1.000.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.000,00

Presupuesto
Modificado

3.354.646,00

42.475.053,00
22.760.108,00

1.985.542,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.000,00

Asignado a la
fecha

3.354.646,00

39.918.451,00
22.760.108,00

1.985.542,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.000,00

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

9.630,00

1.395.422,44
784.449,40

%
Ejecucion
Real

0,29%

3,29%
3,45%

Compromiso

)

9.630,00

161.142,00

Compromiso

0,29%

0,38%

Ejecucion
Financiera
(3)=(4) +(5)

1.234.280,44
784.449,40

%
Ejecucion
Financiera

2,91%
3,45%

Devengado % %
Pagado
(4) Devengado ) Pagado

784.449,40
784.449,40

1,85% 449.831,04 1,06%
3,45% = =

Avance
Fisico
Marzo
(%)

0,00%

0,00%

0,00

9,73%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60,00%

Avance
Fisico
Abril

(%)

0,00%

0,00%

0,00

9,73%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60,00%

Observaciones

La Empresa Globetec Construction ejecutara los
proyectos"Rehabilitacién del Sistema de Agua Potable
de Chiriqui, Rehabilitacién del Sistema de Agua Potable
de Tolé y Rehabilitacion del Sistema de Agua Potable de
San Lorenzo por un monto de B/.4,962,042.54. Orden de
Proceder 26 de Abril de 2016. Avance de Abril 2017:
Programacion en Panama Compra Abril 2017.

El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitacion y
ampliacion de sistemas de agua potable en ciudades
cabeceras de provincias. Se contempla la ejecucion del
proyecto "Rehabilitacion del Sistema de Agua Potable
de Santiago". Avance de Abril 2017. Entrega de
Propuestas econémica el 4 Octubre. Acto Publico se
realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de
Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas
, S.A.U. En confeccion de contrato.

Fecha de acto publico: 8 de junio de 2015. No. Licitacién
2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa
JOCA INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de
Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de
abril 2017: El Estudio de Impacto Ambiental fue
aprobado. Se aprobaron los planos arquitectonicos para
la remodelacién de parte de la oficina de la Regional del
IDAAN de Changuinola.

Publicacion programada en Panama Compra para Junio
2017.

Publicaciéon programada en Panama Compra para Juniol
2017.

Pendiente por definir publicacién en Panama Compra.

Pendiente por definir publicacién en Panama Compra.

Segun Contrato No.166-2012, la empresa Constructora
Urbana, S.A. realizard este proyecto por un monto de
B/.5,413,130.00. Avance de Abril 2017:No se reporto
avance fisico.El proyecto continua suspendido.
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Programas / Proyectos

Parita - Construccion del sistema de
alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50

Chitré y Alrededores-Ampliacién y mejoras
del sistema de Alcantarillado Sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59

Oct - Construccién del sistema de
alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.3.501.01.98

San Carlos - Construccion del sistema de
alcantarillado sanitario . Partida
Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13

Est,Disefio,Const,Operacion y
Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Penonomé.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20

Construccion Alcantarillado Las
Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria:
2.66.1.3.501.02.21

Construccién Tanque Agua Potable Correg.
Cafiaveral. Partida
Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22

Construccién Tanque Agua Potable Rio
Grande. Partida Presupuestaria:
266.1.3.501.02.23

David - Ampliacién del sistema de
alcantarilldo sanitario. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43

Isla Contadora Construccién del Sistema
Agua Potable y Alc San. Presupuestaria:
2.66.1.3.501.02.16

Presupuesto
Ley

1.000.000,00

10.000,00

1.000,00

889.100,00

1.000.000,00

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00

12.100.000,00

1.000.000,00

Presupuesto
Modificado

1.000.000,00

10.000,00

1.000,00

889.100,00

300.000,00

100.000,00

300.000,00

14.844.941,00

1.000.000,00

Asignado a la

fecha

1.000.000,00

10.000,00

1.000,00

889.100,00

300.000,00

100.000,00

300.000,00

14.844.941,00

1.000.000,00

Ejecucion %
Financiera Ejecucion

C .
ompromiso (3)=(4) +(5) Financiera

- 784.449,40 78,44%

Devengado %
(4) Devengado

784.449,40 78,44%

Pagado
(L]

%
Pagado

Avance
Fisico
Marzo
(%)

86,92%

95,00%

0,00%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

Avance
Fisico
Abril

(%)

86,92%

95,00%

0,00%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,50%

Observaciones

Seguin Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita
Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden
de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de
abril de 2016. Avance de Abril 2017: Esta pendiente la
reformulacién de una Orden de Cambio y la entrega del
Informe Final del Monitoreo Arqueoldgico por parte del
Contratista

Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en
Ejecucion.

Publicacién programada en Panama Compra para Agosto
2017.

Adjudicado a HALFE, S.A. por un monto de
B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder a partir del 15 de
Marzo de 2016. Avance de Abril 2017:Se trabaja en la
confeccion de Adenda de tiempo, la cual tiene como
fecha de terminacion del 26 de Abril de 2018.

Avance de Abril 2017. En preparacion de pliego de
cargo.Publicacién en Panamd Compra para el Mes de
Junio 2017.

Avance de Abril 2017: Pendiente por definir fecha de acto
publico.

Avance de Abril 2017: Pendiente por definir fecha de acto
publico.

Avance de Abril 2017: Pendiente por definir fecha de acto
publico.

El acto publico se realizo el 7 de Junio de 2016. Avance
de Abril 2017: La Apertura de Sobres de Propuesta
Econdmica se realizard el 9 de agosto de 2016. Adudicado
al Consorcio Agua de David Pentech_Suez, por un monto
B/ 297,000,000.00. Orden de Proceder a partir de 17 de
Abril de 2017.

Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora
(Rodsa, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de
B/. 15,688,988.00

Avance de Abril 2017: Orden de Proceder a partir del 12
de Diciembre de 2016. Se esta en el levantamiento de
informacion para el estudio de impacto ambiental y
elaboracion del disefio de la PTAR.
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. ., Avance Avance )
Programas / Proyectos . . " % . Ejecucion % L. L. Observaciones
Presupuesto Presupuesto Asignado a la Ejecucion Real . L Compromiso N ) . » Devengado % % Fisico Fisico
Le Modificado fecha (1)=(2)+(4)+(5) L (2) Compromiso ALELEEE ST (4) Devengado Rasace Pagado Marzo Abril
y = Real P (3)=(4)+(5) | Financiera 4 (5) g (%) (%)
A A

Isla Taboga. Construccion del Sistema

Avance de Abril 2017: Pendiente por definir fecha de acto

110 |Agua Potable y Alc San. Presupuestaria: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00% 0,00% .
2.66.1.3.501.02.18 publico.
Acto Publico programado para el 19 de Mayo de 2016.
L, X Avance de Julio de 2016: La Apertura de Sobres de
g:r?i‘::r-;(,’;rsat::rifif:t:? DAi:;:)E:J::izlLa:;uas Propuesta Econdmica se realizara el 9 de agosto de 2016.
111 Residuales. 3.750.000,00 324.525,00 324.525,00 - - - - 0,00% 0,00% Avance de Abril 2017:Resolucién Ejecutiva No.144-2016
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501,01.80 de fecha 16 de agosto de 2016, por la cual se adjudica al
Consorcio COCIGE RESOL, por un monto total de
B/.82,800,000.00.
El 28 de abril de 2014 se realiz6 el acto publico. Segun
Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutard
Puerto Mutis - Construccién del sistema este proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Seguin

112 |de alcantarillado sanitario. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - 69,50% 69,50% Resolucion de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 gasto. Avance de Abril 2017. Se esta en trdmite de la
Adenda No .1 al contrato por extension de tiempo de 360
dias e incremento al monto del proyecto.

Aporte I.D.A.A.N. 3.241.484,00 2.731.253,00 1.789.651,00 - - 449.831,04 16,47%

Mejoramiento a redes existentes -

113 Alcantarillado sanitario. 3.241.484,00 2.731.253,00 1.789.651,00 - .| 44983104 | 1647%  Noaplica | Noaplica |~vance de Abril 2017:Pago de Planillas Institucional y
Partida Presupuestaria: drdenes de compra de materiales de plomeria.
2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23

Financiamiento CAF 17.353.916,00 16.685.916,00 15.070.916,00 - - - -

2.934.716,00 2.366.716,00 1.590.716,00 - - - -
1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey.
Sector No.1y No.2, Calle Turin. El acto publico se realizé
el 23 de julio de 2012. Se adjudicé a la Empresa BEROTZ
100,00% 100,00%  por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012
refrendado.
Avance de Abril 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas
No. 3y 4 por el juzgado.
2- Mejoras a la estacion de bombeo de la Barriada 9 de
Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a
i . favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un

MeJoramlento al sectorldeAagua potabl[e v monto de B/.324,277. Se firmé el Acta de Aceptacion

114 SOal:r:rL"ee;t;::;:IE?:;nacr:?t:::anama B 70,00% 70,00% Final, se tramita /el pago del ret?rTido del 10% fiel monto

X . del Contratto. Adn no se ha recibido observaciones a los

Partidas Presupuestarias: documentos presentados (Informes de Seguimiento

2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01 Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la
Ciudad y Bahia de Panama (MINSA). Avance de Abril
2017: Pendiente endoso para tramitar adenda.
3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en
el distrito de San Miguelito en los Sectores de la
Urbanizacidn La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don
Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa

47,50% 47,50% TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto

de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de
2013 (240 dias calendarios). Contrato rescindido.
Avance a Abril 2017: Adjudicado a la empresa Rodsa para
retomar la ejecucion del proyecto.



Programas / Proyectos %

Observaciones
Presupuesto Presupuesto

Ley Modificado

Asignado a la
fecha

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

Compromiso

Eiecucién % Avance Avance
.J : N Devengado % % Fisico Fisico
(2) Compromiso ALELEEE ST (4) Devengado Rasace Pagado Marzo Abril
Real (3)=(4)+(5) | Financiera (5) (%) (%)
A A

Ejecucion
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Almirante - Construccién del sistema de
alcantarillado sanitario y tratamiento CAF -
I FASE.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02
/2.66.1.3.895.04.02

San Francisco, Coco del Mar y Via Israel-
Construccién de Colectoras.

Partida Presupuestaria
2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03

Puerto Armuelles - Ampliacién y mejoras
al sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05
/2.66.1.3.501.04.05

Santiago - Construccién del sistema de
alcantarillado sanitario. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 /
2.66.1.3.895.04.04

Financiamiento BID

Ampliacidn Const. De redes de
recoleccidn, colectoras y Sist. De trat. En 5
Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervision
e Inspeccion de los proyectos.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01

Financiamiento Banco Mundial

Estudio Sistema Saneamiento Chilibre.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10

Inversiones Complementarias
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central

Instalacion de macro y micro medicion.
Partida Presupuestaria:
2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05

Equipamiento de vehiculos .
Partida Presupuestaria:
2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06

Aporte I.D.A.A.N.
Mantenimiento de Plantas Eléctricas

Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

Construccién y Remodelaciones de
Edificios.Partida Presupuestaria:
2.66.1.4.001.01.07 /2.66.1.4.501.01.07

Aporte Gobierno Central

1.000.000,00

939.000,00

3.000.000,00

9.480.200,00

100.000,00

100.000,00

3.452.000,00
1.250.000,00

1.200.000,00

50.000,00

1.200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.002.000,00

1.100.000,00

839.000,00

3.100.000,00

9.280.200,00

197.776,00

197.776,00

100.000,00

100.000,00

3.472.000,00
1.250.000,00

1.200.000,00

50.000,00

1.200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.022.000,00

1.100.000,00

3.100.000,00

9.280.200,00

197.776,00

197.776,00

100.000,00

100.000,00

3.367.511,00 620.742,15

1.250.000,00 570.880,15

1.200.000,00 570.880,15
50.000,00

1.097.511,00

97.511,00

1.000.000,00

1.020.000,00 49.862,00

17,88%
45,67%

47,57%

4,88%

153.960,00
124.000,00

124.000,00

29.960,00

4,43%
9,92%

10,33%

2,93%

466.782,15
446.880,15

297.402,49

19.902,00

13,44%
35,75%

24,78%

1,95%

169.379,66
149.477,66

149.477,66

19.902,00

4,88% 297.402,49
11,96% 297.402,49
12,46% 297.402,49
1,95% ©

8,57%
23,79%

24,78%

0,00%

0,00%

97,00%

5,00%

75,00%

No aplica

No aplica

0,00%

96,00%

0,00%

0,00%

97,00%

5,00%

75,00%

No aplica

No aplica

0,00%

96,00%

Avance de Abril 2017: Acto publico programado para el
29 de Junio de 2017. Costo estimado del
proyecto:B/.16,000,000.00

Programado en Panama Compra en Junio 2017.

El 11 de octubre de 2013 se realizd el acto publico. El
Consorcio Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco,
S.A. ejecutard el proyecto por la suma de B/.24,379,000.
segun Contrato 174-2013. Se entregd orden de proceder:
del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015.
Avance de Abril 2017: se esta trabajando en la inslatacion
Electrica de algunas estaciones de bombeo.

Se realizo el Acto Publico para el 31 de Marzo de 2016.
Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de
2016. Avance de Abril 2017: Orde de proceder a partir
del 21 de Julio de 2016. Se encuentra en la etapa de
estudio y disefio.

Construccién de un sistema de alcantarillado sanitario
con sus redes, conexiones, colectoras y planta de
tratamiento de aguas residuales; ademas se rehabilitara
el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo
sistema. Aqui se contempla el proyecto de Pedasi.

Avance de Abril 2017: En Evaluacion

Avance de Abril 2017. No se reporto avance.

Avance de Abril 2017. No se reporto avance.

Avance de Abril 2017. No se reporte registro.

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto:
Inversiones RLB. Construccidn del Anexo al Edificio Sede
de Via Brasil. Avance de Abril 2017: Se realiza
correcciones a trabajos ejecutados y aire acondicionado.
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Programas / Proyectos

Mejoramiento al Sistema Comercial e
Informatica.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02

Habilitacién de Equipo de Bombeo. Partida
Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.04

Reposicion de aros y tapas en los sistemas
de agua potable y aguas servidas en la
Regién Metropolitana.

Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13

Reposicion e instalacion de valvulas e
hidrantes en el drea Metropolitana.
Partida Presupuestara; 2.66.1.4.501.01.14

Instalacion de valvulas reguladoras en el
area Metropolitana.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15

Estudio para la ampliacién de la planta
potabilizadora Federico Guardia Conte -
Chilibre.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16

Actualizacién del Plan Maestro de Agua
Potable y Saneamiento a Nivel Nacional
(Actualizacion y complementacién del Plan
Maestro de Agua Potable y Saneamiento
de los principales Centros Urbanos de la
Republica de Panama).

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17

Presupuesto
Ley

150.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

300.000,00

1.000,00

1.000,00

Presupuesto
Modificado

150.000,00

120.000,00

150.000,00

200.000,00

300.000,00

1.000,00

1.000,00

Asignado a la
fecha

150.000,00

120.000,00

150.000,00

200.000,00

300.000,00

%
Ejecucion
Real

Ejecucion Real
(1)=(2)+(4)+(5)

Compromiso

)

49.862,00 41,55% 29.960,00

Vigencia Actual

Ejecucion
Financiera
(3)=(4) +(5)

%
Compromiso

24,97% 19.902,00

%
Ejecucion
Financiera

16,59%

Devengado % %
Pagado
(4) Devengado ) Pagado

19.902,00

16,59%

Avance
Fisico
Marzo
(%)

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Avance
Fisico
Abril

(%)

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Avance de Abril 2017

Avance de Abril 2017

Observaciones

. No se reporto avance

. No se reporto avance

El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de

350 arosy tapasdeh

Avance de Abril 2017.

Avance de Abril 2017.

Avance de Abril 2017.

Avance de Abril 2017.

ierro a plasticos

No se reporto avance

No se reporto avance

No se reporto avance

No se reporto avance

20



